



TSKRP000LP0D

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 3/17/6100/002

uzavíraný dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

mezi:

Objednatel: Hlavní město Praha

Mariánské náměstí 2, 110 00 Praha 1

IČ: 00064581**DIČ:** CZ00064581**zastoupené:**

Technickou správou komunikací hl. m. Prahy

Řásnovka 770/8, 110 15 Praha 1

ve věcech smluvních: Ing. Antonínem Semeckým, pověřeným řízením
úseku speciálních staveb**ve věcech provozních:** Ing. Irenou Jiránkovou, vedoucí odd. 6100**IČ:** 63834197**DIČ:** CZ63834197

[Redacted]

Zhotovitel: M.O.Z. Consult s.r.o.

[Redacted]

zastoupen: Ing. Petrem Horským – jednatelem společnosti**IČ:** 26686503**DIČ:** CZ26686503**bankovní spojení:** [Redacted]**č. ú.:** [Redacted]

společnost je vedena u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 87299

Smluvní strany se dohodly na změně znění článku III Čas plnění následovně. Původní znění článku III se ruší a nahrazuje se textem:

Zhotovitel zhotoví dílo ve lhůtě sjednané touto smlouvou takto:

Zahájení: 16. 1. 2017

Ukončení: 31. 3. 2017

Ostatní ujednání smlouvy se nemění.

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po podpisu dva stejnopisy.

V Praze dne: 17. 02. 2017

TECH.
Řásnovka
[Redacted]

objednatel

V Praze dne: 15 -02- 2017

M.O.Z. Consult s.r.o.
[Redacted]

zhotovitel