

DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO uzavřené dne 08.11.2020

ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) mezi smluvními stranami (dále jen „Smlouva“), kterými jsou:

Objednatel: **město Bučovice**
Se sídlem: Jiráskova 502
Zastoupena: PhDr. Jiří Horák, Ph.D.
IČ: 00291676
DIČ: CZ00291676
Bankovní spojení: xx xxxxxxxx
Číslo účtu: xx-xxxxxxxxxx/xxxx

jako objednatel na straně jedné (dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel: **ODEHNAL PROJEKT s.r.o.**
Se sídlem: 9. května 1179/11, Blansko 678 01
Zastoupena: Petr Odehnal – jednatel
IČ: 02764750
DIČ: CZ02764750
Bankovní spojení: xxxxxxxx xxxxx x.x.
Číslo účtu: xxx-xxxxxxxxxx/xxxx

jako zhotovitel na straně druhé (dále jen „Zhotovitel“)

a dále společně jako „smluvní strany“

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo, kterým se výše uvedená Smlouva o dílo uzavřená mezi smluvními stranami mění následovně:

1. Předmět dodatku

1.1 Předmětem tohoto dodatku je změna smlouvy o dílo ze dne 08.11.2020, a to změna termínu provedení díla.

1.2 Dodatkem se mění článek V. smlouvy o dílo (lhůta plnění) v souvislosti požadovanou změnou rozsahu díla *Bučovice – chodníky ul. Vyškovská a Bučovice – chodníky ul. náměstí Vítězství*. Změna rozsahu díla spočívá v návrhu křižovatky ul. Vyškovská x Vinohradská a rozšíření pěší komunikace směrem k ul. Koliba.

2. Termín provedení díla

2.1 Původní znění dle čl. V. odst. 1.:

1. Zhotovitel se zavazuje, že vypracuje a dodá vypracovanou dokumentaci v rozsahu a obsahu dle čl. III. této smlouvy tak, aby pravomocné územní rozhodnutí bylo vydáno nejpozději do **15.12.2020**, následné stavební povolení pak do 120 dní od nabytí právní moci ÚR. V případě společného řízení je lhůta plnění stanovena tak, aby pravomocné společné povolení bylo vydáno nejpozději do **15.12.2020**.

2.2 Text se nahrazuje zněním:

Zhotovitel se zavazuje k následujícímu časovému plnění díla:

- koncept do **07.01.2021**; koncept bude zaslán objednateli elektronicky k odsouhlasení
- dokončení a předání projektové dokumentace ve stupni DÚR, DSP a dokladové části stavby pro společné povolení stavby **do 90 dnů** od odsouhlasení konceptu objednatelem; součástí dokladové části nebude majetkoprávní projednání s vlastníky dotčených pozemků, které zajistí objednatel
- dokončení a předání projektové dokumentace ve stupni PDPS vč. výkazu výměr pro výběr dodavatele a rozpočet na realizaci díla dle ceníku RTS **do 14 dnů** od předání projektové dokumentace DÚR, DSP
- v případě, že dojde k časové prodlevě z důvodů, které nebudou na straně zhotovitele, budou lhůty přiměřeně prodlouženy, nejdéle však o 14 dnů od doby, kdy překážky pominou

3. Závěrečná ustanovení

3.1 Ostatní ujednání sjednaná ve smlouvě o dílo ze dne 08. 11. 2020 zůstávají beze změny.

3.2 Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

3.3 Zhotovitel souhlasí s úplným zveřejněním údajů uvedených v dodatku č. 1 v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

3.4 Tento dodatek byl schválen na 59. zasedání Rady města Bučovice dne 21.12.2020 usnesením č. 1108/59/RM/2020.

25. 1. 2021

Za objednatele:

PhDr. Jiří Horák Ph.D., starosta

21. 1. 2021

Za zhotovitele:

Petr Odehnal - jednatel