



PCR18ETRpo394772218

DODATEK č. 3
č. j. KRPL-17832-22/ČJ-2019-1800VZ
K PŘÍKAZNÍ SMLOUVĚ
PRO INŽENÝRSKOU ČINNOST VE VÝSTAVBĚ

č. j. KRPL-17832-11/ČJ-2019-1800VZ
uzavřené dle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Smluvní strany

příkazce: Česká republika - Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
se sídlem: náměstí Dr. Edvarda Beneše 24, 460 32 Liberec – Staré Město
zastoupený: Ing. Davidem Pokorným, vedoucím oddělení správy nem. majetku
tel: 974 461 245
fax: 974 461 248
IČ: 72 05 05 01
DIČ: CZ 72 05 05 01
bankovní spojení: ČNB, pobočka Ústí nad Labem
číslo účtu: 84548881/0710

příkazník: Inženýring staveb s.r.o.
se sídlem: Duhová 1129/33, 460 06, Liberec VI - Rochlice
zapsaný v OR (ŽR): u Krajského soudu v Ústí nad Labem vložka C 23385
zastoupený: [obrazek] jednatel společnosti
IČ: 27302296
DIČ: CZ27302296
bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Nový Bor
číslo účtu: 43-3322180247/0100

KŘP Lbk - snížení energetické náročnosti budovy KŘP Libereckého kraje
- Česká Lípa, ul. Arbesova CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006531
(dále jen „stavba“)

Předmět dodatku

Z důvodu úpravy termínů realizace stavby se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 3 příkazní smlouvy, kterým se upravuje cena za zařízení záležitosti (výkon TDS) při realizaci stavby. Změna ceny byla avizována v dodatku č. 2 příkazní smlouvy.

V Článku 5 – Cena za zařízení záležitosti, odstavci 1 se nahrazuje

text dle dodatku č. 1 smlouvy o dílo

1. Příkazce se zavazuje za jednotlivé činnosti příkazníka uvedené v článku 1 zaplatit celkovou cenu ve výši **355 740,- Kč**. Celková cena je platná pro uvedenou stavbu a předpokládanou dobu realizace stavby, která je uvedena v článku 1.

textem

1. Příkazce se zavazuje za jednotlivé činnosti příkazníka uvedené v článku 1 zaplatit celkovou cenu ve výši maximálně **363 202,22 Kč**. Celková cena je platná pro uvedenou stavbu a předpokládanou dobu realizace stavby, která je uvedena v článku 1.

V Článku 5 – Cena za zařízení záležitosti, odstavci 2, písmenu B se nahrazuje

text dle dodatku č. 1 smlouvy o dílo

- příkazník za plnění všech činností uvedených v příloze č. 2 této smlouvy pod písmenem B vystaví fakturu ve výši rovnající se násobku počtu dní v kalendářním měsíci a částky na jeden den činnosti příkazníka během realizace stavby; takto vystavované faktury dosáhnou za dobu



realizace stavby 75% z celkové ceny, tzn. výše **216 367,89 Kč**, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce

textem

- příkazník za plnění všech činností uvedených v příloze č. 2 této smlouvy pod písmenem B vystaví fakturu ve výši rovnající se násobku počtu dní v kalendářním měsíci a částky na jeden den činnosti příkazníka během realizace stavby; takto vystavované faktury dosáhnou za dobu realizace stavby 75% z celkové ceny, tzn. výše **260 957,22 Kč**, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce

Závěrečná ustanovení a ujednání

Ustanovení příkazní smlouvy ve znění dodatku č. 1 a 2 nedotčená tímto dodatkem č. 3 se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je podepsán elektronicky.

Tento dodatek byl dojednán, sestaven a oboustranně odsouhlasen k 08.06.2020, následně byl odeslán k odsouhlasení na Státní fond životního prostředí ČR.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv. Zveřejnění v registru smluv zajistí příkazce.

Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu ho potvrzují svými podpisy.

Nedílnou součástí této smlouvy jsou:

- příloha č. 1 - nabídkový list (upravený)

Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu ji potvrzují svými podpisy.

V Liberci

V Liberci

dne:

dne:

Za příkazce:

Za příkazníka:



Ing. David Pokorný
vedoucí oddělení správy nemovitého majetku

.....

jednatel
