



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

Číslo smlouvy zhotovitele : 161017

## DODATEK Č.4

### ke SMLOUVĚ O DÍLO

na zhotovení stavby na akci:

„Slovácké muzeum UH, p. o. – Revitalizace národních kulturních památek Velké Moravy – Přístavba PVM  
a revitalizace archeologických lokalit“

uzavřená dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

#### 1. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY:

<u>Objednatel</u>	:	<b>Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, příspěvková organizace</b>
Sídlo	:	Uherské Hradiště, Smetanovy sady 179, 686 01 Uherské Hradiště, PSČ 686 01
Statutární orgán	:	PhDr. Ivo Frolec, ředitel
Osoby oprávněné jednat	:	
a) ve věcech smluvních	:	PhDr. Ivo Frolec, ředitel xx
b) ve věcech technických	:	Jitka Zpěváková, vedoucí odboru ekonomického oddělení SM xx Mgr. Tomáš Chrástek, vedoucí archeologického oddělení SM xx
IČ	:	00092126
DIČ	:	CZ00092126
Plátce DPH	:	ANO/NE
Bankovní ústav	:	Komerční banka
Číslo účtu	:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Tel.	:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ID datové schránky	:	Akuk7si
<u>Zhotovitel</u>	:	<b>Zlínstav a.s.</b>
Sídlo	:	Bartošova 5532, 760 01 Zlín
Statutární orgán	:	Jiří Stacke, předseda představenstva Marek Podzemný, místopředseda představenstva Ivana Žáková, člen představenstva
Zapsán v obchodním rejstříku	:	u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 5743
Osoby oprávněné jednat	:	
a) ve věcech smluvních	:	Jiří Stacke, předseda představenstva xx
b) ve věcech technických	:	Marek Podzemný, místopředseda představenstva

	XX
IČ	: 28315669
DIČ	: CZ28315669
Plátce DPH	: ANO
Bankovní ústav	: Československá obchodní banka, a.s.
Číslo účtu	: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Tel.	: XXXXXXXXXXXXXXXX
E-mail	: XXX
ID datové schránky	: bjmg6gq

Smluvní strany prohlašují, že spolu dne **5. 12. 2019** uzavřely smlouvu o dílo (dále jen smlouva) a následně poté dne **13. 8. 2020** dodatek č. 2 uvedené Smlouvy, a dne 26.10.2020 dodatek č. 3 Smlouvy

Tímto dodatkem se po vzájemné dohodě smluvních stran výše uvedená smlouva mění tak, aby vyhovovala současným potřebám a záměrům smluvních stran, přičemž současně zůstávají nedotčena veškerá ustanovení uzavřená dodatkem č. 2 a 3 Smlouvy.

**Dodatek č. 4 upřesňuje Čl. 2. PŘEDMĚT SMLOUVY A ROZSAH DÍLA, odst. 2.2. - 2.15**

V realizaci zhotovení díla dochází k následujícím změnám především v důsledku dispozičních změn v předložené prováděcí projektové dokumentaci expozic a interiérů. Veškeré tyto změny byly schváleny změnovým listem stavby č. 4 ze dne 18. 2. 2021. Uvedený změnový list je nedílnou přílohou tohoto dodatku Smlouvy.

**2. ZMĚNA PŘEDMĚTU SMLOUVY A ROZSAHU DÍLA**

Tímto dodatkem č. 3 se do Smlouvy vkládá nový bod 2.16. 3. a 2.16.,4, který zní takto:

2.16.3. S ohledem na **změny** související s rozšířením elektronického požárního bezpečnostního systému v prostorách depozitářů archeologie a vybudováním přečerpávací stanice pro odpadní vody (realizace změny závazku ze smlouvy ve smyslu ust. § 222, odst. 6 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění), se smluvní strany dohodly na úpravě rozsahu stavebních prací o položky spočívající v následujících méně a více pracích:

➤ <b>Méněpráce v celkové objemu</b>	<b>12 541,15 bez DPH</b>
z toho:	
Doplnění čidel EPS	- 9 018,40
Dodávka a montáž přečerpávací stanice	- 3 522,75
➤ <b>Vícepráce v celkovém objemu</b>	<b>262 820, 87 Kč bez DPH</b>
z toho:	
Doplnění čidel EPS	163 200,50
Dodávka a montáž přečerpávací stanice	99 620,37
<b>ROZDÍL</b>	<b>250 279,72</b>

2.16.4. Celkový propoččet (nárůst) hodnoty méně a víceprací stavebních nákladů pro změny uvedené v odst. 2.16.3. činí částku **250 279,72 Kč č bez DPH**, přičemž tato hodnota představuje 0,33 % z původní ceny za dílo dle Smlouvy (bez DPH). Celkový nárůst na základě uzavřeného dodatku č. 2,3 a tohoto dodatku č. 4 činí částku **1 511 882,02 Kč bez DPH**, přičemž tato hodnota představuje 2,03 % z původní ceny za dílo dle Smlouvy (bez DPH).

## 5. CENA DÍLA

Celková cena, uvedená v čl. 5.2. Smlouvy se upravuje takto:

Původní cena za dílo celkem bez DPH:	74 778 224,05 Kč
Navýšení ceny dle dodatku č. 2 Smlouvy	60 710,31 Kč
Navýšení ceny dle dodatku č. 3	1 453 079,31 Kč
Upravená cena bez DPH	76 039 826,35 Kč
DPH (21%):	15 968 363,53 Kč

**Upravená cena s DPH celkem: 92 008 189,88 Kč**

*(slovy: devadesátmilionůosmtisícjednostoosmedesátdevětkorun a 88 haléřů)*

### **Změna (nárůst) na základě Aktualizace dokumentace pro provádění stavby dle dod. č. 4 SOD**

Cena bez DPH	250 279,72 Kč
DPH (21 %)	52 558,74 Kč

**Celková cena včetně DPH 302 848,46 Kč**

*(slovy: třístadvatisíceosmsetčtyřicetosmkorun a 46 haléřů)*

### **Celková cena díla po aktualizaci dod. č. 4**

Cena bez DPH	76 290 106,07 Kč
DPH (21 %)	16 020 922,27 Kč

**Celková cena včetně DPH 92 311 028,34 Kč**

*(slovy: devadesátdvamilionytřístajedenácttisícdevacetosmkorun a 34 haléřů)*

Cena díla bez DPH je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a zahrnuje veškerá plnění poskytovaná zhotovitelem objednateli na základě této smlouvy. Výše DPH bude fakturována na základě sazby DPH dle platných právních předpisů ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Změna ceny díla je podmíněna změnou právních předpisů vztahujících se k předmětu této smlouvy, která má prokazatelný vliv na výši ceny. Správní poplatky hradí objednatel a nejsou obsaženy v ceně díla podle této smlouvy

## 3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1. Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti a nemění se. Ustanovení Smlouvy týkající se vlastnických práv, nebezpečí škody, odpovědnosti za vady a nároků z vadného plnění, záručních podmínek, smluvních sankcí apod. se tak vztahují na celé dílo.
- 3.2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel v zákonné lhůtě odešle tento dodatek Smlouvy k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.
- 3.3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran, nebo osobami jimi zmocněnými. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, zveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění (dále jen zákon č. 340/2015 Sb. o registru smluv).
- 3.4. Zhotovitel potvrzuje pravdivost svých údajů, které jsou uvedeny v identifikaci smluvních stran a jejich shodu s platným výpisem z obchodního rejstříku. V případě, že dojde v průběhu smluvního vztahu ke změnám uvedených údajů, zavazuje se zhotovitel předat objednateli bez zbytečného odkladu platnou kopii výše uvedených dokladů.

- 3.5. Zhotovitel souhlasí s případným uveřejněním podmínek, za jakých byl dodatek uzavřen v rozsahu dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.
- 3.6. Zhotovitel se zavazuje dokončit dílo ve smluveném termínu a v souladu se schváleným harmonogramem prací
- 3.7. Smluvní strany prohlašují, že žádná část tohoto dodatku nenaplnuje znaky obchodního tajemství dle § 504 občanského zákoníku.
- 3.8. Případná neplatnost některého ustanovení tohoto dodatku nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení. V případě, že kterékoliv ustanovení tohoto dodatku se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové ustanovení novým, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ustanovení původního.
- 3.9. Smlouva se vyhotovuje ve 4 vyhotoveních stejné právní síly, z nichž objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.

Přílohy:

Příloha č.1 – ZL č.4 I. Úpravy staveních prací, včetně rozpočtů

Objednatel:

**PhDr. Ivo Frolec**  
ředitel Slováckého muzea

Zhotovitel

**Jiří Stacke**, předseda představenstva  
Zlínstav a.s.

V Uh. Hradišti dne.....

Ve Zlíně dne.....