

# Dodatek č. 1

(dále jen „Dodatek“)

ke smlouvě o dílo uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“) dne 6.4.2016

mezi smluvními stranami

<b>Objednatel:</b>	<b>Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, Pobočka Jindřichův Hradec</b>
<b>Sídlo:</b>	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
<b>Zastoupen:</b>	Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc., ředitelkou KPÚ pro Jihočeský kraj
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc., ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Vladislav Paxa, vedoucí Pobočky Jindřichův Hradec
<b>Adresa:</b>	Rudolfovská 493/80, 370 01 České Budějovice
<b>Telefon:</b>	xxxxxxx
<b>E-mail :</b>	e.schmidtmajerova@spucr.cz
<b>ID DS:</b>	z49per3
<b>Bankovní spojení:</b>	Česká národní banka
<b>Číslo účtu:</b>	3723001/0710
<b>IČO:</b>	01312774
<b>DIČ:</b>	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

<b>Zhotovitel:</b>	<b>Sdružení AGROPOZ CB s.r.o. a GEOPOZEM, v.o.s. a GEOPOZEM CB, s.r.o.</b>
<b>Zhotovitel (reprezentant sdružení)</b>	AGROPOZ CB s.r.o.
<b>Zastoupený :</b>	Ing. Jaroslavem Vrážkem, jednatelem
<b>Sídlo:</b>	Staroměstská 1504/1, 370 04 České Budějovice
<b>ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Jaroslav Vrážek
<b>v technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	xxxxxxx
<b>Telefon:</b>	xxxxxxx
<b>E-mail :</b>	xxxxxxx
<b>ID DS:</b>	ccgn9ex
<b>Bankovní spojení:</b>	GE Money Bank
<b>Číslo účtu:</b>	209648967/0600
<b>IČO:</b>	28148916
<b>DIČ:</b>	CZ28148916
<b>Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:</b>	U Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 21429

(dále jen „zhotovitel“)

### Článek I.

1. Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 17. 6. 2020 smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla „**Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Horní Lhota u Lásenice**“ a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě (dále jen „Smlouva“).

### Článek II.

1. Vzhledem k nutnosti revize 10 bodů stávajícího bodového pole v k.ú. Horní Lhota u Lásenice a jeho nejbližším okolí (2 body ZBP, 4 ZhB, 4 body PPBP), dochází v Položkovém výkazu činností - Příloze ke smlouvě o dílo u dílčí části 3.4.1. Revize stávajícího bodového pole ke zvýšení počtu MJ na 10 MJ, cena za 1 MJ byla stanovena dohodou smluvních stran na 2 000 Kč bez DPH, **cena dodatečných prací tedy činí 20 000 Kč bez DPH**, dodatečné práce budou provedeny v termínu do 31. 3. 2021.

Nové znění Položkového výkazu činností – Přílohy ke smlouvě o dílo – KoPÚ v k.ú. Horní Lhota u Lásenice je přílohou tohoto Dodatku.

### Článek III.

1. Vzhledem ke změně uvedené v článku II. tohoto Dodatku **se mění i rekapitulace ceny za provedení díla uvedená v článku VI., bodě 6.1. Smlouvy takto:**

Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH v Kč	<b>893 690 Kč</b>
Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH v Kč	407 250 Kč
Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH v Kč	68 250 Kč
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>1 369 190,00 Kč</b>
DPH 21% v Kč	287 529,90 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>1 656 719,90 Kč</b>

### Článek IV.

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nedotčena.
2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento Dodatek, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek přečetly, a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

**Za objednatele:**

18.2.2021

**Za zhotovitele:**

17.2.2021

.....  
**Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.**  
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

**zastoupená Mgr. Ing. Miroslavem Šimkem**  
zástupcem ředitelky a vedoucím oddělení  
převodu majetku státu

.....  
**Ing. Jaroslav Vrážek**  
jednatel AGROPOZ CB s.r.o.

**V technických záležitostech:**

17.2.2021

.....  
**Ing. Vladislav Paxa**  
vedoucí Pobočky Jindřichův Hradec

Příloha:

Příloha č. 1 – Položkový výkaz činností pro KoPÚ Horní Lhota u Lásenice

Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č. 1 - KoPÚ Horní Lhota u Lásenice

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
<b>3.4.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole 6)	bod	10	2 000	20 000	31. 3. 2021
	Doplnění stávajícího bodového pole 6)	bod	6	3 000	18 000	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu	ha	269	750	201 750	30. 7. 2021
	Vektorizace vlastnické mapy 6), 9)	ha	246	150	36 900	30. 7. 2021
3.4.3.	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	95	1 500	142 500	30. 7. 2021
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	118	1 600	188 800	30. 11. 2021
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	28	2 600	72 800	30. 11. 2021
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	273	400	109 200	30. 11. 2021
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	273	380	103 740	30. 6. 2022
<b>Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč</b>					<b>893 690</b>	30. 6. 2022
<b>3.5.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	269	600	161 400	31. 5. 2023
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	269	50	13 450	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	50	1 000	50 000	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	1	5 000	5 000	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	269	600	161 400	31. 8. 2023
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	8 000	16 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>407 250</b>	
<b>3.6.</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	273	250	68 250	do 3 měsíců od výzvy objednatele
<b>Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč</b>					<b>68 250</b>	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	893 690 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	407 250 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	68 250 Kč

<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>1 369 190,00 Kč</b>
DPH 21% v Kč	287 529,90 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>1 656 719,90 Kč</b>

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

**Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.**

ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

**zastoupená Mgr. Ing. Miroslavem Šimkem**

zástupcem ředitelky a vedoucím oddělení  
převodu majetku státu

.....

**Ing. Jaroslav Vrážek**

jednatel AGROPOZ CB s.r.o.

**V technických záležitostech:**

.....

**Ing. Vladislav Paxa**

vedoucí Pobočky Jindřichův Hradec