



MUHTP004W0GF

DODATEK č. 1

Ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 17.9.2020

Revitalizace zahrady při ZŠ Horšovský Týn, v přírodním stylu – I. Etapa – učíme se venku“

Smluvní strany:

Město Horšovský Týn

IČ: 00253383

DIČ: CZ00253383

Zastoupená starostou Ing. Josefem Holečkem, tel: [REDACTED]

Se sídlem: náměstí Republiky 52

346 01 Horšovský Týn

Dále jen objednatel

Šumavské zahrady s.r.o.

IČ: 29112958

DIČ: CZ29112958

Zastoupená jednatelekou společností Jiřinou Sládkovou, [REDACTED]

Se sídlem: Pod Vodárnou 407

340 21 Janovice nad Úhlavou

Dále jen zhotovitel

Předmět dodatku

Předmětem Dodatku č. 1 je změna původně sjednaného rozsahu díla, a to pokud jde o vzájemně odsouhlasené a k řádné realizaci díla nezbytně nutné vícepráce (dále jako přípočet).

Hodnota víceprací

Přípočet 19 550,- Kč bez DPH

Rekapitulace změny ceny díle dle Smlouvy s ohledem na tento Dodatek

Smlouva o dílo	781 903,75 cena bez DPH, tj. 946 103,53 včetně DPH
Celkem dodatek č.1	19 550, cena bez DPH, tj. 23 655,50 včetně DPH
Celková nová cena díla	801 453,75 cena bez DPH, tj. 969 759,03 včetně DPH

Tímto Dodatkem se tedy mění původně sjednaná cena díla na cenu včetně DPH 969 759,03 Kč. Tuto cenu lze upravit pouze při změně celkového rozsahu prací domluvenou oběma stranami a písemně potvrzenou.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna.


Tento Dodatek se uzavírá ve 2 stejnopisech, každá strana obdrží po jednom vyhotovení.

Tento dodatek byl schválen na 54. schůzi RM Horšovský Týn dne 16.12.2020 usn. č. 54/19.

Přílohy: Cenová nabídka – soupis víceprací

V Horšovském Týně 29.1.2021

V Janovicích nad Úhlavou 17/12/2021



Město Horšovský Týn
Ing. Josef Holeček
Horšovský Týn

Šumavské zahrady s.r.o.
Jiřina Sládková

Dodavatel:

Šumavské zahrady s.r.o.
Pod Vodárnou 407
340 21 Janovice nad Úhlavou

IČ: 29112958

DIČ: CZ29112958

Tele

Fax

E-m

www.sumavskezahrady.cz

Odběratel:

IČ:

00253383

DIČ:

CZ00253383

Město Horšovský Týn
náměstí Republiky 52
346 01 Horšovský Týn

Tel.:

Konečný příjemce:

Nabídka č.: 20NA00030

Datum zápisu: 30.11.2020

Platno do:

Vícepráce na Realizaci zahrady při ZŠ Horšovský Týn v přírodním stylu - 1. etapa - projekt "Učíme se venku"

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
akátová kulatina - hmatová stezka	7 bm	550,00		3 850,00 21%	808,50	4 658,50
ozdobný kačírek světlý	11 t	1 100,00		12 100,00 21%	2 541,00	14 641,00
frézování pařezů	10 ks	360,00		3 600,00 21%	756,00	4 356,00
Součet položek				19 550,00	4 105,50	23 655,50
CELKEM K ÚHRADĚ						23 655,50

Vystavil: