



DODATEK č. 1 ke SMLouvĚ O DíLO

číslo objednatele: S-2407/DOP/2019

číslo dodavatele: 1921015

„II/606 VELKÁ DOBRÁ – NOVÉ STRAŠECÍ, REKONSTRUKCE SILNICE A MOSTŮ - stavba“

Smluvní strany


Objednatel:

Středočeský kraj

se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5

zastoupený: Liborem Lesákem, radním pro oblast investic, majetku a veřejných zakázek,
na základě usnesení č. 009-05/2021/RK ze dne 4. 2. 2021

IČO: 70891095 DIČ: CZ70891095

Bankovní spojení: PPF banka, a.s., číslo účtu: 

dále jen „objednatel“, není-li v této smlouvě výslovně uvedeno jinak

a

Dodavatel:

„Společnost VELKÁ DOBRÁ – NOVÉ STRAŠECÍ“

vytvořená na základě Smlouvy o společnosti ze dne 17. 4. 2019 (viz příloha č. 5 tohoto
dodatku)

se sídlem na adrese Správce společnosti SILNICE GROUP a.s., Na Florenci 2116/15, Nové
Město, 110 00 Praha 1, tvořená společnostmi:

Společník č. 1/ správce:

SILNICE GROUP a.s., IČO: 622 42 105, DIČ: CZ62242105,

se sídlem Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1,

zastoupený: Ing. Karlem Ryplem, předsedou představenstva

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 12069,

Společník č. 2:

EKOSTAVBY Louny s.r.o., IČO: 104 42 481, DIČ: CZ10442481,

se sídlem: Louny, Václava Majera 573, PSČ 44001

zastoupený: jednatelem Ing. Jiřím Bendou a Ing. Janem Egermayerem

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. C
19455,



Společník č. 3:

Froněk, spol. s r.o., IČO: 475 34 630, DIČ: CZ47534630,

se sídlem Rakovník, Zátiší 2488, PSČ 26901,

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 15879,
zastoupený: Ing. Kamilem Hrbkem, prokuristou

Společník č. 4:

POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s., IČO: 279 00 096, DIČ: CZ27900096,

se sídlem Milady Horákové 2764, Kročehlavy, 272 01 Kladno,

zastoupený: Ing. Janem Tříškou, předsedou představenstva

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 11881,

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. číslo účtu 4718132/0800

zastoupena správcem společnosti, společností SILNICE GROUP a.s.

dále jen „**dodavatel**“

uzavírají podle příslušných ustanovení občanského zákoníku tento

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen „**Dodatek**“):

Článek I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 14.08.2019 smlouvu o dílo č. smlouvy Objednatele: S-2407/DOP/2019, č. smlouvy dodavatele: 1921015 (dále jen „**Smlouva**“), jejímž předmětem je provedení a dokončení stavebních prací - stavby „**II/606 VELKÁ DOBRÁ – NOVÉ STRAŠECÍ, REKONSTRUKCE SILNICE A MOSTŮ - stavba**“
2. Vzhledem k tomu že při výkopech základů mostu SO 204 byly zastiženy nevyhovující podmínky k založení mostu, byly z tohoto důvodu zastaveny práce, proveden doplňkový průzkum a následně změněn způsob založení mostu SO 204. Dále došlo k výměně vrstvy vyrovnávacího a spádového betonu – jako ochranná vrstva hydroizolace litým asfaltem. Tato skladba výrazně prodlouží životnost vozovky na mostě. U SO 108 bylo zjištěno, že v soupisu prací chybí poplatek za skládku k položce č. 123735 (čištění krajnic a příkopů). Dále dochází požadavkem Magistrátu města Kladna a ČSAD k rozšíření poloměrů výjezdových oblouků okružní křižovatky. V důsledku těchto skutečností došlo i ke změně ceny díla, uzavírají smluvní strany tento Dodatek č. 1 (dále jen „**Dodatek č. 1**“), kterým se mění původně sjednaný rozsah předmětu díla a jeho cena tak, jak je dále uvedeno.



Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222 odst. 6) se jedná o změnu nepředvídanou.

Článek II. Předmět Dodatku

1. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je nepodstatná změna závazku ve smyslu § 222 odst. 6) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek – nezbytné a nepředvídatelné dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy a zároveň nejsou závislé na vůli Smluvních stran.
2. Podrobné vymezení změn, včetně jejich popisu a zdůvodnění potřeby jejich provedení ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, je obsaženo v jednotlivých ZBV č. 1-4, které jsou v přílohou č. 1 až 4 tohoto Dodatku č. 1.

3. Cena díla uvedená v čl. III., odst. 3.1. Smlouvy o dílo se po zohlednění změn dle ZBV 1 – 4 mění následovně:

Původní cena za dílo bez DPH:	198 894 303,69 Kč
DPH 21%:	41 767 803,77 Kč
Původní cena za dílo vč. DPH:	240 662 107,46 Kč

Cena víceprací Dodatku č. 1 bez DPH:	4 577 852,09 Kč
DPH 21%	961 348,94 Kč

Cena méněprací Dodatku č.1 bez DPH:	- 183 792,45 Kč
DPH 21% Kč	- 38 596,41

Cena za dílo celkem vč. Dodatku č. 1 bez DPH:	203 288 363,33 Kč
DPH 21%:	42 690 556,30 Kč
Cena za dílo celkem vč. Dodatku č. 1 vč. DPH:	245 978 919,63 Kč

4. Ostatní ustanovení čl. III. odst. 3.1. Smlouvy zůstávají beze změny.



Článek III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy jsou tímto Dodatkem č. 1 nedotčená a zůstávají nezměněna.
2. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Zveřejnění tohoto Dodatku č. 1 je povinen zajistit Objednatel.
3. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě je vyhotoven v elektronické podobě, Objednatel a Dodavatel obdrží jeho elektronický originál.
4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 jsou následující přílohy:
 - a) Příloha č. 1: Změna během výstavby č. 1
 - b) Příloha č. 2: Změna během výstavby č. 2
 - c) Příloha č. 3: Změna během výstavby č. 3
 - d) Příloha č. 4: Změna během výstavby č. 4
5. Uzavření tohoto Dodatku č. 1 bylo schváleno usnesením Rady Středočeského kraje č. 009-05/2021/RK ze dne 4. 2. 2021

Dodavatel

**Společnost VELKÁ DOBRÁ – NOVÉ STRAŠECÍ:
SILNICE GROUP a.s.**

Ing. Karel Rypl
Digitálně podepsal
Ing. Karel Rypl
Datum: 2021.02.15
08:51:41 +01'00'

Ing. Karel Rypl
předseda představenstva

Objednatel

Středočeský kraj

Libor Lesák
Digitálně podepsal
Libor Lesák
Datum: 2021.02.17
09:18:45 +01'00'

Libor Lesák, radní pro oblast investic,
majetku a veřejných zakázek

EKOSTAVBY Louny s.r.o.

Ing. Jiří Benda
Digitálně podepsal
Ing. Jiří Benda
Datum: 2021.02.12
06:57:06 +01'00'

Jan Egermayer
Digitálně podepsal
Jan Egermayer
Datum: 2021.02.11
14:08:22 +01'00'

Ing. Jiří Benda a Ing. Jan Egermayer
jednatelé společnosti



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Froněk, spol. s r.o.

Ing. Kamil Digitálně podepsal
Hrbek Ing. Kamil Hrbek
Datum: 2021.02.15
07:54:49 +01'00'

Ing. Kamil Hrbek
prokurista

POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s.

Ing. Jan Digitálně podepsal Ing.
Tříška Jan Tříška
Datum: 2021.02.15
08:08:53 +01'00'

Ing. Jan Tříška
předseda představenstva

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby: II/606 Velká Dobrá - Nové Strašecí, rekonstrukce silnice a mostů - stavba	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 204 / 1	Číslo ZBV: 1
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Most ev. č. 606-010 (km 1,763)		

Objednatel: Středočeský kraj Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov IČ 70891095, DIČ: CZ70891095
--

Zhotovitel: „Společnost VELKÁ DOBRÁ – NOVÉ STRAŠECÍ“ se sídlem SILNICE GROUP a.s. Na Florenci 2116/15, 110 00, Praha 1
--

Společník č. 1/ správce SILNICE GROUP a.s. Na Florenci 2116/15, 110 00, Praha 1 IČO: 622 42 105	Společník EKOSTAVBY Louny s.r.o. Václava Majera 573, 44001, Louny IČO: 104 42 481
--	---

Společník č. 3 Froněk, spol. s r.o. Zátiší 2488, PSC 26901, Rakovník IČO: 475 34 630	Solečník POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s. Milady Horákové 2764, 272 01, Kladno IČO: 279 00 096
--	--

Rekapitulace ZBV č. 1 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.1	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.2.	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.3.	0,00	3 425 267,55	3 425 267,55

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.4.	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.5.	0,00	0,00	0,00

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1	0,00	3 425 267,55	3 425 267,55

Části ZBV se číslovají číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny. Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list	Číslo paré:
------------------	-------------

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: II/606 Velká Dobrá - Nové Strašecí, rekonstrukce silnice a mostů - stavba Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Most ev. č. 606-010 (km 1,763)	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: <p style="text-align: center;">204 / 1</p>	Číslo ZBV: <p style="text-align: center;">1.3</p>
--	--	---

Strany smlouvy o dílo č. S-2407/DOP/2019 na realizaci uvedené stavby uzavřené dne 14.8.2019 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Středočeský kraj, se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov

Zhotovitel: „Společnost VELKÁ DOBRÁ – NOVÉ STRAŠECÍ“

Přílohy Změnového listu:	Paré č.	Příjemce
1. Krycí list	1	počet listů
2. Změnový list	1	počet listů
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů
4. Rozpis ocenění Změn položek	1	počet listů
5. Přehled zařazení změn do skupin	1	počet listů
6. Přehled dalších dokladů	1	počet listů
Další doklady	46	počet listů
	1,2	Objednatel
	3	Zhotovitel
	4	Projektant
	5	Stavební dozor
	6	Supervize

Iniciátor změny: Objednatel

Popis a zdůvodnění Změny:

Při výkopech základů mostu SO 204 byly zastiženy nevyhovující podmínky k založení mostu. Základová spára je neúnosná, z větší části blátivá, materiál rozbředlý a v jámě vyvěrají prameny vody jak v samotném dně, tak v bocích výkopu. Ze stavební jámy bylo nutno nepřetržitě čerpat vodu. K tomuto účelu dodavatel v předstihu zřídil dvě jímací studny a čerpal vodu za pomoci obsluhy čerpadel s 24 hodinovou službou. Při nečerpání došlo k nastoupaní hladiny až k úrovni potoka, tedy do výšky cca 2 m nad základovou spáru.

Na místním šetření, viz Zápis z místního šetření ze dne 27.4.2020 (doklad č. 10), bylo zkonstatováno, že kvalita zeminy v základové spáře neodpovídá předpokladům PDPS a RDS a na tomto materiálu nelze založit most. Práce na mostě byly TDS zastaveny.

Na základě tohoto rozhodnutí byl proveden doplňkový průzkum kvality podložních zemin, který určil úroveň únosných hornin (doklad č. 11). Z výsledků doplňkového průzkumu došlo k projektové změně způsobu založení mostu SO 204, která byla předložena na KD dne 26.5.2020 (doklad č. 12).

K další změně došlo na základě požadavku projektanta, viz e-mail ze dne 21.7.2020 (doklad č. 17), kdy dochází ke změně původního návrhu plošného založení křídel na pilotové, viz výkres pilot. Důvodem je proměnná únosnost vrstvy zeminy v úrovni základové spáry, lišící se na protivodní a povodní straně SO, což by mohlo vyvolat rozdílné a nepredikovatelné hodnoty sedání, a tím by mohlo následně docházet nejen ke svislým, ale i vodorovným vychýlkám na korunách křídel. Je navržena dvojice pilot pod každým křídlem. Tímto návrhem bude zaručeno stejné svislé sednutí základů křídel i rámu mostu (síly v jednotlivých pilotách jsou shodné) a také je polohou pilot v půdoryse eliminována vodorovná vychylka koruny stěny křídla. Tento návrh odsouhlasil objednatel KSUS, AD i TDI (doklad č. 18,19,20).

Uvedené změny vznikly v průběhu provádění prací. Celkově se jedná o Změny nepodstatné, nepředvídané, které jsou tak podle § 5, odst. 1, písm.c), resp. podle § 10 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29. 05. 2017) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazený do **Skupiny 3**. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6) se jedná o změnu nepředvídanou.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
0,00	3 425 267,55	3 425 267,55	3 425 267,55

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí)	jméno	Ing. Karel Dittrich	datum	podpis
Projektant (autorský dozor)	jméno	Ing. Jan Petr	datum	podpis
Stavební dozor	jméno	Ing. Lubomír Bureš	datum	podpis
Supervize	jméno	Ing. Václav Chytil	datum	podpis
Zástupce Objednatele:	jméno	Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA	datum	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele)	jméno	Libor Lesák	datum	podpis
Zhotovitel	jméno	Ing. Petr Duchek, MBA	datum	podpis
				Číslo paré:

ZÁPIS**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 1**

Název Stavby:	II/606 Velká Dobrá - Nové Strašecí, rekonstrukce silnice a mostů - stavba
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	204 /1
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	Most ev. č. 606-010 (km 1,763)

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
15 146 550,18

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	15 146 550,18	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	0,00	3 425 267,55	3 425 267,55	22,61%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	0,00	18 571 817,73	3 425 267,55	22,61%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí): Ing. Karel Dittrich

Projektant (autorský dozor): Ing. Jan Petr

Stavební dozor: Ing. Lubomír Bureš

Zástupce Objednatele: Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA

Supervize: Ing. Václav Chytil

Zaměstnanec KSÚS SK
odpovědný za cenové
projednání Změny: Ing. Milan Peška

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV 1													
Název stavby:		II/606 Velká Dobrá - Nové Strašecí, rekonstrukce silnice a mostů - stavba						ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Číslo SO/PS:		SO 204						204/1					
Název SO/PS:		Most ev. č. 606-010 (km 1,763)						Skupina Změn: 3					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílů	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	014101.Rd	POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	15,64	81,64	66,00	263,69	4 124,11	0,00	17 403,54	21 527,65	17 403,54	421,99
13	17180.	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	785,14	1 187,14	402,00	561,03	440 487,09	0,00	225 534,06	666 021,15	225 534,06	51,20
66	96615.	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU	M3	15,64	81,79	66,15	2 882,99	45 089,96	0,00	190 709,79	235 799,75	190 709,79	422,95
		Nové položky											
75	02811.RN	PRŮZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ NA POVRCHU	KPL	0,00	1,00	1,00	26 059,00	0,00	0,00	26 059,00	26 059,00	26 059,00	100,00
76	11513.N	ČERPÁNÍ VODY DO 4000 L/MIN	HOD	0,00	700,00	700,00	322,00	0,00	0,00	225 400,00	225 400,00	225 400,00	100,00
77	122738.N	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3	0,00	402,00	402,00	377,00	0,00	0,00	151 554,00	151 554,00	151 554,00	100,00
78	122739.N	PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ZEMINY	M3	0,00	4 020,00	4 020,00	14,00	0,00	0,00	56 280,00	56 280,00	56 280,00	100,00
79	224324.N	PILOTY ZE ŽELEZOBETONU C25/30	M3	0,00	217,12	217,12	3 670,00	0,00	0,00	796 830,40	796 830,40	796 830,40	100,00
80	224365.N	VÝZTUŽ PILOT Z OCELI 10505, B500B	T	0,00	13,26	13,26	28 800,00	0,00	0,00	381 888,00	381 888,00	381 888,00	100,00
81	264742.N	VRTY PRO PILOTY TŘ I A II D DO 1200MM	M	0,00	264,00	264,00	3 060,00	0,00	0,00	807 840,00	807 840,00	807 840,00	100,00
82	27152.N	POLŠTĚŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	0,00	240,00	240,00	793,00	0,00	0,00	190 320,00	190 320,00	190 320,00	100,00
83	933331.N	ZKOUŠKA INTEGRITY ULTRAZVUKEM V TRUBKÁCH PILOT SYSTÉMOVÝCH	KUS	0,00	8,00	8,00	26 200,00	0,00	0,00	209 600,00	209 600,00	209 600,00	100,00
84	933433.N	ZKOUŠKA INTEGRITY ULTRAZVUKEM ODRAZ METOD PIT PILOT NESYSTÉMOVÝCH	KUS	0,00	24,00	24,00	2 180,00	0,00	0,00	52 320,00	52 320,00	52 320,00	100,00
85	02911.RN	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ práce	KPL	0,00	1,00	1,00	26 400,00	0,00	0,00	26 400,00	26 400,00	26 400,00	100,00
86	13773.N	VÝKOP ŠACHT PILÍŘŮ, PILOT, STUDNÍ TŘ.I	M3	0,00	13,50	13,50	2 690,00	0,00	0,00	36 315,00	36 315,00	36 315,00	100,00
87	17481.N	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	0,00	11,80	11,80	429,98	0,00	0,00	5 073,76	5 073,76	5 073,76	100,00
88	87458.N	POTRUBÍ Z TRUB PLAST DN DO 600MM	M	0,00	6,00	6,00	4 290,00	0,00	0,00	25 740,00	25 740,00	25 740,00	100,00
		Celkem						489 701,16	0,00	3 425 267,55	3 914 968,71	3 425 267,55	

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu. Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele Ing. Karel Dittrich (stavbyvedoucí)

Za Objednatele: Ing. Lubomír Bureš (TDI)

Datum:

Datum:

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby: „II/606 Velká Dobrá - Nové Strašecí, rekonstrukce silnice a mostů - stavba“

1	Přijátá smluvní částka bez rezervy a DPH	198 894 303,69
2=1+18+19	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	202 319 571,24
2a	Aktuální smluvní částka (cena stavby) vč. DPH	244 806 681,20
3=(2/1)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	101,72%
4=(25/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,00%
5=(28/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	0,00%
40=(19/1)*100	Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 14, odst. (5), písm. b)	0,00%

6=32+36	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	3 425 267,55
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	1,72%
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	59 668 291,11

9=(32A/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 3	1,72%
10=(36A/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 4	0,00%
10A=32A+36A	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	3 425 267,55
11=1*0,5	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	99 447 151,85

12=(37/1)*100	Sledování limitu 15 %	0,00%
13=37	Sledování limitu 149 224 000 Kč	0,00
14=149224000-37		149 224 000,00

SO	ZBV č.	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	- 1 -			- 2 -			- 3 -			- 4 -				- 5 -					
						Vyhrazená změna (Doměrky)			Záměna položek (Započítávání)			Nepředvídanost			Nezbytnost				Změny de minimis					
						Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Procentní vyjádření Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Procentní vyjádření Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny de minimis (15% nebo limit 149 224 000 Kč)	limit 15 %	
16	17	18	19=23+26+29+33	20=24+27+30+34+37+39	21=19+20	23	24	25=23+24	26	27	28=26+27	29	30	31=(30/1)*100	32=29+30	32A=ABS(29)+30	33	34	35=(34/1)*100	36=33+34	36A=ABS(33)+34	37	38=(37/1)*100	
		II/606 Velká Dobrá - Nové Strašecí -, rekonstrukce silnice a mostů - stavba	0,00	3 425 267,55	3 425 267,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 425 267,55	1,72%	3 425 267,55	3 425 267,55	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	
204	1	Most ev. č. 606-010 (km 1,763) / změna založení	0,00	3 425 267,55	3 425 267,55	0,00	0,00	0,00				0,00	3 425 267,55	1,72%	3 425 267,55	3 425 267,55								

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Změnového listu.

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	1
Název a evidenční číslo stavby:	II/606 Velká Dobrá - Nové Strašecí, rekonstrukce silnice a mostů - stavba
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Most ev. č. 606-010 (km 1,763)
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	204/1

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO (počet listů)	NE - Uloženo (počet listů)
07 Změnový soupis prací SO 204 po změně 1	2	
08 Kalkulace položek 75 a 85	2	
09 Doložení cen k položkám 75 a 85	5	
10 Zápis z místního šetření ze dne 27.4.2020	1	
11 Doplnující geotechnický průzkum podloží mostu SO 204 ze dne 22.5.2020 + přílohy	12	
12 Zápis č. 11 z KD stavby ze dne 26.5.2020	3	
13 Oznámení ke změně projektu SO 204 ze dne 2.6.2020	1	
14 Pokyn ke zpracování ZBV, e-mail ze dne 22.6.2020	1	
15 Vyjádření TDI k ZBV ze dne 22.6.2020	1	
16 Výkres pilot	1	
17 Vyjádření projektanta e-mail ze dne 21.7.2020	1	
18 Vyjádření investora KSUS e-mail ze dne 21.7.2020	2	
19 Vyjádření TDI e-mail ze dne 22.7.2020	2	
20 Vyjádření AD e-mail ze dne 22.7.2020	3	
21 Vyjádření AD ze dne 2.10.2020	1	
22 Vyjádření AD e-mail ze dne 24.11.2020	1	
23 Fotodokumentace šachty - čerpání vody	2	

24 Smlouva o společnosti	5	
Počet listů celkem	46	

54	9113A3.	SVODIDLO OCEĽ SILNIC JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M	8,30	8,30	0,00	130,00	1 079,00	0,00	0,00	1 079,00	0,00	0,00
55	9115C1.	SVODIDLO OCEĽ MOSTNÍ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	52,00	52,00	0,00	4 890,00	254 280,00	0,00	0,00	254 280,00	0,00	0,00
56	91355.	EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU	KUS	2,00	2,00	0,00	3 757,50	7 515,00	0,00	0,00	7 515,00	0,00	0,00
57	917223.	SILNICNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM	M	34,36	34,36	0,00	376,75	12 945,13	0,00	0,00	12 945,13	0,00	0,00
58	917224.	SILNICNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	12,00	12,00	0,00	398,06	4 776,72	0,00	0,00	4 776,72	0,00	0,00
59	931313.	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLVKOU PRŮŘ DO 300MM2	M	23,30	23,30	0,00	57,07	1 329,73	0,00	0,00	1 329,73	0,00	0,00
60	931315.	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLVKOU PRŮŘ DO 600MM2	M	24,00	24,00	0,00	70,86	1 700,64	0,00	0,00	1 700,64	0,00	0,00
61	931316.	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLVKOU PRŮŘ DO 800MM2	M	74,00	74,00	0,00	80,04	5 922,96	0,00	0,00	5 922,96	0,00	0,00
62	935212.	PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM	M	14,80	14,80	0,00	564,63	8 356,52	0,00	0,00	8 356,52	0,00	0,00
63	93639.	ZAUSTĚNÍ SKLUŽŮ (VČETĚ DLAŽBY Z LOM KAMENE)	KUS	2,00	2,00	0,00	13 184,27	26 368,54	0,00	0,00	26 368,54	0,00	0,00
64	936500.R	LETOPOČET VLYSEM DO BETONU	KS	2,00	2,00	0,00	3 351,75	6 703,50	0,00	0,00	6 703,50	0,00	0,00
65	96613.	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC	M3	246,75	246,75	0,00	2 600,35	641 636,36	0,00	0,00	641 636,36	0,00	0,00
66	96615.	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTĚHO BETONU	M3	15,64	81,79	66,15	2 882,99	45 089,96	0,00	190 709,79	235 799,75	190 709,79	422,95
67	96616.	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU	M3	133,28	133,28	0,00	3 448,28	459 586,76	0,00	0,00	459 586,76	0,00	0,00
68	96618.	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH	T	1,50	1,50	0,00	1 537,60	2 306,40	0,00	0,00	2 306,40	0,00	0,00
NOVÉ POLOŽKY													
75	02811.RN	PRŮZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ NA POVRCHU	KPL	0,00	1,00	1,00	26 059,00	0,00	0,00	26 059,00	26 059,00	26 059,00	100,00
rozbor ceny nabídky													
76	11514.N	ČERPÁNÍ VODY DO 4000 L/MIN	HOD	0,00	700,00	700,00	322,00	0,00	0,00	225 400,00	225 400,00	225 400,00	100,00
OTSKP 2019													
77	122738.N	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNĚ TR. I, ODVOZ DO 20KM (100+100+42*1.5)*0.5*1.5+(102+102+46*1.5)*0.5*1.5=402,00 [A]	M3	0,00	402,00	402,00	377,00	0,00	0,00	151 554,00	151 554,00	151 554,00	100,00
OTSKP 2019													
78	122739.N	PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ZEMINY 10*402=4 020,00 [A]	M3	0,00	4 020,00	4 020,00	14,00	0,00	0,00	56 280,00	56 280,00	56 280,00	100,00
OTSKP 2019													
79	224324.N	PILOTY ZE ŽELEZOBETONU C25/30 OP 1 72,38=72,38 [A] OP 2 72,36=72,36 [B] Křídla: 72,38=72,38 [C] Celkem: A+B+C=217,12 [D]	M3	0,00	217,12	217,12	3 670,00	0,00	0,00	796 830,40	796 830,40	796 830,40	100,00
OTSKP 2019													
80	224365.N	VÝZTUŽ PILOT Z OCEĽI 10505, B500B 4,42=4,42 [A] 4,42=4,42 [B] Křídla: 4,42=4,42 [C] Celkem: A+B+C=13,26 [D]	T	0,00	13,26	13,26	28 800,00	0,00	0,00	381 888,00	381 888,00	381 888,00	100,00
OTSKP 2019													
81	264742.N	VRTY PRO PILOTY TR. I A II D DO 1200MM OP 1 8*11=88,00 [A] OP 2 8*11=88,00 [B] Křídla: 88=88,00 [C] Celkem: A+B+C=264,00 [D]	M	0,00	264,00	264,00	3 060,00	0,00	0,00	807 840,00	807 840,00	807 840,00	100,00
OTSKP 2019													
82	27152.N	POLSTÁRE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA DRCENÉHO drf 32-64 200=200,00 [A] drf 0/32 40=40,00 [B] Celkem: A+B=240,00 [C]	M3	0,00	240,00	240,00	793,00	0,00	0,00	190 320,00	190 320,00	190 320,00	100,00
OTSKP 2019													
83	933331.N	ZKOUŠKA INTEGRITY ULTRAZVUKEM V TRUBKÁCH PILOT SYSTÉMOVÝCH 4=4,00 [A] Křídla: 4=4,00 [B] Celkem: A+B=8,00 [C]	KUS	0,00	8,00	8,00	26 200,00	0,00	0,00	209 600,00	209 600,00	209 600,00	100,00
OTSKP 2019													
84	933433.N	ZKOUŠKA INTEGRITY ULTRAZVUKEM ODRAZ METOD PIT PILOT NESYSTÉMOVÝCH 16=16,00 [A] Křídla: 8=8,00 [B] Celkem: A+B=24,00 [C]	KUS	0,00	24,00	24,00	2 180,00	0,00	0,00	52 320,00	52 320,00	52 320,00	100,00
OTSKP 2019													
85	02911.RN	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ PRÁCE	KPL	0,00	1,00	1,00	26 400,00	0,00	0,00	26 400,00	26 400,00	26 400,00	100,00
rozbor ceny nabídky													
86	13773.N	VÝKOP ŠACHT PILÍŘŮ, PILOT, STUDNÍ TR. I 6,75x2=13,5 m3	M3	0,00	13,50	13,50	2 690,00	0,00	0,00	36 315,00	36 315,00	36 315,00	100,00
OTSKP 2019													
87	17481.N	ZÁŠYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ 5,9x2=11,8m3 Cena převzatá z SO 101 pol. 15	M3	0,00	11,80	11,80	429,98	0,00	0,00	5 073,76	5 073,76	5 073,76	100,00
88	87458.N	POTRUBÍ Z TRUB PLAST DN DO 600MM 3x2=6m	M	0,00	6,00	6,00	4 290,00	0,00	0,00	25 740,00	25 740,00	25 740,00	100,00
OTSKP 2019													
							15 146 550,18	0,00	3 425 267,55	18 571 817,73	3 425 267,55	22,61%	

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby: II/606 Velká Dobrá - Nové Strašecí, rekonstrukce silnice a mostů - stavba Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Most ev. č. 606-013 (km 5,174)	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 201 / 1	Číslo ZBV: 2
--	---	------------------------

Objednatel:	Středočeský kraj Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov IČ 70891095, DIČ: CZ70891095		
Zhotovitel:	„Společnost VELKÁ DOBRÁ – NOVÉ STRAŠECÍ“ se sídlem SILNICE GROUP a.s. Na Florenci 2116/15, 110 00, Praha 1		
Společník č. 1/ správce	SILNICE GROUP a.s. Na Florenci 2116/15, 110 00, Praha 1 IČO: 622 42 105	Společník č. 2	EKOSTAVBY Louny s.r.o. Václava Majera 573, 44001, Louny IČO: 104 42 481
Společník č. 3	Froněk, spol. s r.o. Zátiší 2488, PSC 26901, Rakovník IČO: 475 34 630	Solečník č. 4	POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s. Milady Horákové 2764, 272 01, Kladno IČO: 279 00 096

Rekapitulace ZBV č. 2 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2.1	0,00	48 198,72	48 198,72
2.2.	0,00	0,00	0,00
2.3.	-183 792,45	293 307,78	109 515,33
2.4.	0,00	0,00	0,00
2.5.	0,00	0,00	0,00
Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2	-183 792,45	341 506,50	157 714,05

Části ZBV se číslovají číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy
a pro Rozpis ocenění změn položek.

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: II/606 Velká Dobrá - Nové Strašecí, rekonstrukce silnice a mostů - stavba Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Most ev. č. 606-013 (km 5,174)	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: <p style="text-align: center;">201 / 1</p>	Číslo ZBV: <p style="text-align: center;">2.1</p>
--	--	---

Strany smlouvy o dílo č. S-2407/DOP/2019 na realizaci uvedené stavby uzavřené dne 14.8.2019 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Středočeský kraj, se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov

Zhotovitel: „Společnost VELKÁ DOBRÁ – NOVÉ STRAŠECÍ“

Přílohy Změnového listu:	Paré č.	Příjemce
1. Krycí list	1	počet listů
2. Změnový list	1,2	Objednatel
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	2	počet listů
4. Rozpis ocenění Změn položek	3	Zhotovitel
5. Přehled zařazení změn do skupin	4	Projektant
6. Přehled dalších dokladů	5	Stavební dozor
Další doklady	6	Supervize
	26	počet listů

Iniciátor změny: Objednatel

Popis a zdůvodnění Změny:

Změny vznikly na základě dopracování do RDS.

Původní výměra uvedených položek byla stanovena odhadem a v rámci dopracování do RDS došlo k jejich upřesnění výpočtem a odměřením z AutoCadu.

Jedná se o doměrky malého rozsahu.

Změna se týká položek: 26, 27, 33, 34, 36.

Popsané změny byly zařazeny do skupiny změn vyhrazených. Změny jsou podle § 5, odst. 1, písmeno a), resp. podle § 7 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29.5.2017) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazeny do **Skupiny 1**. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 2 se jedná o vyhrazenou změnu závazku.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
0,00	48 198,72	48 198,72	48 198,72

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí)	jméno	Ing. Karel Dittrich	datum	podpis
Projektant (autorský dozor)	jméno	Ing. Jan Petr	datum	podpis
Stavební dozor	jméno	Ing. Lubomír Bureš	datum	podpis
Supervize	jméno	Ing. Václav Chytil	datum	podpis
Zástupce Objednatele:	jméno	Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA	datum	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele)	jméno	Libor Lesák	datum	podpis
Zhotovitel	jméno	Ing. Petr Duchek, MBA	datum	podpis
				Číslo paré:

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: II/606 Velká Dobrá - Nové Strašecí, rekonstrukce silnice a mostů - stavba Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Most ev. č. 606-013 (km 5,174)	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: <p style="text-align: center;">201 / 1</p>	Číslo ZBV: <p style="text-align: center;">2.3</p>
--	--	---

Strany smlouvy o dílo č. S-2407/DOP/2019 na realizaci uvedené stavby uzavřené dne 14.8.2019 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Středočeský kraj, se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov

Zhotovitel: „Společnost VELKÁ DOBRÁ – NOVÉ STRAŠECÍ“

Přílohy Změnového listu:	Paré č.	Příjemce
1. Krycí list 1 počet listů	1,2	Objednatel
2. Změnový list 2 počet listů	3	Zhotovitel
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací 1 počet listů	4	Projektant
4. Rozpis ocenění Změn položek 2 počet listů	5	Stavební dozor
5. Přehled zařazení změn do skupin 1 počet listů	6	Supervize
6. Přehled dalších dokladů 1 počet listů		
Další doklady 26 počet listů		

Iniciátor změny: Objednatel

Popis a zdůvodnění Změny:

Změny vznikly na základě dopracování do RDS, které odsouhlasili AD a TDI ve svém vyjádření (doklad č.10,11,14,15).

Vyrovňovací spádový beton nad izolací rámu bude nahrazen ochranou hydroizolace z litého asfaltu a trojvrstvou vozovkou. Změna konstrukce vozovky byla ovlivněna úpravou spádování nosné konstrukce s ohledem na možnosti systémového bednění a změnou izolačního systému, která byla požadavkem TDI na základě konzultace s následným správcem mostu při zpracování RDS.

Změna se týká položek: 42, 51, 103.

Převedení vody je nutné k možnosti manipulace s lešením při betonáži mostovky. A bylo nutné tyto položky do rozpočtu doplnit.

Změna se týká položek: 101, 102.

Štěrkodrt' bude nahrazena vrstvou z prostého betonu. Nahrazení vyplývá z nutnosti kotvení betonových obrub do konstrukce chodníku.

Změna se týká položek: 45.

K další změně dochází na pol. 711422 - IZOLACE MOSTOVEK POD VOZOVKOU ASFALTOVÝMI PÁSY, kdy ze strany AD a TDS byly doporučeny skladby izolačního souvrství ISM 2 E8 nebo ISM 2 S2 vč. SO 201, viz zápis č.13 z KD ze dne 23.6.2020, odst. C 12.1(doklad č.13).

V souladu s doporučením přílohy A ČSN 73 6242 byla zvolena nová položka 711452.N - IZOLACE MOSTOVEK POD VOZOVKOU ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETÍČÍ VRSTVOU, viz e-mail vedoucí střediska mostů a inženýrských konstrukcí ze dne 2.6.2020 (doklad č.12).

Jedná se o změny, které vznikly v průběhu provádění prací. Celkově se jedná o Změny nepodstatné, nepředvídané, které jsou tak podle § 5, odst. 1, písm.c), resp. podle § 10 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29. 05. 2017) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazených do **Skupiny 3**. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6) se jedná o změnu nepředvídanou.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
-183 792,45	293 307,78	109 515,33	477 100,23

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí)	jméno	Ing. Karel Dittrich	datum	podpis
Projektant (autorský dozor)	jméno	Ing. Jan Petr	datum	podpis
Technický dozor investora	jméno	Ing. Lubomír Bureš	datum	podpis
Supervize	jméno	Ing. Václav Chytil	datum	podpis
Zástupce Objednatele:	jméno	Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA	datum	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele)	jméno	Libor Lesák	datum	podpis
Zhotovitel	jméno	Ing. Petr Duchek, MBA	datum	podpis
				Číslo paré:

ZÁPIS**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 2**

Název Stavby:	II/606 Velká Dobrá - Nové Strašecí, rekonstrukce silnice a mostů - stavba
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	201 / 1
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	Most ev. č. 606-013 (km 5,174)

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
7 926 336,29

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem minus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	7 926 336,29	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-183 792,45	341 506,50	341 506,50	4,31%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	-183 792,45	8 084 050,34	157 714,05	1,99%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí): Ing. Karel Dittrich

Projektant (autorský dozor): Ing. Jan Petr

Stavební dozor: Ing. Lubomír Bureš

Zástupce Objednatele: Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA

Supervize: Ing. Václav Chytil

Zaměstnanec KSÚS SK
odpovědný za cenové
projednání Změny: Ing. Milan Peška

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV 2														
Název stavby:	II/606 Velká Dobrá - Nové Strašecí, rekonstrukce silnice a mostů - stavba							ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)						
Číslo SO/PS:	201							201/1						
Název SO/PS:	Most ev. č. 606-013 (km 5,174)							Skupina Změn: 1						
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
26	317325.	ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37	M3	6,72	6,80	0,08	20 166,39	135 518,14	0,00	1 613,31	137 131,45	1 613,31	1,19	
27	317365.	VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B	T	1,14	1,16	0,02	30 356,21	34 606,08	0,00	607,12	35 213,20	607,12	1,75	
33	389325.	MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37	M3	111,82	113,80	1,98	15 647,49	1 749 702,33	0,00	30 982,03	1 780 684,36	30 982,03	1,77	
34	389365.	VÝZTUŽ MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B	T	26,84	27,31	0,47	29 677,86	796 553,76	0,00	13 948,59	810 502,36	13 948,59	1,75	
36	451311.	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C8/10	M3	7,12	7,26	0,14	7 483,38	53 281,67	0,00	1 047,67	54 329,34	1 047,67	1,97	
		Celkem						2 769 661,98	0,00	48 198,72	2 817 860,71	48 198,73		

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu. Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Ing. Karel Dittrich (stavbyvedoucí)

Za Objednatele: Ing. Lubomír Bureš (TDI)

Datum:

Datum:

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV 2													
Název stavby:		II/606 Velká Dobrá - Nové Strašecí, rekonstrukce silnice a mostů - stavba					ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)						
Číslo SO/PS:		201					201/1						
Název SO/PS:		Most ev. č. 606-013 (km 5,174)					Skupina Změn: 3						
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
42	457314.	VYROVNÁVACÍ A SPÁDOVÝ PROSTÝ BETON C25/30	M3	25,44	13,89	-11,55	4 866,27	123 797,91	-56 205,42	0,00	67 592,49	-56 205,42	-45,40
45	56330.	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	13,32	0,00	-13,32	649,83	8 655,74	-8 655,74	0,00	0,00	-8 655,74	-100,00
51	575A55.	LITÝ ASFALT MA I (SILNICE, DÁLNIČE) 16 TL. 40MM	M2	4,00	0,00	-4,00	5 200,69	20 802,76	-20 802,76	0,00	0,00	-20 802,76	-100,00
57	711422.	IZOLACE MOSTOVEK POD VOZOVKOU ASFALTOVÝMI PÁSY	M2	133,53	0,00	-133,53	734,88	98 128,53	-98 128,53	0,00	0,00	-98 128,53	-100,00
		Nové položky											
101	17710.N	ZEMNÍ HRÁZKY ZE ZEMIN SE ZHUTNĚNÍM	M3	0,00	6,40	6,40	151,00	0,00	0,00	966,40	966,40	966,40	100,00
102	11523.N	PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 300 NEBO ŽLABY R.O. DO 1,0M	M	0,00	40,00	40,00	488,00	0,00	0,00	19 520,00	19 520,00	19 520,00	100,00
103	575F43.N	LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 TL. 35MM MODIFIK	M2	0,00	313,50	313,50	485,00	0,00	0,00	152 047,50	152 047,50	152 047,50	100,00
104	711452.N	IZOLACE MOSTOVEK POD VOZOVKOU ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETIČÍ VRSTVOU	M2	0,00	133,53	133,53	904,47	0,00	0,00	120 773,88	120 773,88	120 773,88	100,00
		Celkem						251 384,94	-183 792,45	293 307,78	360 900,27	109 515,33	

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu. Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele Ing. Karel Dittrich (stavbyvedoucí)

Za Objednatele: Ing. Lubomír Bureš (TDI)

Datum:

Datum:

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby: **II/606 Velká Dobrá - Nové Strašecí, rekonstrukce silnice a mostů - stavba**

1	Přijátá smluvní částka bez rezervy a DPH	198 894 303,69
2=1+18+19	Aktuální smluvní částka (cena stavby) bez DPH	202 477 285,29
2a=2x1,21	Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH	244 997 515,20
3=(2/1)*100	Procento změny Přijáté smluvní částky	101,80%
4=(25/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,02%
5=(28/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	0,00%
40=(19/1)*100	Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle čl. 14, odst. (5), písm. b)	-0,09%

6=32+36	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	3 534 782,88
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	1,78%
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	59 668 291,11

9=(32A/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 3	1,96%
10=(36A/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 4	0,00%
10A=32A+36A	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných pro Skupinu 3 a Skupinu 4	3 902 367,78
11=1*0,5	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	99 447 151,85

12=(37/1)*100	Sledování limitu 15 %	0,00%
13=37	Sledování limitu 149 224 000,00 Kč	0,00
14=149224000-37		149 224 000,00

		- 1 -		- 2 -			- 3 -				- 4 -				- 5 -								
		Vyhrazená změna (Doměrky)		Záměna položek (Započítávání)			Nepředvídanost				Nezbytnost				Změny de minimis								
SO	ZBV č.	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Procentní vyjádření Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Procentní vyjádření Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny de minimis (15% nebo limit 149 224 000 Kč)	limit 15 %
16	17	18	19=23+26+29+33	20=24+27+30+34+37+39	21=19+20	23	24	25=23+24	26	27	28=26+27	29	30	31=(30/1)*100	32=29+30	32A=ABS(29)+30	33	34	35=(34/1)*100	36=33+34	36A=ABS(33)+34	37	38=(37/1)*100
		II/606 Velká Dobrá - Nové Strašecí, rekonstrukce silnice a mostů - stavba	- 183 792,45	3 766 774,05	3 582 981,60	0,00	48 198,72	48 198,72	0,00	0,00	0,00	- 183 792,45	3 718 575,33	1,87%	3 534 782,88	3 902 367,78	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
204	1	Most ev. č. 606-010 (km 1,763) / změna založení	0,00	3 425 267,55	3 425 267,55	0,00	0,00	0,00				0,00	3 425 267,55	1,72%	3 425 267,55	3 425 267,55							
201	2	Most ev. č. 606-013 (km 5,174) / doměrky dle RDS, změna zolace mostovky	- 183 792,45	341 506,50	157 714,05	0,00	48 198,72	48 198,72				- 183 792,45	293 307,78	0,15%	109 515,33	477 100,23							

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	2
Název a evidenční číslo stavby:	II/606 Velká Dobrá - Nové Strašecí, rekonstrukce silnice a mostů - stavba
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Most ev. č. 606-013 (km 5,174)
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	201/1

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO (počet listů)	NE - Uloženo (počet listů)
07 Změnový soupis prací SO 201 po změně 1	2	
08 Ohlášení změny stavby a pokyn objednatele pro zpracování ZBV č. 2	3	
09 MD - schválení izolačních systémů s izolačními pásy, dopis čj. 11/2017-120-SS/1 z 19.7.2017	6	
10 Vyjádření TDI k čistopisu RDS ze dne 2.4.2020	1	
11 Vyjádření AD k čistopisu RDS ze dne 14.5.2020	1	
12 E-mail vedoucího střediska mostů a inženýrských konstrukcí ze dne 2.6.2020	2	
13 Zápis č. 13 z KD stavby ze dne 23.6.2020	4	
14 Vyjádření AD ze dne 9.11.2020	1	
15 Vyjádření TDI ze dne 11.11.2020	1	
16 Smlouva o společnosti	5	
Počet listů celkem	26	

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby: II/606 Velká Dobrá - Nové Strašecí, rekonstrukce silnice a mostů - stavba	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 108 / 1	Číslo ZBV: 3
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Silnice II/606 úsek Tuchlovice - Stochov		

Objednatel:	Středočeský kraj Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov IČ: 70891095		
Zhotovitel:	„ Společnost VELKÁ DOBRÁ - NOVÉ STRAŠECÍ “ Milady Horákové 2764, 272 01 Kladno IČ: 477 81 734		
Společník č. 1/ správce	SILNICE GROUP a.s. Na Florenci 2116/15, 110 00, Praha 1 IČO: 622 42 105	Společník č. 2	EKOSTAVBY Louny s.r.o. Václava Majera 573, 440 01, Louny IČO: 104 42 481
Společník č. 3	Froněk spol. s r.o. Zátiší 2488, 269 01, Rakovník IČO: 475 34 630	Společník č. 4	POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA a.s. Milady Horákové 2764, 272 01, Kladno IČO: 279 00 096

Rekapitulace ZBV č. 3 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
3.1	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
3.2	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
3.3	0,00	224 995,57	224 995,57

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
3.4	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
3.5	0,00	0,00	0,00

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
3	0,00	224 995,57	224 995,57

Části ZBV se číslovají číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy
a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list	Číslo paré:
------------------	-------------

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: II/606 Velká Dobrá - Nové Strašecí, rekonstrukce silnice a mostů - stavba	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 108 / 1	Číslo ZBV: 3
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Silnice II/606 úsek Tuchlovice - Stochov		

Strany smlouvy o dílo č. S-2407/DOP/2019 na realizaci uvedené stavby uzavřené dne 14. 08. 2019 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Středočeský kraj

Zhotovitel: Společnost Velká Dobrá - Nové Strašecí"

Přílohy Změnového listu:	Paré č.	Příjemce
1. Krycí list	1	počet listů
2. Změnový list	1,2	Objednatel
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	3,4	Zhotovitel
4. Rozpis ocenění Změn položek	5	TDI
5. Přehled zařazení změn do skupin	6	AD
6. Přehled dalších dokladů	7	Supervize
Další doklady dle přehledu dokladů	16	počet listů

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny:

Při realizaci stavebního objektu SO 108 došlo ke zjištění, že v soupisu prací chybí poplatek za skládku k položce č. 123735 - viz. vyjádření AD ze dne 8. 10. 2019. Dále byly zaměřeny skutečné výměry asfaltových vrstev po dokončení díla - viz zaměření objektu. Položka č.9113A1 musela být upravena, aby byly splněny podmínky TPV 248 a TP 114 + 203. Tím je předepsána délka svodidla min. 72 m a náběhy u vjezdu 4m (mimo vjezd 8m) - viz. příloha 14foto a 8zápis v SD ze dne 14. 10. 2019.

Jedná se o Změny nepodstatné, nepředvídané, které jsou tak podle § 5, odst. 1, písm.c), resp. podle § 10 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29.5.2017) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazených do **Skupiny 3**. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6) se jedná o změnu nepředvídanou.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
0,00	224 995,57	224 995,57	224 995,57

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (hl. stavbyvedoucí)	jméno	Jakub John	datum	podpis
Projektant (autorský dozor)	jméno	Ing. Jan Petr	datum	podpis
Technický dozor investora	jméno	Ing. Lubomír Bureš	datum	podpis
Supervize	jméno	Ing. Václav Chytil	datum	podpis
Zástupce Objednatele:	jméno	Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA	datum	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele)	jméno	Libor Lesák	datum	podpis
Zhotovitel	jméno	Ing. Petr Duchek, MBA	datum	podpis

Číslo paré:

ZÁPIS

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 3

Název Stavby: II/606 Velká Dobrá - Nové Strašecí, rekonstrukce silnice a mostů - stavba	
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	108/1
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Silnice II/606 úsek Tuchlovice - Stochov	

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
7 135 989,61

Poznámka:

Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	7 135 989,61	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	0,00	224 995,57	224 995,57	3,15%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	0,00	7 360 985,18	224 995,57	3,15%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí):	souhlasí	Jakub John	podpis	datum
Projektant (autorský dozor):	souhlasí	Ing. Jan Petr	podpis	datum
Stavební dozor:	souhlasí	Ing. Lubomír Bureš	podpis	datum
Zástupce Objednatele:	souhlasí	Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA		
Supervize:	souhlasí	Ing. Václav Chytil	podpis	datum
Zaměstnanec KSÚS SK odpovědný za cenové projednání Změny:	souhlasí	Ing. Milan Peška	podpis	datum

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 3

Evidenční číslo a název stavby:

„II/606 Velká Dobrá - Nové Strašecí, rekonstrukce silnice a mostů - stavba“

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

108

Číslo a název SO/PS: SO 108 - silnice II/606 úsek Tuchlovice - Stochov

Číslo a název rozpočtu: SO 108 - silnice II/606 úsek Tuchlovice - Stochov

Skupina Změn: 3

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0016	574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM	m2	6 141,420	6 255,000	113,580	199,39	1224537,73	0,00	22646,72	1247184,45	22646,72	1,85%
0017	574C56	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM	m2	6 290,510	6 407,400	116,890	277,23	1743918,09	0,00	32405,41	1776323,50	32405,41	1,86%
0018	9113A1	SVODIDLO OCEĽ SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	m	208,900	332,000	123,100	730,00	152497,00	0,00	89863,00	242360,00	89863,00	58,93%
		Nová položka											
0101	014101	POPLATKY ZA SKLÁDKU	m3	000,000	228,000	228,000	351,23	0,00	0,00	80080,44	80080,44	80080,44	100,00%
		Celkem bez DPH						3 120 952,82	0,00	224 995,57	3 345 948,39	224 995,57	

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby: „II/606 Velká Dobrá - Nové Strašecí, rekonstrukce silnice a mostů - stavba“

1	Přijátá smluvní částka bez rezervy a DPH	198 894 303,69
2=1+18+19	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	202 702 280,86
2a	Aktuální smluvní částka (cena stavby) vč. DPH	245 269 759,84
3=(2/1)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	101,91%
4=(25/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,02%
5=(28/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	0,00%
40=(19/1)*100	Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 14, odst. (5), písm. b)	-0,09%

6=32+36	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	3 759 778,45
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	1,89%
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	59 668 291,11

9=(32A/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 3	2,08%
10=(36A/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 4	0,00%
10A=32A+36A	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných pro Skupinu 3 a Skupinu 4	4 127 363,35
11=1*0,5	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	99 447 151,85

12=(37/1)*100	Sledování limitu 15 %	0,00%
13=37	Sledování limitu 149 224 000 Kč	0,00
14=149224000-37		149 224 000,00

		- 1 -																					- 2 -			- 3 -				- 4 -					- 5 -	
		Vyhrazená změna (Doměrky)																					Záměna položek (Započítávání)			Nepředvídanost				Nezbytnost					Změny de minimis	
SO	ZBV č.	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (žadavat se znaménkem minus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Změny záporné (žadavat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadavat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadavat se znaménkem minus)	Změny kladné	Procentní vyjádření Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny záporné (žadavat se znaménkem minus)	Změny kladné	Procentní vyjádření Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny de minimis (15% nebo limit 149 224 000 Kč)	limit 15 %													
16	17	18	19=23+26+29+33	20=24+27+30+34+37+39	21=19+20	23	24	25=23+24	26	27	28=26+27	29	30	31=(30/1)*100	32=29+30	32A=ABS(29)+30	33	34	35=(34/1)*100	36=33+34	36A=ABS(33)+34	37	38=(37/1)*100													
		II/606 Velká Dobrá - Nové Strašecí -, rekonstrukce silnice a mostů - stavba	- 183 792,45	3 991 769,62	3 807 977,17	0,00	48 198,72	48 198,72	0,00	0,00	0,00	- 183 792,45	3 943 570,90	1,98%	3 759 778,45	4 127 363,35	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%												
204	1	Most ev. č. 606-010 (km 1,763) / změna založení	0,00	3 425 267,55	3 425 267,55	0,00	0,00	0,00				0,00	3 425 267,55	1,72%	3 425 267,55	3 425 267,55																				
201	2	Most ev. č. 606-013 (km 5,174) / doměrky dle RDS, změna izolace mostovky	- 183 792,45	341 506,50	157 714,05	0,00	48 198,72	48 198,72				- 183 792,45	293 307,78	0,15%	109 515,33	477 100,23																				
108	3	Silnice II/606 úsek Tuchlovice - Stochov / úprava poplatku za skládku, doplnění svodidel, doměrky asfaltových vrstev	0,00	224 995,57	224 995,57	0,00	0,00	0,00				0,00	224 995,57	0,11%	224 995,57	224 995,57																				

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Změnového listu.

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	3
Název a evidenční číslo stavby:	„II/606 Velká Dobrá - Nové Strašecí, rekonstrukce silnice a mostů - stavba“
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Silnice II/606 úsek Tuchlovice - Stochov
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	108/1

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO (počet listů)	NE - Uloženo
07 Změnový soupis prací SO 108 po změně 1	1	
08 Zápis ze stavebního deníku z 14.10.2019	1	
09 Záznam AD z 8.10.2019	1	
10 Geodetické zaměření (předávací protokol)	1	
11 Ohlášení změny stavby a pokyn objednatele pro zpracování ZBV č. 3	3	
12 Vyjádření TDI	1	
13 Smlouva o společnosti	5	
14 Fotodokumentace - svodidla	3	
Počet listů celkem	16	

Změnový soupis prací SO 108 po změně 1 - pro ZBV 3

Evidenční číslo a název stavby:

„II/606 Velká Dobrá - Nové Strašecí, rekonstrukce silnice a mostů - stavba“

Číslo a název SO/PS: SO 108 Tuchlovice - Stochov, Slovanka

Číslo a název rozpočtu: SO 108 Tuchlovice - Stochov, Slovanka

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

108 / 1

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0001	014101	POPLATKY ZA SKLÁDKU	m3	120,420	120,420	0,000	127,62	15368,00	0,00	0,00	15368,00	0,00	0,00%
0002	113328	ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM	m3	120,420	120,420	0,000	276,16	33255,19	0,00	0,00	33255,19	0,00	0,00%
0003	11372	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	m3	620,800	620,800	0,000	717,64	445510,91	0,00	0,00	445510,91	0,00	0,00%
0004	113763	FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 300MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE	M	2097,270	2097,270	0,000	55,70	116817,94	0,00	0,00	116817,94	0,00	0,00%
0005	123735	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I, ODVOZ DO 8KM	m3	238,860	238,860	0,000	92,25	22034,84	0,00	0,00	22034,84	0,00	0,00%
0006	125735	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I, ODVOZ DO 8KM	m3	112,490	112,490	0,000	99,57	11200,63	0,00	0,00	11200,63	0,00	0,00%
0007	171103	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ SE ZHUTNĚNÍM DO 100% PS	m3	15,500	15,500	0,000	113,93	1765,92	0,00	0,00	1765,92	0,00	0,00%
0008	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	m3	238,860	238,860	0,000	8,02	1915,66	0,00	0,00	1915,66	0,00	0,00%
0009	17310	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM	m3	96,990	96,990	0,000	394,80	38291,65	0,00	0,00	38291,65	0,00	0,00%
0010	56139	Podklad ze štrkodrti s recyklátem	m3	120,420	120,420	0,000	641,24	77218,12	0,00	0,00	77218,12	0,00	0,00%
0011	56963	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM	m 2	992,180	992,180	0,000	118,32	117394,74	0,00	0,00	117394,74	0,00	0,00%
0012	572123	INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	m 2	6439,590	6439,590	0,000	19,11	123060,56	0,00	0,00	123060,56	0,00	0,00%
0013	572213	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	m 2	12730,100	12730,100	0,000	8,51	108333,15	0,00	0,00	108333,15	0,00	0,00%
0014	5740E6	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S	m3	203,910	203,910	0,000	4580,17	933942,46	0,00	0,00	933942,46	0,00	0,00%
0015	5740E7	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S	m3	396,320	396,320	0,000	4483,35	1776841,27	0,00	0,00	1776841,27	0,00	0,00%
0016	574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM	m 2	6141,420	6255,000	113,580	199,39	1224537,73	0,00	22646,72	1247184,45	22646,72	1,85%
		ZBV 1: +113,58 m2											
0017	574C56	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM	m 2	6290,510	6407,400	116,890	277,23	1743918,09	0,00	32405,41	1776323,50	32405,41	1,86%
		ZBV 1: +116,89 m2											
0018	9113A1	SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	208,900	332,000	123,100	730,00	152497,00	0,00	89863,00	242360,00	89863,00	58,93%
		ZBV 1: ve směru staničení 1PS - 4+72+8, 2PS - 4+72+4, 1LS - 8+72+4, 2LS - 8+72+4 = 332 m											
0019	91228	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU	KUS	30,000	30,000	0,000	418,63	12558,90	0,00	0,00	12558,90	0,00	0,00%
0020	912283	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ	KUS	30,000	30,000	0,000	34,91	1047,30	0,00	0,00	1047,30	0,00	0,00%
0021	91238	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU	KUS	5,000	5,000	0,000	341,31	1706,55	0,00	0,00	1706,55	0,00	0,00%
0022	917224	SILNICNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	143,400	143,400	0,000	398,06	57081,80	0,00	0,00	57081,80	0,00	0,00%
0023	931313	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 300MM2	M	2097,270	2097,270	0,000	57,07	119691,20	0,00	0,00	119691,20	0,00	0,00%
		Nová položka											
0101	014101	POPLATKY ZA SKLÁDKU	m3	0,000	228,000	228,000	351,23	0,00	0,00	80080,44	80080,44	80080,44	100,00%
		zemina z položky 123735 - 228 m3, JC převzata z SO 201 pol. 0001											
		Celkem bez DPH						7135989,61	0,00	224995,57	7360985,18	224995,57	3,15%

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby: II/606 Velká Dobrá - Nové Strašecí, rekonstrukce silnice a mostů - stavba	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 109 / 1	Číslo ZBV: 4
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Silnice II/606 obec Stochov		

Objednatel: Středočeský kraj Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov IČ: 70891095
--

Zhotovitel: „Společnost VELKÁ DOBRÁ – NOVÉ STRAŠECÍ“ se sídlem SILNICE GROUP a.s. Na Florenci 2116/15, 110 00, Praha 1 SILNICE GROUP a.s. Na Florenci 2116/15, 110 00, Praha 1 IČO: 622 42 105 Froněk spol. s r.o. Zátiší 2488, 269 01, Rakovník IČO: 475 34 630	EKOSTAVBY Louny s.r.o. Václava Majera 573, 440 01, Louny IČO: 104 42 481 POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA a.s. Milady Horákové 2764, 272 01, Kladno IČO: 279 00 096
--	--

Rekapitulace ZBV č. 4 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
4.1	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
4.2	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
4.3	0,00	586 082,47	586 082,47

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
4.4	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
4.5	0,00	0,00	0,00

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
4	0,00	586 082,47	586 082,47

Části ZBV se číslovají číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny. Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list	Číslo paré:
------------------	-------------

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: II/606 Velká Dobrá - Nové Strašecí, rekonstrukce silnice a mostů - stavba	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 109 / 1	Číslo ZBV: 4
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Silnice II/606 obec Stochov		

Strany smlouvy o dílo č. 2882/000660001/2018 na realizaci uvedené stavby uzavřené dne 14.8.2019 (dále jen Smlouva):
 Objednatel: Středočeský kraj
 Zhotovitel: Společnost Velká Dobrá - Nové Strašecí"

Přílohy Změnového listu:	Paré č.	Příjemce
1. Krycí list	1	počet listů
2. Změnový list	1	počet listů
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů
4. Rozpis ocenění Změn položek	1	počet listů
5. Přehled zařazení změn do skupin	1	počet listů
6. Přehled dalších dokladů	1	počet listů
Další doklady dle přehledu dokladů	16	počet listů
	1,2	Objednatel
	3,4	Zhotovitel
	5	TDI
	6	AD
	7	Supervize

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny:

Změny byly vyvolány požadavkem Magistrátu města Kladna a ČSAD na rozšíření poloměru výjezdových oblouků okružní křižovatky - viz. doklad č. 8 a 9. Dále byly geodeticky zaměřeny doměrky asfaltových a dlážděných ploch po dokončení prací - viz doklad č. 10.

Jedná se o Změnu nepodstatnou, nepředvídanou, která je tak podle § 5, odst. 1, písm.c), resp. podle § 10 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29.5.2017) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazena do **Skupiny 3**. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6) se jedná o změnu nepředvídanou.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
0,00	586 082,47	586 082,47	586 082,47

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

	jméno		datum	podpis
Zhotovitel (hl. stavbyvedoucí)	Jakub John			
Projektant (autorský dozor)	Ing. Jan Petr			
Technický dozor investora	Ing. Lubomír Bureš			
Supervize	Ing. Václav Chytil			
Zástupce Objednatele:	Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA			

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele)	jméno	Libor Lesák	datum	podpis
Zhotovitel	jméno	Ing. Petr Duchek, MBA	datum	podpis

Číslo paré:

ZÁPIS**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 4**

Název Stavby: II/606 Velká Dobrá - Nové Strašecí, rekonstrukce silnice a mostů - stavba	
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	109/1
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Silnice II/606 obec Stochov	

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
5 485 343,49

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	5 485 343,49	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	0,00	586 082,47	586 082,47	10,68%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	0,00	6 071 425,96	586 082,47	10,68%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí):	souhlasí	Jakub John		
			podpis	datum
Projektant (autorský dozor):	souhlasí	Ing. Jan Petr		
			podpis	datum
Stavební dozor:	souhlasí	Ing. Lubomír Bureš		
			podpis	datum
Zástupce Objednatele:	souhlasí	Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA		
			podpis	datum
Supervize:	souhlasí	Ing. Václav Chytil		
			podpis	datum
Zaměstnanec KSUS SK odpovědný za cenové projednání Změny:	souhlasí	Ing. Milan Peška		
			podpis	datum

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 4

Evidenční číslo a název stavby:

„II/606 Velká Dobrá - Nové Strašecí, rekonstrukce silnice a mostů - stavba“

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

Číslo a název SO/PS: SO 109 - silnice II/606 9 obec Stochov

109

Číslo a název rozpočtu: SO 109 - silnice II/606 obec Stochov

Skupina Změn: 3

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0001	014101	POPLATKY ZA SKLÁDKU	m3	437,910	457,420	19,510	127,62	55886,07	0,00	2489,87	58375,94	2489,87	4,46%
0002	014101	POPLATKY ZA SKLÁDKU	m3	32,130	36,680	4,550	263,69	8472,36	0,00	1199,79	9672,15	1199,79	14,16%
0004	113188	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 20KM	m3	19,480	29,230	9,750	468,04	9117,42	0,00	4563,39	13680,81	4563,39	50,05%
0005	113328	ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM	m3	437,910	457,420	19,510	276,16	120933,23	0,00	5387,88	126321,11	5387,88	4,46%
0006	11352	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH	M	137,820	486,830	349,010	85,31	11757,42	0,00	29774,04	41531,47	29774,04	253,24%
0007	11372	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	m3	488,760	496,100	7,340	717,64	350753,73	0,00	5267,48	356021,20	5267,48	1,50%
0009	123735	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I, ODVOZ DO 8KM	m3	21,760	91,830	70,070	92,25	2007,36	0,00	6463,96	8471,32	6463,96	322,01%
0014	56213	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TL DO 150MM	m 2	853,180	930,690	77,510	188,88	161148,64	0,00	14640,09	175788,73	14640,09	9,08%
0015	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	m 2	217,810	333,930	116,120	75,38	16418,52	0,00	8753,13	25171,64	8753,13	53,31%
0016	56334	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM	m 2	109,340	315,770	206,430	129,97	14210,92	0,00	26829,71	41040,63	26829,71	188,80%
0017	56355	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECH ZPEV ZEMINY TL. DO 250MM	m 2	735,440	812,950	77,510	113,62	83560,69	0,00	8806,69	92367,38	8806,69	10,54%
0019	572123	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	m 2	4763,750	4898,960	135,210	19,11	91035,26	0,00	2583,86	93619,13	2583,86	2,84%
0020	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	m 2	9635,950	9906,370	270,420	8,51	82001,93	0,00	2301,27	84303,21	2301,27	2,81%
0022	5740E7	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S	m3	149,240	165,000	15,760	4483,35	669095,15	0,00	70657,60	739752,75	70657,60	10,56%
0023	574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM	m 2	4765,240	4898,400	133,160	199,39	950141,20	0,00	26550,77	976691,98	26550,77	2,79%
0024	574C46	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM	m 2	924,980	937,500	12,520	232,17	214752,61	0,00	2906,77	217659,38	2906,77	1,35%
0027	582612	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM	m 2	105,440	139,600	34,160	532,87	56185,81	0,00	18202,84	74388,65	18202,84	32,40%
0029	58261B	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 80MM DO LOŽE Z KAM	m 2	3,900	7,910	4,010	803,03	3131,82	0,00	3220,15	6351,97	3220,15	102,82%
0031	89922	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ	KUS	6,000	8,000	2,000	859,88	5159,28	0,00	1719,76	6879,04	1719,76	33,33%
0036	917224	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	319,400	650,000	330,600	398,06	127140,36	0,00	131598,64	258739,00	131598,64	103,51%
Nové položky													
0101	56114	PODKLADNÍ BETON TL. DO 200MM	m2	0,000	48,200	48,200	566,00	0,00	0,00	27281,20	27281,20	27281,20	100,00%
0102	58212	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC	m2	0,000	48,200	48,200	1516,19	0,00	0,00	73080,36	73080,36	73080,36	100,00%
0103	917425	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 200MM	m	0,000	61,000	61,000	1832,84	0,00	0,00	111803,24	111803,24	111803,24	100,00%
								3032909,79	0,00	586082,47	3618992,26	586082,47	

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby: „II/606 Velká Dobrá - Nové Strašecí, rekonstrukce silnice a mostů - stavba“

1	Přijátá smluvní částka bez rezervy a DPH	198 894 303,69
2=1+18+19	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	203 288 363,33
2a	Aktuální smluvní částka (cena stavby) vč. DPH	245 978 919,63
3=(2/1)*100	Procento změny Přijáté smluvní částky	102,21%
4=(25/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,02%
5=(28/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	0,00%
40=(19/1)*100	Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 14, odst. (5), písm. b)	-0,09%

6=32+36	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	4 345 860,92
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	2,19%
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	59 668 291,11

9=(32A/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 3	2,37%
10=(36A/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 4	0,00%
10A=32A+36A	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných pro Skupinu 3 a Skupinu 4	4 713 445,82
11=1*0,5	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	99 447 151,85

12=(37/1)*100	Sledování limitu 15 %	0,00%
13=37	Sledování limitu 149 224 000 Kč	0,00
14=149224000:37		149 224 000,00

		- 1 -		- 2 -			- 3 -					- 4 -					- 5 -						
		Vyhrazená změna (Doměrky)		Záměna položek (Započítávání)			Nepředvidanost					Nezbytnost					Změny de minimis						
SO	ZBV č.	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (žadát se znaménkem minus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Změny záporné (žadát se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadát se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadát se znaménkem minus)	Změny kladné	Procentní vyjádření Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny záporné (žadát se znaménkem minus)	Změny kladné	Procentní vyjádření Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny de minimis (15% nebo limit 149 224 000 Kč)	limit 15 %
16	17	18	19=23+26+29+33	20=24+27+30+34+37+39	21=19+20	23	24	25=23+24	26	27	28=26+27	29	30	31=(30/1)*100	32=29+30	32A=ABS(29)+30	33	34	35=(34/1)*100	36=33+34	36A=ABS(33)+34	37	38=(37/1)*100
		II/606 Velká Dobrá - Nové Strašecí -, rekonstrukce silnice a mostů - stavba	- 183 792,45	4 577 852,09	4 394 059,64	0,00	48 198,72	48 198,72	0,00	0,00	0,00	- 183 792,45	4 529 653,37	2,28%	4 345 860,92	4 713 445,82	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
204	1	Most ev. č. 606-010 (km 1,763) / změna založení	0,00	3 425 267,55	3 425 267,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 425 267,55	1,72%	3 425 267,55	3 425 267,55							
201	2	Most ev. č. 606-013 (km 5,174) / doměrky dle RDS, změna izolace mostovky	- 183 792,45	341 506,50	157 714,05	0,00	48 198,72	48 198,72				- 183 792,45	293 307,78	0,15%	109 515,33	477 100,23							
108	3	Silnice II/606 úsek Tuchlovice - Stochov / úprava poplatku za skládku, doplnění svodidel, doměrky asfaltových vrstev	0,00	224 995,57	224 995,57	0,00	0,00	0,00				0,00	224 995,57	0,11%	224 995,57	224 995,57							
109	4	II/606 obec Stochov / doměrky asfaltových a dlažďených ploch, rozšíření kruhového objezdu (sprovitá krajnice)	0,00	586 082,47	586 082,47	0,00	0,00	0,00				0,00	586 082,47	0,29%	586 082,47	586 082,47							

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Změnového listu.

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	4
Název a evidenční číslo stavby:	„II/606 Velká Dobrá - Nové Strašecí, rekonstrukce silnice a mostů - stavba“
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Silnice II/606 obec Stochov
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO (počet listů)	NE - Uloženo
07 Změnový soupis prací SO 109 po změně 1	2	
08 Žádost Odboru dopravy Mag. Kladna	1	
09 Žádost ČSAD (e-mail)	1	
10 Geodetické zaměření (předávací protokol)	1	
11 Ohlášení změny stavby a pokyn objednatele pro zpracování ZBV č. 4	2	
12 Vyjádření TDI k ZBV	1	
13 Vyjádření AD k drobným změnám v provádění prací	2	
14 Vyjádření AD k ZBV 4	1	
15 Smlouva o společnosti	5	
Počet listů celkem	16	

Změnový soupis prací SO 109 po změně 1 - ZBV č. 4

Evidenční číslo a název stavby:

„II/606 Velká Dobrá - Nové Strašecí, rekonstrukce silnice a mostů - stavba“

Číslo a název SO/PS: SO 109 obec Stochov

Číslo a název rozpočtu: SO 109 obec Stochov

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

109 / 1

3

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0001	014101	POPLATKY ZA SKLÁDKU	m3	437,910	457,420	19,510	127,62	55 886,07	0,00	2 489,87	58 375,94	2 489,87	4,46%
		ZBV1 : +19,51											
0002	014101	POPLATKY ZA SKLÁDKU	m3	32,130	36,680	4,550	263,69	8 472,36	0,00	1 199,79	9 672,15	1 199,79	14,16%
		ZBV1 : +4,55											
0003	11313	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM	m3	196,480	196,480	0,000	717,64	141 001,91	0,00	0,00	141 001,91	0,00	0,00%
0004	113188	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 20KM	m3	19,480	29,230	9,750	468,04	9 117,42	0,00	4 563,39	13 680,81	4 563,39	50,05%
		ZBV1 : +9,75											
0005	113328	ODSTRANĚNÍ PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM	m3	437,910	457,420	19,510	276,16	120 933,23	0,00	5 387,88	126 321,11	5 387,88	4,46%
		ZBV1 : +19,51											
0006	11352	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH	M	137,820	486,830	349,010	85,31	11 757,42	0,00	29 774,04	41 531,47	29 774,04	253,24%
		ZBV1 : +349,01											
0007	11372	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	m3	488,760	496,100	7,340	717,64	350 753,73	0,00	5 267,48	356 021,20	5 267,48	1,50%
		ZBV1 : +7,34											
0008	113763	FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 300MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE	M	1599,400	1 599,400	0,000	55,70	89 086,58	0,00	0,00	89 086,58	0,00	0,00%
0009	123735	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 8KM	m3	21,760	91,830	70,070	92,25	2 007,36	0,00	6 463,96	8 471,32	6 463,96	322,01%
		ZBV1 : +70,07											
0010	125735	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 8KM	m3	24,370	24,370	0,000	99,57	2 426,52	0,00	0,00	2 426,52	0,00	0,00%
0011	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	m3	21,760	21,760	0,000	8,02	174,52	0,00	0,00	174,52	0,00	0,00%
0012	17310	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM	m3	24,370	24,370	0,000	394,80	9 621,28	0,00	0,00	9 621,28	0,00	0,00%
0013	56139	Podklad ze štěrku s recyklátem	m3	65,280	65,280	0,000	641,24	41 860,15	0,00	0,00	41 860,15	0,00	0,00%
0014	56213	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TL DO 150MM	m 2	853,180	930,690	77,510	188,88	161 148,64	0,00	14 640,09	175 788,73	14 640,09	9,08%
		ZBV1 : +77,51											
0015	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	m 2	217,810	333,930	116,120	75,38	16 418,52	0,00	8 753,13	25 171,64	8 753,13	53,31%
		ZBV1 : +116,12											
0016	56334	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM	m 2	109,340	315,770	206,430	129,97	14 210,92	0,00	26 829,71	41 040,63	26 829,71	188,80%
		ZBV1 : +206,43											
0017	56355	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECH ZPEV ZEMINY TL. DO 250MM	m 2	735,440	812,950	77,510	113,62	83 560,69	0,00	8 806,69	92 367,38	8 806,69	10,54%
		ZBV1 : +77,51											
0018	56963	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM	m 2	55,140	55,140	0,000	118,32	6 524,16	0,00	0,00	6 524,16	0,00	0,00%
0019	572123	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	m 2	4763,750	4 898,960	135,210	19,11	91 035,26	0,00	2 583,86	93 619,13	2 583,86	2,84%
		ZBV1 : +135,21											
0020	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	m 2	9635,950	9 906,370	270,420	8,51	82 001,93	0,00	2 301,27	84 303,21	2 301,27	2,81%

		ZBV1 : +270,42											
0021	5740E6	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S	m3	110,540	110,540	0,000	4580,17	506 291,99	0,00	0,00	506 291,99	0,00	0,00%
0022	5740E7	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S	m3	149,240	165,000	15,760	4483,35	669 095,15	0,00	70 657,60	739 752,75	70 657,60	10,56%
		ZBV1 : +15,76											
0023	574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM	m 2	4765,240	4 898,400	133,160	199,39	950 141,20	0,00	26 550,77	976 691,98	26 550,77	2,79%
		ZBV1 : +133,16											
0024	574C46	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM	m 2	924,980	937,500	12,520	232,17	214 752,61	0,00	2 906,77	217 659,38	2 906,77	1,35%
		ZBV1 : +12,52											
0025	574C56	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM	m 2	4800,400	4 800,400	0,000	277,23	1 330 814,89	0,00	0,00	1 330 814,89	0,00	0,00%
0026	582611	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM	m 2	186,570	186,570	0,000	370,70	69 161,50	0,00	0,00	69 161,50	0,00	0,00%
		ZBV1 : +34,16											
0027	582612	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM	m 2	105,440	139,600	34,160	532,87	56 185,81	0,00	18 202,84	74 388,65	18 202,84	32,40%
		ZBV1 : +4,01											
0028	58261A	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM	m 2	26,020	26,020	0,000	791,14	20 585,46	0,00	0,00	20 585,46	0,00	0,00%
0029	58261B	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 80MM DO LOŽE Z KAM	m 2	3,900	7,910	4,010	803,03	3 131,82	0,00	3 220,15	6 351,97	3 220,15	102,82%
		ZBV1 : +2											
0030	89921	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ	KUS	6,000	6,000	0,000	1011,50	6 069,00	0,00	0,00	6 069,00	0,00	0,00%
0031	89922	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ	KUS	6,000	8,000	2,000	859,88	5 159,28	0,00	1 719,76	6 879,04	1 719,76	33,33%
		ZBV1 : +2											
0032	89923	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ	KUS	1,000	1,000	0,000	404,67	404,67	0,00	0,00	404,67	0,00	0,00%
0033	9113A1	SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	100,000	100,000	0,000	730,00	73 000,00	0,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00%
0034	915119	Umělá vodící linie s drážkami pro nevidomé šířky 0,3m	M	17,400	17,400	0,000	450,00	7 830,00	0,00	0,00	7 830,00	0,00	0,00%
0035	917212	ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM	M	58,150	58,150	0,000	373,56	21 722,51	0,00	0,00	21 722,51	0,00	0,00%
0036	917224	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	319,400	650,000	330,600	398,06	127 140,36	0,00	131 598,64	258 739,00	131 598,64	103,51%
		ZBV1 : +330,6											
0037	931323	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 300MM2	M	2097,270	2 097,270	0,000	57,07	119 691,20	0,00	0,00	119 691,20	0,00	0,00%
0038	96657	ODSTRANĚNÍ ŽLABŮ Z DÍLCŮ (VČET ŠTĚRBINOVÝCH) ŠÍŘKY 500MM	M	24,350	24,350	0,000	253,28	6 167,37	0,00	0,00	6 167,37	0,00	0,00%
		Nové položky											
0101	56114	PODKLADNÍ BETON TL. DO 200MM	m2	0,000	48,200	48,200	566,00	0,00	0,00	27 281,20	27 281,20	27 281,20	100,00%
		beton C20/25nXF3, JC převzata z ceníku OTSKP 2019											
0102	58212	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC	m2	0,000	48,200	48,200	1516,19	0,00	0,00	73 080,36	73 080,36	73 080,36	100,00%
		cena čerpána z objektu 102 pol. 0026											
0103	917425	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 200MM	m	0,000	61,000	61,000	1832,84	0,00	0,00	111 803,24	111 803,24	111 803,24	100,00%
		cena čerpána z objektu 102 pol. 0034											
							5 485 343,49	0,00	586 082,47	6 071 425,96	586 082,47	10,68%	

SILNICE GROUP a.s.

a

EKOSTAVBY Louny s.r.o.

a

Froněk, spol. s r.o.

a

POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s.

SMLOUVA O SPOLEČNOSTI

**Název akce: "II/606 VELKÁ DOBRÁ – NOVÉ STRAŠECÍ, REKONSTRUKCE
SILNICE A MOSTU - stavba"**

SMLOUVA O SPOLEČNOSTI

uzavřená mezi:

Obchodní firma: **SILNICE GROUP a.s.**
Sídlo: Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 – Nové Město
Zastoupený: Ing. Karlem Ryplem, předsedou představenstva
Ing. Petrem Duchkem, MBA, místopředsedou představenstva
IČO: 622 42 105
DIČ: CZ62242105
Obchodní rejstřík: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 12069

- dále jen **společník č. 1** nebo **správce**

a

Obchodní firma: **EKOSTAVBY Louny s.r.o.**
Sídlo: Václava Majera 573, 440 01 Louny
Zastoupený: Ing. Jiřím Bendou, jednatelem
Ing. Janem Egermayerem, jednatelem
IČO: 104 42 481
DIČ: CZ10442481
Obchodní rejstřík: Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 19455

- dále jen **společník č. 2**

a

Obchodní firma: **Froněk, spol. s r.o.**
Sídlo: Zátíší 2488, 269 01 Rakovník
Zastoupený: Kamilem Hrbkem, prokuristou
IČO: 475 34 630
DIČ: CZ47534630
Obchodní rejstřík: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 15879

- dále jen **společník č. 3**

a

Obchodní firma: **POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s.**
Sídlo: Milady Horákové 2764, Kročehlavy, 272 01 Kladno
Zastoupený: Ing. Janem Tříškou, předsedou představenstva
Vladimírem Majerem, členem představenstva
Bc. Simonou Krpatovou, členem představenstva
IČO: 279 00 096
DIČ: CZ27900096
Obchodní rejstřík: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 11881

- dále jen **společník č. 4**

1. Předmět

1.1. Zadavatel, Středočeský kraj, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha, IČ: 708 91 095, (dále jen zadavatel) vyhlásil otevřené výběrové řízení veřejné zakázky na realizaci stavby:

„II/606 VELKÁ DOBRÁ – NOVÉ STRAŠECÍ, REKONSTRUKCE SILNICE A MOSTŮ - stavba“

1.2. V návaznosti na vyhlášení tohoto výběrového řízení zakládají společníci touto smlouvou společnost dle § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

1.3. Společnost bude vykonávat činnost pod názvem:

Společnost VELKÁ DOBRÁ – NOVÉ STRAŠECÍ

sídlo společnosti: Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 – Nové Město

1.4. Účelem společnosti je získání veřejné zakázky na zhotovení výše citované stavby a dále, pokud zadavatel uzavře se společností na podkladě jejich společné nabídky Smlouvu, provedení tohoto Díla společníky této společnosti.

1.5. Společnost se uzavírá na dobu určitou ode dne uzavření této smlouvy. Společnost zaniká po dosažení účelu, pro který byla založena, tj. po splnění všech ustanovení Smlouvy se zadavatelem. Společnost rovněž zaniká, pokud zadavatel soutěž zruší, nepřijme žádnou nabídku nebo uzavře Smlouvu s jiným účastníkem.

1.6. Správcem společnosti je **SILNICE GROUP a.s.** Tím přebírá odpovědnost za Smlouvu.

1.7. Ze závazků vyplývajících z účasti v otevřeném řízení a ze závazků vyplývajících ze Smlouvy uzavřené mezi zadavatelem a společností, jsou všichni společníci ve vztahu k zadavateli a třetím osobám odpovědní společně a nerozdílně.

1.8. Ve vztahu k zadavateli je správce společnosti zplnomocněn ostatními společníky:

- podat společnou nabídku společnosti na zhotovení daného Díla, podepsanou pouze svými oprávněnými zástupci
- před uzavřením Smlouvy mezi zadavatelem a společností zastupovat společnost ve všech věcech týkajících se společné nabídky
- po uzavření Smlouvy zastupovat společnost ve všech věcech týkajících se realizace Díla, je pověřen, aby dostával pokyny pro každého společníka a za každého společníka a provádění Smlouvy včetně plateb je v jeho odpovědnosti (dispoziční práva k účtu společnosti budou mít určení zástupci všech společníků; tj. že příkaz k úhradě nebo jakákoliv jiná dispozice s prostředky na účtu musí být podepsána všemi společníky, tj. za každého společníka jedním z určených zástupců.)

1.9. Zplnomocnění správce společnosti se nevztahuje na případné uzavření (podpis) Smlouvy mezi zadavatelem a společností na provedení Díla a jejích dodatků poté, co bude společná nabídka společníků zadavatelem vybrána jako nejvhodnější (Smlouvu podepiší společně oprávnění zástupci všech společníků).

1.10. Rozhodnutí o záležitostech společnosti se přijímají většinou hlasů.

- Každý společník má jeden hlas.

2. Dodávky a výkony, riziko

2.1. Vůči zadavateli jsou společníci zavázáni realizovat všechny dodávky a výkony, které jsou nutné ke splnění Smlouvy se zadavatelem společně a nerozdílně.

2.2. Ve vnitřním vztahu je každý společník sám zavázán vykonat svůj rozsah plnění nutný ke splnění Smlouvy se zadavatelem.

Koordinace prostřednictvím správce společnosti **SILNICE GROUP a.s.** zůstává tímto nedotčena.

2.3. Společníci jsou povinni s náležitou odbornou péčí jednat ve prospěch zájmů společnosti a starat se o dosažení účelu společnosti.

- 2.4 Každý ze společníků je povinen organizovat provádění svého rozsahu plnění tak, aby byl ve lhůtách sjednaných se zadavatelem realizován nejen jeho rozsah plnění, ale aby bylo i dalším společníkům umožněno řádné provedení jeho rozsahu plnění ve lhůtě sjednané se zadavatelem.
- 2.5 Případné vícenáklady spojené s realizací díla nese každý společník za svůj rozsah plnění. To však neplatí při vícenákladech vzniklých v důsledku toho, že jiný společník nesplnil řádně a včas své povinnosti. V takovém případě je vícenáklady povinen nést ten společník, který jejich vznik zavinil.
- 2.6 Podíly společníků na majetku nabytém za trvání společnosti, na zisku a na ztrátě společnosti jsou určeny takto:
Společníci se dohodli, že v případě uzavření Smlouvy se zadavatelem, resp. objednatelem na provedení Díla, budou realizovat zakázku v tomto rámcovém rozsahu, který současně vymezuje jejich podíl ve společnosti
- a/ společník SILNICE GROUP a.s. provede 20 % objemu prací podle Smlouvy se zadavatelem;
 - b/ společník EKOSTAVBY Louny s.r.o. provede 20 % objemu prací podle Smlouvy se zadavatelem;
 - c/ společník Froněk, spol. s r.o. provede 20 % objemu prací podle Smlouvy se zadavatelem;
 - d/ společník POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s. provede 40 % objemu prací podle Smlouvy se zadavatelem.

3. Odpovědnost společnosti vůči třetím osobám

- 3.1 Společníci odpovídají zadavateli a třetím osobám společně a nerozdílně za splnění závazků vyplývajících ze Smlouvy se zadavatelem. V interním vztahu je každý společník vzhledem k jinému společníkovi zodpovědný za oprávněné nároky zadavatele nebo třetí osoby, které vzniknou z jeho viny při realizaci jeho dodavatelského podílu (včetně jeho podzhotovitelů a jejich podzhotovitelů).
- 3.2 Pokud budou vůči jednomu společníkovi vzneseny nároky, za které odpovídá jiný společník, musí společník, který vznik těchto nároků zavinil, tyto nároky uspokojit.

4. Společnost a hospodaření v rámci společnosti

- 4.1 Společníci budou rozsah svého podílu provedených prací realizovat na svou vlastní odpovědnost. Činnost společnosti, vedení stavby, práva a povinnosti společníků, odpovědnost společníků, hospodaření společnosti, odměna za vedení společnosti a majetkové vypořádání bude specifikováno ve Stanovách společnosti, které budou uzavřeny do 14 dnů od uzavření Smlouvy se zadavatelem.

5. Pojištění, garance, ručení

- 5.1 Bankovní záruku k zajištění plnění povinností vyplývajících z účasti v zadávacím řízení zajistí správce na své náklady.
- 5.2 Bankovní záruky vyplývající ze Smlouvy se zadavatelem obstarají společníci jako bankovní záruky sdílené.
- 5.2. Pojištění požadovaná zadavatelem obstará každý ze společníků za svoji část díla, v případě požadavku zadavatele na jednotné pojištění zajistí správce na náklad společnosti.

6. Vystoupení ze společnosti

- 6.1. Společník může ze společnosti vystoupit; ne však v nevhodné době nebo k újmě ostatních společníků. Pro tento případ sjednávají společníci tři měsíční výpovědní dobu, která počne běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení písemné výpovědi všem společníkům společnosti.

7. Nabytí účinnosti a délka trvání smlouvy

- 7.1 Tato smlouva nabývá platnosti podpisem smluvních stran.

7.2 Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou a končí:

- pokud zadavatel neuzavře se Společností VELKÁ DOBRÁ – NOVÉ STRAŠECÍ
- pokud zadavatel zruší výběrové řízení nebo nepřijme žádnou nabídku,
- pokud z jakýchkoliv důvodů nebude dané Dílo realizováno,
- po dosažení účelu, pro který byla společnost založena, tj. po splnění všech závazků Smlouvy uzavřené se zadavatelem.

8. Řešení sporů

Společníci budou řešit vzájemné spory vzniklé z jejich účasti ve společnosti především vzájemnou dohodou. Pokud se takovéto spory nepodaří dohodou vyřešit, budou je společníci řešit u příslušného soudu v Praze.

9. Závěrečná ustanovení

9.1 Společníci této smlouvy prohlašují, smlouva byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně. Autentičnost této smlouvy potvrzují svým podpisem.

9.2 Změny a doplňky této smlouvy mohou být činěny pouze formou písemného dodatku.

9.3 Záležitosti touto smlouvou neupravené se řídí ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

9.4 Tato smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech. Každý společník obdrží výtisk, jeden je určen pro nabídkové řízení.

17. 04.



Ing. PETR DÚČEK, MBA

místopředseda představenstva
EKOSTAVBY Louny



Ing. Jiří Benda
jednatel

Froněk spol. s r.o.



