



DODATEK č. 2

ke Smlouvě o dílo

Uzavřena dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“), ve znění pozdějších předpisů

č. Objednatele:
č. Zhotovitele: 841/TD/HC/2020/23

Název Díla: Chodníky Soběslav 2020 - 2. etapa

článek 1 - SMLUVNÍ STRANY

Obchodní firma:	STRABAG a.s.	Město Soběslav
Registrace:	Obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634	
Sídlo:	Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5	náměstí Republiky 59, 392 01 Soběslav
Zastoupená:	na základě plné moci: Pavel Záviš, vedoucí PJ Marie Vyskočilová, ekonomka PJ	Ing. Jindřich Bláha, starosta města
Telefon	+420 381 541 111	
IČ / DIČ	60838744 / CZ60838744	00252921 / CZ00252921
Bankovní spojení: č. účtu:	Komerční banka, a.s. 	Česká spořitelna a.s.
Korespondenční adresa:	STRABAG a.s., PJ Soběslav Na Švadlačkách 478/II, 392 01 Soběslav	Město Soběslav náměstí Republiky 59, 392 01 Soběslav
Oprávnění jednat ve věcech technických:	Pavel Záviš, vedoucí PJ +420 602 157 625 pavel.zavis@strabag.com	Mgr. Pavel Lintner, místostarosta města +420 381 508 124 lintner@musobeslav.cz
Telefon: e-mail:	stavbyvedoucí 	pracovník OVRR MěÚ Soběslav
Telefon: e-mail:		
	(dále jen jako "Zhotovitel")	(dále jen jako „Objednatel“)

Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě také jako „Smluvní strana“.

Tento dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo dále jen jako „Dodatek č. 2“.

článek 2 - PŘEDMĚT DODATKU Č. 2

Dne 22.05.2020 si Smluvní strany písemně stvrdily uzavření Smlouvy o dílo (dále jen „Smlouva“), předmětem které je (i) závazek Zhotovitele realizovat pro Objednatele „opravu chodníků Soběslav 2020 - 2. etapa“ (dále jen „Dílo“) a (ii) závazek Objednatele zaplatit Zhotoviteli cenu za provedené Dílo.



Na základě dohody Smluvních stran a v souladu s čl. VIII, odst. 1 Smlouvy, se Dodatkem č. 2 mění následující ustanovení Smlouvy a Dodatku č. 1:

Změna článku III. ČAS A MÍSTO PROVEDENÍ DÍLA:

Původní znění čl. III, odst. 1 Smlouvy a Dodatku č. 1 se Dodatkem č. 2 zcela ruší a nahrazují se následujícím zněním:

Zhotovitel se zavazuje, za předpokladu poskytnutí veškeré požadované součinnosti ze strany Objednatele, zahájit realizaci Díla, dokončit Dílo a předat dokončené Dílo Objednateli v níže uvedených termínech:

- | | |
|-------------------------------|---------------|
| a) zahájení stavebních prací: | květen 2020 |
| b) dokončení prací: | do 31.05.2021 |

článek 2 – ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Ostatní ustanovení Smlouvy a Dodatku č.1 se Dodatkem č. 2 nemění.

Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech s platností originálu, z nichž Objednatel i Zhotovitel obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že znění Dodatku č. 2 odpovídá jejich dřívější ústní dohodě, podle které Smluvní strany postupovaly již před podpisem tohoto písemného znění Dodatku č. 2. Smluvní strany si tímto obsah Dodatku č. 2 v písemné formě potvrzují a konstatují, že mezi nimi existuje a trvá smluvní vztah týkající se provádění Díla způsobem, jak je popsán ve Smlouvě a Dodatku č. 1 od data podpisu Smlouvy do data uzavření tohoto Dodatku č. 2 a dále v souladu s Dodatkem č. 2.

Smluvní strany prohlašují, že si text Dodatku č. 2 před jeho podpisem přečetly, s jeho obsahem bez výhrad souhlasí, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, prosté omylu, na důkaz čeho připojují své podpisy.

za Zhotovitele:
STRABAG a.s.



za Objednatele:
Město Soběslav

V Soběslavi, dne 22.12.2020




Pavel Závís
vedoucí PJ na základě plné moci

Marie Vyskočilová
ekónomka PJ na základě plné moci

10.02.2021

V Soběslavi, dne _____



Ing. Jindřich Bláha
starosta města

