

Diagnostický průzkum - Harmonogram prací

Měsíc roku 2021	leden		únor					březen					duben				květen			
Týden	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
Objekt	Terén				Laboratoř				Vyhod. zkoušek, stat. přepočty, psaní zpráv											
Rampa (M 2.1)																				
Železniční most (M 2.2)																				
Most přes Ohři (M 3)																				
Most přes 1/6 (M 4)																				

Sondy v oblasti mostních dilatací



ČVUT		
Práce v terénu		
Podle vyhodnocení diagnostického průzkumu přepočet zatížitelnosti mostu	od 25.1. do 7. 2. 2021	K provedení přepočtů budou ČVUT do 15.3. 2021 předány výsledky provedených zkoušek.