



KUJCP010X00K

číslo smlouvy objednatele: SON/OVZI/008/20/1
číslo smlouvy zhotovitele:

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

**na zhotovení projektové dokumentace, poskytnutí licence k projektové dokumentaci
a o výkonu autorského dozoru
(dále jen dodatek)**

Smluvní strany:

Jihočeský kraj

se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice

IČO: 708 90 650

DIČ: CZ70890650

bankovní spojení: ČSOB a. s., České Budějovice

číslo účtu: [REDACTED]

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: MUDr. Martin Kuba, hejtman

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Tereza Nováková
(dále jen jako „objednatel“)

a

Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o.

se sídlem: Bozděchova 1668, 500 02 Hradec Králové

IČO: 27466868

DIČ: CZ27466868

zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové,
oddíl C, vložka 20666

bankovní spojení: ČSOB a.s. Hradec Králové

číslo účtu [REDACTED]

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Miloš Burianec, jednatel

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Miloš Burianec, jednatel
(dále jen jako „zhotovitel“)

**uzavírají dodatek č. 1 ke Smlouvě na zhotovení projektové dokumentace, číslo smlouvy
objednatele: SON/OVZI/008/20 ze dne 31.3.2020 (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je
vytvoření projektové dokumentace:**

**„Příprava opatření rozšíření a rekonstrukce silnic, úprava odvodnění, přeložky IS “ – aktualizace
stávající PD, vypracování DÚSP.**

II. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je doplnění projektové dokumentace o část týkající se opěrné zdi z důvodu podchycení silničního tělesa podél pozemku parc. č. 1638/1 (k. ú. Týn nad Vltavou). Na tomto pozemku byly v roce 2020 v těsném sousedství silnice II/159 provedeny demoliční a zemní práce a mocnostech přímo ohrožujících stabilitu silničního tělesa. Smluvní strany se proto dohodly na následujících změnách smlouvy č. SON/OVZI/008/20 ze dne 31. 3. 2020.

V článku I. Předmět plnění se doplňuje odstavec 11 tohoto znění:

11. Projektová dokumentace bude obsahovat projekt výstavby opěrné zdi v km 0,839 – 0,918, která zajistí stabilitu silničního tělesa podél pozemku č. 1638/1 v k. ú. Týn nad Vltavou.

Původní znění článku II. Doba plnění, odst. 1, písm. a) smlouvy:

Zhotovitel se zavazuje provést a předat dílo objednateli v následujících termínech:

- a) *Dokumentaci pro vydání společného rozhodnutí ve fázi přípravy, kdy neobsahuje všechna vyjádření dotčených orgánů státní správy do 300 kalendářních dní*

Nové znění článku II. Doba plnění, odst. 1, písm. a) smlouvy:

Zhotovitel se zavazuje provést a předat dílo objednateli v následujících termínech:

- a) *Dokumentaci pro vydání společného rozhodnutí ve fázi přípravy, kdy neobsahuje všechna vyjádření dotčených orgánů státní správy do 360 kalendářních dní*

Původní znění článku V. Cena za dílo, odst. 1 smlouvy:

- | | |
|---|-----------------------|
| 1. Cena za dílo je stanovena ve výši: | |
| a) dokumentace pro vydání společného povolení vč. průzkumů: | 2 450 000,- Kč |
| b) projektová dokumentace pro provádění stavby: | 900 000,- Kč |
| c) koordinátor bezpečnosti práce ve fázi přípravy stavby: | 24 000,- Kč |
| Cena bez DPH: | 3 374 000,- Kč |
| DPH 21%: | 708 540,- Kč |
| Cena díla celkem včetně DPH: | 4 082 540,- Kč |

Nové znění článku V. Cena za dílo, odst. 1 smlouvy:

- | | |
|---|-----------------------|
| 2. Cena za dílo je stanovena ve výši: | |
| d) dokumentace pro vydání společného povolení vč. průzkumů: | 2 558 000,- Kč |
| e) projektová dokumentace pro provádění stavby: | 936 400,- Kč |
| f) koordinátor bezpečnosti práce ve fázi přípravy stavby: | 24 000,- Kč |
| Cena bez DPH: | 3 518 400,- Kč |
| DPH 21%: | 738 864,- Kč |
| Cena díla celkem včetně DPH: | 4 257 264,- Kč |

III. Závěrečná ustanovení dodatku

Ostatní ujednání smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek bude uveřejněn v registru smluv způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Dodatek nabývá platnosti ke dni podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., § 6.

Tento dodatek se vyhotovuje ve 4 výtiscích, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

V Českých Budějovicích dne 14. 2. 2021
za objednatele:

V Hradci Králové dne 2. 2. 2021
za zhotovitele:



MUDr. Martin Kuba
hejtman Jihočeského kraje



Ing. Miloš Buriánek
jednatel

DOPRAVNÍ INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ, s.r.o.
Bor. Jáchova 1068, 500 02 Hradec Králové
ICO: 27466858 DIČ: CZ27466858

Příloha: Návrh dodatku ke Smlouvě o dílo na zhotovení projektové dokumentace

V Hradci Králové 08.01.2021

Bc. Alena Frdlíková
Krajský úřad Jihočeského kraje
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice

Akce: Příprava opatření rozšíření a rekonstrukce silnic, úprava odvodnění, přeložky IS

Věc: Návrh dodatku ke Smlouvě o dílo na zhotovení projektové dokumentace

Návrh dodatku ke Smlouvě o dílo na zhotovení projektové dokumentace (dále jen Smlouva) řeší rozšíření předmětu plnění o návrh a projednání opěrné zdi v km 0,839 - 0,918. Celková délka zdi cca 80m. Opěrnou zeď je třeba doplnit z důvodu podchycení silničního tělesa podél pozemku č. k. p. 1638/1 (k.ú. Týn nad Vltavou). Na tomto pozemku byly v roce 2020 v těsném sousedství vozovky silnice II/159 provedeny demoliční a zemní práce v rozsahu a mocnostech přímo ohrožujících stabilitu silničního tělesa.

Doplnění opěrné zdi do předmětné dokumentace bylo projednáno a odsouhlaseno na 3. KD

Z výše uvedených důvodů je třeba doplnit a upravit Smlouvu takto:

V Článku I. Předmět plnění v odstavci 2. se doplňuje tento text:

Projektová dokumentace bude obsahovat opěrnou zeď v km 0,839 - 0,918, která zajistí stabilitu silničního tělesa podél pozemku č. 1638/1 v k.ú. Týn nad Vltavou

Článek V. Cena díla, odstavec 1. se změní takto:

Původní znění:

Cena za dílo je stanovena ve výši:

dokumentace pro vydání společného povolení vč. průzkumů:	2 450 000,- Kč
projektová dokumentace pro provádění stavby:	900 000,- Kč
koordinátor bezpečnosti práce ve fázi přípravy stavby	24 000,- Kč
Cena bez DPH:	3 374 000,- Kč
DPH 21%:	708 540,- Kč
Cena díla celkem včetně DPH:	4 082.540,- Kč

Nové znění:

Cena za dílo je stanovena ve výši:

dokumentace pro vydání společného povolení vč. průzkumů:	2 558 000,- Kč
projektová dokumentace pro provádění stavby:	936 400,- Kč
koordinátor bezpečnosti práce ve fázi přípravy stavby	24 000,- Kč
Cena bez DPH:	3 518 400,- Kč
DPH 21%:	738 864,- Kč
Cena díla celkem včetně DPH:	4 257 264,- Kč

Zbývající znění smlouvy Smlouvy zůstává bez úprav.

Kalkulace víceprací:

- Geodetické doměření pozemku pro návrh opěrné zdi:	13000,-Kč
- Geologický průzkum:	17000,-Kč
- Dokumentace pro vydání společného povolení:	78000,-Kč (120hod x 650,-Kč/hod)
- <u>Projektová dokumentace pro provádění stavby:</u>	<u>36400,-Kč (56hod x 650,-Kč/hod)</u>
CELKEM:	144400,-Kč

Děkuji za kladné vyřízení.

S pozdravem

Ing. Miloš Burianec



Dopravně inženýrská kancelář,s.r.o.

Bozděchova 1668, Hradec Králové 500 02

IČO: 274 66 868

DIČO: CZ 274 66 868

bankovní spojení: ČSOB, č.ú. 194021669/0300