

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo
„Zřízení detašovaného pracoviště MŠ Prušánecká v budově Bzenecká 23“

Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Brno, Městská část Brno – Vinohrady
Velkopavlovická 25, 628 00 Brno
zastoupený: PhDr. Jiří Čejka, starosta obce
IČ: 449 92785-19
DIČ: CZ44992785
Tel.: 511 189 029
e-mail: info@vinohrady.brno.cz
bankovní spojení: [redacted]

Zhotovitel: Moravská stavební unie – MSU s.r.o.
Zastoupený: Ing. Marian Pala, jednatel společnosti
Sídlo: Jižní nám. 7, 619 00 Brno – Dolní Heršpice,
IČ: 485 29 303
DIČ: CZ485 29 303
Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 10632,

Ve smlouvě o dílo ze dne 25. 9. 2020 se mění:

Bod 6.1. Cena díla:

Cena bez DPH	12.177.596,95 Kč
DPH	2.557.295,36 Kč
Cena celkem včetně DPH	14.734.892,31 Kč

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

Přílohy: Přehled změnových rozpočtů ze dne 2.2.2021 předložený TDS Ing. S. Smolíkem

V Brně dne 15. 02. 2021

Za ob[redacted] STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
-Vinohrady

Za [redacted]

.....
jednatel společnosti
Moravská stavební unie – MSU s.r.o.

MORAVSKÁ STAVEBNÍ
UNIE - MSU s.r.o.
Jižní nám. 7/7
619 00 Brno
IČ: 48529303
DIČ: CZ 48529303

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb. zákona o obcích:

Tímto se potvrzuje, že tento dodatek smlouvy byl řádně schválen na 37. schůzi Rady m. č. Brno-Vinohrady dne 8. 2. 2021 ve smyslu a v souladu s § 102 zákona o obcích.

zakázka č.:	název stavby:	datum aktualizace:
2018	Zřízení detašovaného pracoviště MŠ Prušánecká	02.02.2021

ozn.	Přehled změnových rozpočtů	odpočty	přípočty	rozdíl	poznámka / status	fakturace	fa číslo
ZR 01	Skutečnost práce m.č. 55-57	-1 798,12	69 938,70	68 140,58	odsouhlasen zápis z KD 5 15.12		
ZR 02	Skutečnost příčka 73,74-59	-9 296,12	31 648,90	22 352,78	odsouhlasen zápis z KD 6 11.01		
ZR 03	Doplnění řezání ŽB stěny m.č. 61-62		34 342,65	34 342,65	odsouhlasen zápis z KD 6 11.01		
ZR 04	Ponechání příčky m.č. 62a	-7 143,47		-7 143,47	odsouhlasen zápis z KD 5 15.12		
ZR 05	Skutečnost prací 1.NP		7 115,14	7 115,14	odsouhlasen zápis z KD 6 11.01		
ZR 06	Demontáž a likvidace tepelné izolace podhledy		9 685,74	9 685,74	odsouhlasen zápis z KD 5 15.12		
ZR 07	Vyrovnění hrubých podlah opticky do ztracena	-55 260,01	545 111,65	489 851,64	předloženo 02.02 aktualizace		
ZR 08	Sešití trhlin v podlaze		19 218,61	19 218,61	odsouhlasen zápis z KD 7 25.01		
ZR 09	Ovládání ventilátorů m.č.205, 209, 213	-2 311,20	17 137,80	14 826,60	odsouhlasen zápis z KD 7 25.01		
ZR 10	Ochrana optického kabelu		9 975,00	9 975,00	odsouhlasen zápis z KD 7 25.01		
ZR 11	Spojka kabelu pro horní patro,demontáže		41 070,00	41 070,00	odsouhlasen zápis z KD 7 25.01		
ZR 12	Změna rozsahu výplní otvorů						
ZR 13	Úprava výstupků podlah		30 210,49	30 210,49	předloženo 02.02		
ZR 14	Výměna zanesených rozvodů ZTI						

CELKEM		-75 808,92	815 454,68	739 645,76			
--------	--	------------	------------	------------	--	--	--

K ŘEŠENÍ: