

DODATEK č. 07391-2021-4502-D-0071/94-01-003-S00658-01

ke smlouvě o dílo na poskytování služeb při sanaci ekologických škod – „SEZ - sanace areálu společnosti Palivo Trans s.r.o. Oslavany“ (dále jen „Smlouva“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany:

1. **ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ**
se sídlem na adrese: Letenská 15,118 10 Praha 1
IČO: 00006947
DIČ: CZ00006947
bankovní spojení: 2629881/0710
zastoupena: Mgr. Monika Zbořilová, ředitelka odboru 45
(dále jen „objednatel“)

a

2. **ALFA SYSTEM s.r.o.**
se sídlem na adrese: Dobříč čp. 2, 252 25 Jinočany
IČO: 62581678
DIČ: CZ62581678
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 33336
zastoupen: Ing. Antonín Stříbrný, jednatel společnosti
Ing. Ivana Pánková, jednatelka společnosti

(dále jen „zhotovitel“)
(dále společně jen „smluvní strany“)

tento Dodatek ke Smlouvě č. 07391-2020-4502-S-0071/94-01-003-S00658 ze dne 20. 1. 2020 (dále jen „**Dodatek**“).

Smluvní strany se v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dohodly na následující změně závazků ze Smlouvy:

I.

Smluvní strany se dohodly na změně **předmětu plnění** Smlouvy ve smyslu dokumentu z října 2020 označeného jako „REALIZAČNÍ PROJEKT „SEZ – SANACE AREÁLU SPOL. PALIVOTRANS S.R.O. OSLAVANY“ ZMĚNA ZÁVAZKU ZE SMLOUVY Č.1 (ALFASYSTEM, s.r.o., říjen 2020) v upraveném znění (č.j. MF-155/2021/4502-4) dle připomínek ČIŽP, vypracovaného zhotovitelem a doručeného objednateli dne 12.1.2021 (dále jen „**ZZS č. 1**“).

II.

V návaznosti na změnu předmětu plnění se smluvní strany dohodly na změně v článku II. Smlouvy.

Bod 2.1 Smlouvy nově zní takto:

2.1 *„Cena za provedení prací podle této smlouvy je stanovena podle položkového rozpočtu, který je součástí ZZS č. 1 (dále jen „rozpočet“). Tento rozpočet se považuje za rozpočet závazný a úplný, tj. zhotovitel není oprávněn jednostranně požadovat zvýšení ceny.*

*Cena za provedení díla bez DPH činí 34 951 345,- Kč (slovy: Třicet-čtyři-milionů-devět-set-padesát-jedna-tisíc-tři-sta-čtyřicet-pět korun českých).
K této ceně bude připočtena DPH dle předpisů platných v době vystavení faktury.*

Smluvní strany si vyhrazují, že nebudou-li realizovány práce uvedené v položkách 9 (Sanace podložních zemin pod podlahami objektů) a 10 (Sanace podzemních vod – plošná kontaminace) rozpočtu, snižuje se cena díla o nerealizované práce.

Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací předmětu plnění smlouvy, včetně nákladů souvisejících s případnými poplatky, dopravou do místa plnění apod.“

III.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.

Tento Dodatek je sepsán v elektronické formě.

Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel souhlasí, že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku a Smlouvy, a to se všemi údaji uvedenými v těchto dokumentech. Objednatel zašle Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku a Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv z podnětu objednatele. Uveřejnění Dodatku v registru smluv z podnětu jiné osoby nemá na jeho účinnost vliv.

Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.

V Praze dne 17.2.2021
Za Českou republiku - Ministerstvo financí

V Dobříči dne 16.2.2021
Za ALFA SYSTEM s.r.o.

Mgr. Monika Zbořilová
ředitelka odboru 45

Ing. Ivana Pánková
jednatel

Ing. Antonín Stříbrný
jednatel

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: XXXXX

Za právní správnost odpovídá: XXXXX