

MR 1/2020/18

Sportovní areály města Kladna s.r.o.

IČ: 261 54 170, DIČ: CZ26154170

se sídlem Sportovců 818, Rozdělov, 272 04 Kladno

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka č. 75074

zastoupená jednatelem Jiřím Chvojkou

dále jen jako „**Objednatel**“ na straně jedné

a

Martin Kolář

IČ: 688 54 587, DIČ: CZ7905310325

se sídlem [REDACTED] 186 00 Praha 8

dále jen jako „**Zhotovitel**“ na straně druhé

dále též společně označování jako „**smluvní strany**“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento:

DODATEK Č. 1

ke Smlouvě o poskytování služeb v oblasti marketingového vzdělávání a zajišťování technického rozvoje současných webových projektů ze dne 2. 12. 2020

(dále jen „**dodatek č. 1**“)

I.

Úvodní prohlášení

Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 2. 12. 2020 mezi sebou uzavřely Smlouvu o poskytování služeb v oblasti marketingového vzdělávání a zajišťování technického rozvoje současných webových projektů, na základě které se Zhotovitel zavázal poskytnout Objednateli marketingové vzdělávání, zajistit technický rozvoj současných webových projektů Objednatele, včetně grafických, kodérských, programovacích a optimalizačních činností ve webovém prostředí a prostředí internetu (dále jen „**Plnění**“) a Objednatel se zavázal za tyto poskytnuté služby Zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu v celkové výši 835.500,- Kč (dále jen „**Smlouva**“).

II.

Předmět dodatku č. 1

1. Smluvní strany po vzájemné dohodě mění lhůtu stanovenou v čl. II odst. 5 Smlouvy, ve které byl Zhotovitel povinen pro Objednatele provést Plnění, tedy lhůtu dvou měsíců ode dne účinnosti Smlouvy. Tato lhůta k provedení Plnění se posouvá o třicet (30) kalendářních dnů ode dne podpisu tohoto dodatku č. 1. Důvodem tohoto posunutí lhůty k Plnění je šíření koronaviru SARS-Cov-2 mezi zaměstnanci Objednatele a současně také nepříznivá doba na inzerování hotelu a restaurace, jejichž provoz musejí být pro tzv. lockdown české ekonomiky uzavřeny.

2. V souvislosti se změnou dle předchozího odstavce tohoto článku dodatku č. 1 se smluvní strany zároveň dohodly na posunutí doby trvání Smlouvy sjednané v čl. IV. Smlouvy. Doba trvání Smlouvy se tedy posouvá o třicet (30) kalendářních dnů ode dne podpisu tohoto dodatku č. 1.
3. Smluvní strany současně sjednávají možnost posunutí lhůty k provedení Plnění a zároveň dobu trvání Smlouvy o další období, ke kterému by případně došlo na základě uzavření písemného dodatku ke Smlouvě.


III.

Ustanovení přechodná a závěrečná

1. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, přičemž každá smluvní strana obdrží po jednom z nich.
2. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. V ostatních částech zůstává Smlouva beze změn.
3. Tento dodatek č. 1 uzavřely smluvní strany po vzájemném projednání, podle jejich skutečné, svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísní, ani za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují smluvní strany své vlastnoruční podpisy.

V Kladně dne 29.1.2021

Objednatel:




Sportovní areály města Kladna s.r.o.
Jiří Chvojka, jednatel

V Prose dne 29.1.2021

Zhotovitel:



Martin Kolář

2  Sportovní areály
města Kladna s.r.o.
Sportovců 819, 272 04 Kladna 4
IČ: 261 54 170, DIČ: CZ 261 54 170