

**DODATEK Č. 1
SMLOUVY O DÍLO**

UZAVŘENÝ PODLE UST. § 2586 A NÁSL. ZÁK. Č. 89/2012 SB., OBČANSKÝ ZÁKONÍK

Číslo smlouvy objednatele: 081/2020
Číslo smlouvy vedoucí společnost: 2020-MT-08
Číslo smlouvy druhý společník: 23-SOD-2020-014b

Smluvní strany:

1) OBJEDNATEL:

město Hostinné

Náměstí 69, 543 71 Hostinné
IČO: 00277908, DIČ: CZ00277908
zastoupené ve věcech smluvních:
ve věcech technických:

Ing. Dagmar Sahánková, starostka města
Ing. Monika Vacková, vedoucí Odboru
investic a majetku, tel.: 499 404 741,
e-mail: majetek.vedouci@muhostinne.cz
Jiří Bederka, technik Odboru investic a majetku,
tel.: 499 404 748, mob.: 602 555 354,
e-mail: majetek.technik3@muhostinne.cz

A

2) ZHOTOVITEL:

Společnost most 325-021 Hostinné

Lupenice 51, 517 41 Kostelec nad Orlicí

Vedoucí společnost:
MADOS MT s. r. o.
Lupenice 51, 517 41 Kostelec nad Orlicí
IČO: 25297899, DIČ: CZ25297899
zastoupená:

Ing. Ivo Muthsam, jednatel společnosti

Druhý společník:

M – SILNICE a. s.
Husova 1697, 530 03 Pardubice
IČO: 42196868, DIČ: CZ42196868
zastoupená:

Ing. Václav Kučera, předseda představenstva
Mgr. Michal Kropáč, člen představenstva

(dále jen „smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo.

I.

Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 26.03.2020 smlouvu o dílo, pod číslem objednatele 081/2020, pod č. vedoucí společnosti 2020-MT-08, pod č. druhého společníka 23-SOD-2020-014b, jejímž předmětem plnění je provedení díla „**Most Hostinné ev. č. 325-021, rekonstrukce mostu**“ (dále jen „**smlouva**“).

Smluvní strany se dohodly na následujícím dodatku č. 1 smlouvy, kterým upravují základní ustanovení smlouvy a s tím související celkovou cenu díla uvedenou v odst. 1 smlouvy.

II.

Předmět dodatku

Předmět díla v článku 2 se upravuje o:

Provedení všech prací a dodávek dle vypracovaného změnového listu č. 1 ze dne 05.11.2020.

| | |
|------------------------------------|--------------------------------|
| ZL č. 1 – dodatečné práce | 238.445,90 Kč bez DPH |
| ZL č. 1 – neprovedené práce | - 385.569,66 Kč bez DPH |

V souvislosti se změnou smlouvy dle článku II odst. 1 tohoto dodatku se cena díla sjednaná v čl. „*Základní ustanovení*“ odst. 1 poníží o částku:

-147.123,76 Kč bez DPH

Rekapitulace ceny:

| | |
|-------------------------|-------------------------|
| Cena dle smlouvy o dílo | 4.713.483,72 Kč bez DPH |
| Cena dle dodatku č. 1 | 4.566.359,96 Kč bez DPH |
| Cena celkem | 4.566.359,96 Kč bez DPH |

III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání výše uvedené smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti i pro tento dodatek.
2. Dodatek č. 1 je vystaven ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
3. Tento dodatek schválila Rada města Hostinné na své 54. schůzi konané dne 01.12.2020 usnesením č. 849/54/RM/2020.
4. Platnost a účinnost tohoto dodatku nastává dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Nedílné přílohy dodatku č. 2

- Změnový list č. 1

- Výkaz výměr změnového listu č. 1

V Hostinném dne 04.12.2020

V Lupenici dne 07.12.2020

Objednatel:

Zhotovitel:

Ing. Dagmar Sahánková v. r.
starostka města

Ing. Ivo Muthsam, jednatel společnosti v. r.
MADOS MT s. r. o.
vedoucí společník za Společnost most 325-021 Hostinné

Ing. Václav Kučera, předseda představenstva v. r.
M – SILNICE a. s.
druhý společník za Společnost most 325-021 Hostinné

Mgr. Michal Kropáč, člen představenstva v. r.
M – SILNICE a. s.
druhý společník za Společnost most 325-021 Hostinné