

DODATEK Č.1 KE SMLouvĚ O DíLO

(dále jen Smlouva)

č. 14/2020-SM (dle evidence objednatele)

č. 1414-2207-2020 (dle evidence zhotovitele)

na stavební práce vedené pod názvem **Stavební úpravy sportovní haly na st.p.č.k. 542 v k.ú. Dolní Poustevně** uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění (dále jen Občanský zákoník), mezi smluvními stranami:

Objednatel:

Název: **Město Dolní Poustevna**
Oprávněný zástupce zadavatele: Robert Holec, starosta
IČO/DIČ: 00261289 / CZ00261289
Sídlo: Vilémovská 77, 407 82 Dolní Poustevna
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. ú. 4128431/0100
osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Robert Holec, starosta
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Zdeněk Hauser, odbor správy majetku
technický dozor stavebníka: ProProjekt s.r.o.
autorský dozor: ProProjekt s.r.o.
koordinátor BOZP: Jiří Cobl, ProProjekt s.r.o.

(dále také jako „objednatel“)

a

Zhotovitel:	Děčínský stavební podnik s.r.o.
Zastoupený:	Alešem Adamem, jednatel společnosti
Zapsaný:	v OR vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vl.3901
Právní forma:	společnost s ručením omezením
IČ/DIČ:	47781483 /CZ47781483
Sídlo podnikání:	Folknářská 1246/21,405 01 Děčín 2
Bankovní spojení:	CSOB a.s., pobočka Děčín
osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:	Aleš Adam, jednatel společnosti
kontaktní údaje: telefon: 602 432 595, e-mail: adam@dspdc.cz	
osoba oprávněná jednat ve věcech technických:	Aleš Adam
kontaktní údaje: telefon:	

(dále také jako „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na změně a doplnění smlouvy o dílo, a to v níže uvedených bodech takto:

2. PŘEDMĚT DÍLA

2.7. Předmět Díla se tímto dodatkem č.1 SOD upravuje o provedení méněprací a víceprací, vzniknuvších v průběhu stavby na základě vzájemné dohody obou smluvních stran. Jednoznačný popis projednaný mezi smluvními stranami je uveden ve změnovém listu č.1 až 10, potvrzeném objednatel. Změnový list č.1 až 10 včetně oznámení změny č.1je nedílnou součástí tohoto dodatku č.1 SOD.

3. ČAS PLNĚNÍ

3.6. Na základě vzájemné dohody obou smluvních stran se prodlužuje čas provádění plnění díla o 30 dní k původně stanovené době provádění díla. Ke změně sjednaného času plnění díla dle tohoto dodatku č.1 SOD vede smluvní strany

a) v průběhu prací se objevily vícepráce, se kterými objednatel souhlasil, neboť byly nevyhnutelné pro komplexnost díla a tím došlo k následnému prodloužení termínu

- změna při bourání původní skladby střechy


- doplnění rozsahu předmětu díla o sádkartonové podhledy, parkovací stání, podlahy, rozvody TV

- výměna zdrojů tepla (nutné vyčkání na termín dodání nových kotlů)

b) z důvodu vydaných / přijatých mimořádných opatření v souvislosti s šířením onemocnění COVID-19, v jejichž důsledku není možné splnit sjednaný termín plnění díla (zejména byla omezena či zcela zastavena výroba zhotovitele či jeho subdodavatelů, byla nařízena karanténa osob na straně zhotovitele)

4. CENA ZA DÍLO

4.6. Smluvní strany se dohodly na změně ceny díla z důvodu odsouhlasených méněprací a víceprací. Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a činí:

Cena za dílo celkem v Kč bez DPH dle SOD		
Cena za méně a vícepráce v Kč bez DPH dle ZL 1 až 10		
Cena za dílo celkem v Kč bez DPH		
DPH celkem v Kč		
Cena za dílo celkem v Kč včetně DPH		

5. JINÁ UJEDNÁNÍ

Všechna ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají i nadále v platnosti.

Tento dodatek č.1 SoD je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá ze smluvních stran obdrží po dvou výtiscích dodatku č.1 SoD. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č.1 SOD uzavřely svobodně a vážně, že jim nejsou známy jakékoliv skutečnosti, které by její uzavření vylučovaly, neuvedli se vzájemně v omyl a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré důsledky plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů.

Uzavření Dodatku č. 1 ke SoD bylo schváleno na 33. zasedání Zastupitelstva města Dolní Poustevna dne 28.1.2021 pod usnesením č. ZM 40/21.

V Dolní Poustevně, dne 29. 1. 2021

za objednatele:

Robert Holec, starosta
město Dolní Poustevna

V Děčíně, dne 29. 1. 2021

za zhotovitele:

Aleš Adam, jednatel společnosti
Děčínský stavební podnik

Příloha č. 1 Rekapitulace ZL 1 až 10
Příloha č. 2 Změnové listy ZL 1 až 10
Příloha č. 3 Oznámení změny č.1

Zakázka:

Stavební úpravy sportovní haly na st.p.č.k.542 v k.ú. Dolní Poustevna - dodatek č.1 SOD

Popis	Cena	Datum změny
SO_01: ZL.01: Nástavba objektu - bourání skladby střechy		17.09.2020
SO_02: ZL.02: Okna a vstupní dveře		01.10.2020
SO_03: ZL.03: Venkovní rozvod plynu		01.10.2020
SO_04: ZL.04: Vnitřní dveře		08.10.2020
SO_05: ZL.05: Podhled 1.NP		19.11.2020
SO_06: ZL.06: Výměna kotlů 25kW		19.11.2020
SO_07: ZL.07: Silnoproud - svítidla		10.12.2020
SO_08: ZL.08: Parkovací stání		10.12.2020
SO_09: ZL.09: Podhledy a podlahy (nářad'ovna 2.n.p+klubovna)		10.12.2020
SO_10: ZL.10: Slaboproud - datové rozvody a STA		22.01.2021
Celkem (bez DPH)		

