

## DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo číslo č. 719/2020/OSM-ÚRM uzavřené podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění ze dne 30. 09. 2020 na akci:  
**„Stavební úpravy ploch a kanalizace před objekty A, B a vjezdu do areálu nemocnice“**  
uzavřené mezi

### OBJEDNATELEM:

Obchodní jméno:	<b>Město Slaný</b>
Sídlo:	Velvarská 136, 274 53 Slaný
IČO:	002 34 877
DIČ:	CZ00234877
Zástupce města: (dále jen objednatel)	Mgr. Martin Hrabánek, starosta města

a

### ZHOTOVITELEM:

Obchodní jméno:	<b>Ridera DIS s.r.o.</b>
Sídlo:	Dělnická 382/32, 708 00 Ostrava
IČO:	451 95 706
DIČ:	CZ45195706
Statutární orgán: (dále jen zhotovitel)	██████████, jednatel

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že jsou oprávněni tento Dodatek č. 1 podepsat a k platnosti dodatku není třeba podpisu jiné osoby.

### Předmět dodatku

Z důvodu rozšíření a úpravy předmětu plnění, které bylo v průběhu provádění stavebních prací vyvoláno zjištěním změny skutečného stavu prací a dodávek oproti výkazu výměr, který byl součástí zadání veřejné zakázky, se smluvní strany dohodly na provedení dodatečných prací. Bližší specifikace prací je popsána ve změnovém listu, který tvoří přílohu tohoto dodatku. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly i na prodloužení termínu dokončení díla.

V souladu s ustanovením odst. 16.1 se smluvní strany se dohodly, že Smlouva o dílo se mění následujícím způsobem.

Ustanovení v čl. 6. odst. 6.2 Smlouvy o dílo se mění tak, že se v celém rozsahu nahrazuje následujícím zněním:

Zhotovitel se zavazuje dílo řádně dokončit a předat nejpozději do **16. 04. 2021**.

Ustanovení v čl. 8. odst. 8.2 Smlouvy o dílo se mění tak, že se v celém rozsahu nahrazuje následujícím zněním:

Cena díla sjednaná dle rozsahu této smlouvy činí:	
Cena díla bez DPH:	7 855 089,86 Kč
DPH v zákonné výši :	1 649 568,87 Kč
<b>Cena díla včetně DPH:</b>	<b>9 504 658,73 Kč</b>

Ostatní ustanovení ve Smlouvě o dílo zůstává beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, které mají platnost originálu a z nichž zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel tři vyhotovení.

Uzavření tohoto dodatku schválila rada města dne 03. 02. 2021 pod číslem usnesení 22/59/2021/RM.

**Příloha:** Změnový list a rozpočet změn

Ve Slaném dne .....

V Kladně dne .....

---

Mgr. Martin Hrabánek, starosta města

---

██████████, jednatel

Zpracoval: ██████████, vedoucí úseku výstavby a údržby