

Změnový list č. 16

Stavba: ISŠTE SOKOLOV – REVITALIZACE OBJEKTU SO706 SOKOLOV

Datum vydání požadavku:

11.1.2021

Adresa objednatele:
Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 21 Karlovy Vary

Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO):

**MĚŘENÍ INTENZITY OSVĚTLENÍ, DOPLNĚNÍ KOVOVÉ OKOPOVÉ
LIŠTY ZÁBRADLÍ VE 2.NP, NÁTĚR ŘEZNÉ HRANY OTVORŮ
VĚTRACÍCH MŘÍŽEK OSAZENÝCH V PARAPETU OKEN**

Popis změny, technického řešení:

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:

Projektová dokumentace neřešila.

Nové řešení:

Měření intenzity osvětlení

Nebylo obsaženo ve výkazu výměr zadávací dokumentace.


Doplnění kovové okopové lišty zábradlí ve 2.NP

Na základě požadavku bezpečnostního technika budoucího uživatele je nutno doplnit okopovou lištu zábradlí v 2.NP, aby bylo zamezeno pádů předmětů na schodiště.



Změnový list č. 16

Stavba: ISŠTE SOKOLOV – REVITALIZACE OBJEKTU SO706 SOKOLOV



Nátěr řezné hrany otvorů větracích mřížek osazených v parapetu oken

Aby bylo zamezeno vnikání kondenzátu z oken do řezné hrany otvorů větracích mřížek osazených v parapetu, bude řezná hrana opatřena nátěrem.

Zdůvodnění změny:

- Měření intenzity osvětlení - Nebylo obsaženo ve výkazu výměr zadávací dokumentace
- Doplnění kovové okopové lišty zábradlí ve 2.NP - z bezpečnostního hlediska
- Nátěr řezné hrany otvorů větracích mřížek osazených v parapetu oken - z provozních důvodů

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

Nemá vliv na zpracování změny PD. Změna bude zakreslena do PD skutečného provedení.

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:

Nemá vliv na termín.

Zvýšení kvality provozu.

Cena díla se zvyšuje o **14 850,60,- Kč bez DPH.**

Změnový list č. 16

Stavba: ISŠTE SOKOLOV – REVITALIZACE OBJEKTU SO706 SOKOLOV

<u>Vyjádření zhotovitele stavby:</u>		
Bez připomínek		
Datum: 11.1.2021		
[redacted]	SUAS – stavební, s.r.o. stavbyvedoucí	[redacted]
<u>Vyjádření hlavního projektanta (autorského dozoru):</u>		
Bez připomínek		
Datum: 11.1.2021		
[redacted]	Schrader s.r.o. jednatel	[redacted]
<u>Vyjádření technického dozoru stavebníka:</u>		
Bez připomínek		
Datum: 11.1.2021		
[redacted]	Karlovarský kraj technický dozor stavebníka	[redacted]
<u>Vyjádření objednatele:</u>		
<i>bez připomínek</i>		
Datum: <i>11.1.2021</i>		
[redacted]	Karlovarský kraj vedoucí odboru investic	[redacted]
[redacted]	Karlovarský kraj oddělení přípravy a realizace investic odbor investic	[redacted]
<u>Vyjádření Město Sokolov:</u>		
<i>bez připomínek</i>		
Datum: <i>12.1.2021</i>		
[redacted]	Město Sokolov vedoucí odboru rozvoje mě	[redacted]

Příloha: Položkový rozpočet - Změnového listu č. 16

Název stavby: ISŠTE SOKOLOV – REVITALIZACE OBJEKTU SO706 SOKOLOV

Objednatel: Karlovarský kraj
Závodní 358/88, 360 06 Karlovy Vary
IČ: 70891168
DIČ: CZ70891168

Zhotovitel: SUAS – stavební, s.r.o.
Jednoty 1628, 356 01 Sokolov
IČ: 61779539
DIČ: CZ 61779539

CP	Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]

Celkem						
Vícepráce						
Méněpráce						

Změnový list č. 16 - Měření intenzity osvětlení, Doplnění kovové okopové lišty zábradlí ve 2.NP, Nátěr řezné hrany otvorů větracích mřížek osazených v parapetu oken						
	7418201x1	Měření intenzity osvětlení	soubor	1,00		
	767896x1	Výroba a montáž kovové okopové lišty zábradlí ve 2.NP včetně nátěrů	soubor	1,00		
	7831241x1	Nátěr řezné hrany otvorů větracích mřížek osazených v parapetu	kus	78,00		