

Změnový list č. 2

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY A ZMĚNA UŽÍVÁNÍ ČÁSTI OBJEKTU KOMENSKÉHO 759, SOKOLOV

Datum vydání požadavku:

11.1.2021

Adresa objednatele:
**Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 21 Karlovy Vary**

Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO):

NADVÝŠENÍ PODLAHY V m.č. -1.18 NAD ÚROVEŇ PODLAHY V m.č. -1.08

Popis změny, technického řešení:


Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:

Projektová dokumentace neřešila.

Nové řešení:

Dle provedené sondy do podlahy bylo zjištěno, že podlahové vrstvy jsou nesoudržné a vykazují celou řadu poruch včetně nekvalitního betonového podkladu.

Projektantem bylo rozhodnuto celou plochu nadvýšené podlahy v m.č. -1.08 odstranit, až na soudržnou vrstvu betonu.



Zdůvodnění změny:

Stávající podkladní vrstvy neumožňují realizaci nových povrchů.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

Nemá vliv na zpracování změny PD. Změna bude zakreslena do PD skutečného provedení.

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:

Nemá vliv na termín.

Zvýšení kvality provozu.

Cena díla se zvyšuje o **7 665,06,- Kč bez DPH.**

Změnový list č. 2

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY A ZMĚNA UŽÍVÁNÍ ČÁSTI OBJEKTU KOMENSKÉHO
759, SOKOLOV

Vyjádření zhotovitele stavby:

Bez připomínek.

Datum: 11.1.2021

Lukáš Havel	prokurista	
-------------	------------	--

Vyjádření hlavního projektanta (autorského dozoru):

Bez připomínek.

Datum: 11.1.2021

	projektant	
--	------------	--

Vyjádření technického dozoru stavebníka:

Bez připomínek.

Datum: 11.1.2021

	technický dozor stavebníka	
--	----------------------------	--

Vyjádření Střední škola živnostenská Sokolov, příspěvková organizace:

Bez připomínek

Datum: 11.1.2021

	ředitelka školy	
	správce budov	

Vyjádření Vyšší policejní škola a střední policejní školu MV v Praze:

Datum: 11.1.2021

Bez připomínek

	zástupkyně ředitele pro ekonomický úsek	
	vedoucí odboru středního policejního vzdělávání Sokolov	

Změnový list č. 2

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY A ZMĚNA UŽÍVÁNÍ ČÁSTI OBJEKTU KOMENSKÉHO
759, SOKOLOV

Vyjádření objednatele:

bez připomínek

Datum: 11. 1. 2021

		Karlovarský kraj vedoucí odboru investic	
		Karlovarský kraj oddělení přípravy a realizace investic odbor investic	

Přílohy: položkový rozpočet

Příloha: Položkový rozpočet - Změnového listu č. 2
Název stavby: ISŠTE SOKOLOV – REVITALIZACE OBJEKTU SO706 SOKOLOV

Objednatel: Karlovarský kraj
Závodní 358/88, 360 06 Karlovy Vary
IČ: 70891168
DIČ: CZ70891168

Zhotovitel: ZISTAV s.r.o.
U Hřiště 301/14, 360 17 Karlovy Vary
IČO: 26316803
DIČ: CZ26316803

ČP	Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
		Celkem				
		Vícepráce				
		Méněpráce				
		Změnový list č. 02 - Nadvýšení podlahy v m.č. -1.18 nad úroveň podlahy v m.č. -1.08				
95	997013213	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně	t	2,46		
96	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	2,46		
97	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	61,60		
98	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kódu odpadu 17 09 04	t	2,46		
20	965042231	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl do 4 m2	m3	1,12		