



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

DODATEK KE SMLouvĚ - ZMĚNOVÝ LIST

reg.č.projektu:	CZ.06.2.67/0.0/0.0/18_110/0009901	číslo ZL: 11
smlouva:	Novostavba mateřské školy	
objednatel:	Město Semily	
zhotovitel:	Společnost "Novostavba mateřské školy BAK - MBQ"	

název ZL:	Změnový list č. 11 - Zvýšená podlaha na střeše objektu		
dotčené st. objekty:	SO 01		

předmět změny:	Jedná se opravu chyb ve výkazu výměr v položkách týkajících se zvýšené podlahy na střeše objektu. Zatímco výkresová část tyto prvky obsahuje, tak ve výkazu výměr chybí. Konkrétně se jedná o nosnou zeď z tvárnice ztraceného bednění a doplnění stropních PZD desek.		
zdůvodnění nezbytnosti změny:	Změna dává do souladu PD a VV v rozsahu přiloženého výkazu výměr. Montáž prvků je nezbytná pro funkčnost díla.		
zdůvodnění nepředvídatelnosti změny:	Na nesrovnalosti ve výkazu výměr a DPS byl zadavatel upozorněn zhotovitelem v průběhu realizace prací.		
zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:	Tato změna není oddělitelná, resp. její oddělení není ekonomicky vhodné a efektivní.		
zařazení změny dle ZZVZ:	Jedná se o změnu z rozhodnutí zadavatele ve smyslu §222 odst 5 ZZVZ.		

záporná hodnota změny	bez DPH	0,00	Kč
	21%DPH	0,00	Kč
	celkem	0,00	Kč
kladná hodnota změny	bez DPH	26 715,21	Kč
	21%DPH	5 610,19	Kč
	celkem	32 325,40	Kč
celková bilance kladné a záporné hodnoty změny	bez DPH	26 715,21	Kč
	21%DPH	5 610,19	Kč
	celkem	32 325,40	Kč
vliv na cenu díla:	ANO		
vliv na termín dokončení:	NE	vliv do harmonogramu výstavby:	ano
jiné vlivy (na změnu DPS apod.):			

vyjádření AD:	souhlasím
vyjádření TDI:	souhlasím
vyjádření objednatele:	
další vyjádření:	Schváleno radou města 25.01.2021 usnesením číslo 210125/RM/19.

přílohy:	Název přílohy
příloha č.1	Položkový rozpočet
příloha č.2	
příloha č.3	

za zhotovitele:	Ing. Radek Mrázek	Datum	27.01.2021
za AD:	Mgr. A. Marek Topič	Datum	03.02.2021
za TDI:	Ing. Jan Hájek	Datum	03.02.2021
za objednatele:	Bc. Lena Mlejnková	Datum	03.02.2021

Položkový rozpočet

S:	Novostavba mateřské školy
O:	SO1 Mateřská škola
R:	02 Vícepráce

Rozpočet - doplnění zvýšené podlahy na střeše objektu

Poř. Kód	Popis	MJ	Množství	J.c. montáž	Cena
HSV: Práce a dodávky HSV					
3 - Svislé a kompletní konstrukce					
311113131	Nosná zeď tl 150 mm z hladkých tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20	m2	8,680	636,80	5527,42
4 - Vodorovné konstrukce					
411121232	Montáž prefabrikovaných ŽB stropů ze stropních desek dl do 1800 mm	kus	52,000	158,40	8236,80
59341211	deska stropní plná PZD 1040x290x65mm	kus	52,000	220,80	11481,60
998 - Přesun hmot					
998012021	Přesun hmot pro budovy monolitické v do 6 m	t	5,587	263,00	1469,38
CELKEM					26 715,21 Kč

Položkový rozpočet

S:	Novostavba mateřské školy
O:	
R:	01 Měněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl:						0,00
1			m2			0,00
2			m3			0,00
3			m2			0,00
4			m2			0,00
5			%			0,00
Díl:						0,00
6			m2			0,00
7			m3			0,00
8			m2			0,00
9			m3			0,00
10			%			0,00
11			%			0,00