

**Správa přírodních léčivých zdrojů a kolonád,
příspěvková organizace**

DODATEK č. 1 ke smlouvě o dílo č. 1/2020

KARLOVY VARY 2021

Správa přírodních léčivých zdrojů a kolonád, příspěvková organizace

se sídlem: Lázeňská 18/2, 360 01, Karlovy Vary

IČO: 00872113

DIČ: CZ00872113

bankovní spojení 0800465359/0800

jednající ve věcech smluvních: Ivana Borovcová, ředitelka organizace

jednající ve věcech technických

technický dozor stavebníka:

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

Alfa – projekt, projektová a inženýrská kancelář, spol. s r.o.

se sídlem: K Panelárně 172, 362 63 Otovice u Karlových Varů

IČO: 45355711

DIČ: CZ45355711

obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, pod sp.zn. C 1769

bankovní spojení: č.ú.: 2430709/0300 vedený u ČSOB pobočka Karlovy Vary

zastoupeno ve věcech smluvních:

zastoupeno ve věcech technických:

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

(zhotovitel a objednatel dále společně jako „smluvní strany“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- (A) Smluvní strany uzavřely dne 2. 11. 2020 Smlouvu o dílo č. 1/2020 (dále jen „Smlouva“); a
- (B) S ohledem na technologickou provázanost dodávek a překážek na staveništi, které nebyly způsobeny ani jednou ze smluvních stran (posun nástupu prací v objektu, havárie odvodnění divokých vývěrů) není objektivně možné dokončení předmětu Smlouvy ve Smlouvou stanoveném termínu.
- (C) Smluvní strany se domluvily na prodloužení doby plnění prostřednictvím tohoto Dodatku č. 1

dohodly se smluvní strany na uzavření tohoto

**Dodatku č. 1
SMLOUVY O DÍLO č. 1/2020
(dále jen „Dodatek č. 1“)**

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

I. Předmět dodatku – změna smlouvy

- 1.1. Vzhledem ke všemu výše uvedenému se smluvní strany dohodly v souladu s ustanovením článku XXII. odst. 22.6. Smlouvy následovně:
Článek „III. „Doba Plnění“ odst. 3.1. Smlouvy se mění a jeho nové znění je následující:

3.1. Zhotovitel se zavazuje dílo provést, dokončit a předat objednateli v následujících termínech:

- a) doba zahájení realizace díla, termín předání staveniště: do 7 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy*
- b) dokončení díla, předání a převzetí díla: **do 23. 3. 2021***

II. Společná a závěrečná ustanovení

- 2.1. Ostatní ustanovení sjednané Smlouvy zůstávají beze změny a nadále v platnosti a účinnosti.
- 2.2. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Ve vztahu k účinnosti Dodatku č. 1 berou smluvní strany na vědomí a výslovně prohlašují, že jsou jim známy účinky zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v účinném znění (dále jen „Zákon o registru smluv“), tedy že účinnost tohoto Dodatku č. 1 nastává až jeho uveřejněním dle Zákona o registru smluv. Příslušné uveřejnění Dodatku č. 1 dle Zákona o registru smluv zajistí objednatel, při plné součinnosti ze strany zhotovitele.
- 2.3. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech a každá ze smluvních stran obdrží po jednom stejnopisu.
- 2.4. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto Dodatku č. 1 a prohlašují, že si jej přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že Dodatek č. 1 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní za jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

V Karlových Varech, dne

V Karlových Varech, dne

objednatel

zhotovitel

**Správa přírodních léčivých zdrojů a kolonád,
příspěvková organizace**
Ivana Borovcová, ředitelka organizace

**Alfa- projekt,
projektová a inženýrská kancelář, spol. s r.o.**
[redacted] jednatel