



Dodatek č. 1
k příkazní smlouvě č. 6219144233
uzavřené dne 3. 12. 2019

1.

Smluvní strany:

1. Objednatel: Statutární město Brno
se sídlem: Dominikánské náměstí 196/1
602 00 Brno

zastoupené: primátorkou JUDr. Markétou Vaňkovou

K podepisování dodatku č. 1 je oprávněna:
JUDr. Iva Marešová, vedoucí Bytového odboru MMB
na základě usnesení Rady města Brna přijatého
na R8/133 schůzi konané dne 17. 2. 2021, bod. č.: 35

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

[redacted] vedoucí oddělení Bytového odboru MMB
[redacted], Bytový odbor MMB

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4
číslo účtu: 111246222/0800
IČO: 44992785
DIČ: CZ44992785

dále jen Příkazce

2. Příkazník: MENHIR projekt, s.r.o.
sídlo: Horní 729/32, 639 00 Brno
kontaktní osoba: Ing. Vít Ševčík
tel: [redacted]
e-mail: [redacted]
IČO: 63470250
DIČ: CZ63470250
bankovní spojení: ČSOB, a.s.
č. účtu: 372613043/0300

dále jen Příkazník



I. Dne 6. 12. 2019 byla uzavřena mezi Příkazcem jako objednatelem a společností KALÁB – stavební firma, s.r.o. (v současnosti s obchodní firmou „Winning PS – stavební firma s.r.o.“) jako zhotovitelem stavby smlouva o dílo na provedení veřejné zakázky s názvem „Celková rekonstrukce bytového domu Vlhká 179/22 v k.ú. Zábrdovice“, dále jen „Stavba“.

Příkazní smlouvou č. 6219144233 uzavřenou dne 3. 12. 2019 byl u této akce sjednán mezi Příkazcem a Příkazníkem výkon technického dozoru investora (dále „TDI“) a výkon koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále „BOZP“) dle zákona č. 309/2006 Sb., v platném znění.

Vzhledem k tomu, že zhotoviteli Stavby – společnosti Winning PS – stavební firma s.r.o. byla v rámci sjednání dodatků č. 1, 2 a 3 ke smlouvě o dílo č. 6219054381 prodloužena doba plnění z 360 na 452 dnů, tj. o 92 kalendářních dnů spolu se sjednáním méněprací a víceprací, dohodly se smluvní strany s ohledem na to, že Příkazník kontinuálně pokračoval ve výkonu TDI a BOZP, bude v rozsahu sjednaném původní příkazní smlouvou vykonávat TDI a koordinaci BOZP do doby skutečného dokončení Stavby, jejíž doba provedení a předání je sjednána do 2. 4. 2021.

II. Za výkon TDI a koordinace BOZP za dobu od 1. 1. 2021 přísluší Příkazníkovi odměna:

- za přepracování plánu BOZP s ohledem na sjednání víceprací se zhotovitelem Stavby a jeho předání Příkazci 1 277,80 Kč bez DPH (slovy: jedentisícdvěšestědesát sedm korun českých, osmdesát haléřů), tj. při sazbě 21 % DPH 1 546,14 Kč s DPH.

- za kontrolní činnost koordinátora BOZP činí odměna za jeden den 166,66 Kč bez DPH + 21 % DPH. Celková odměna za výkon činnosti koordinátora BOZP pak bude odpovídat násobku denní odměny a skutečné doby realizace Stavby od 1. 1. 2021 do předání dokončené Stavby objednateli (předpoklad 92 dní).

- za řádný výkon technického dozoru investora činí odměna za jeden den výkonu činnosti 500 Kč bez DPH + 21 % DPH. Celková odměna za výkon technického dozoru investora pak bude odpovídat násobku denní odměny a skutečné doby realizace Stavby od 1. 1. 2021 do předání dokončené Stavby objednateli (předpoklad 92 dní).

III. V ostatním zůstává příkazní smlouva beze změny.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

IV. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím Registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Příkazce se zavazuje, že tento dodatek zašle správci smluv do 30 dnů od jeho uzavření.

Doložka

ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění


Dodatek č. 1 k příkazní smlouvě č. 6219144233 byl projednán a schválen na schůzi Rady města Brna č. R8/133 dne 17. 2. 2021.

V Brně dne


V Brně dne.....

Za Příkazce:

Za Příkazníka:



JUDr. Iva Marešová
vedoucí Bytového odboru MMB



Ing. Vít Ševčík,
jednatel společnosti
MENHIR projekt, s.r.o.