

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

Číslo smlouvy objednatele: 939/2020
Číslo smlouvy zhotovitele: 1-22-621003-20

Smluvní strany:

objednatel: **Povodí Vltavy, státní podnik**
sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5
statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel
oprávněn k podpisu smlouvy
a k jednání o věcech smluvních: [redacted], ředitel sekce investiční
oprávněn jednat o věcech technických: [redacted], ředitel sekce technické
[redacted], specialista oddělení realizace investic
IČO: 70889953
DIČ: CZ70889953
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: [redacted]
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594
tel.: [redacted] e-mail: [redacted]
(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel: **STABA – SERVIS ANTIKOR, spol. s r.o.**
sídlo: Knížecí 173/12, Nová Ves, 709 00 Ostrava
Korespondenční adresa: Mírové náměstí 160/2, 703 00 Ostrava - Vítkovice
oprávněn k podpisu smlouvy: [redacted], na základě plné moci ze dne 14. 10.
2020
oprávněni jednat o věcech smluvních: Michal Mareš, jednatel společnosti
[redacted], asistent ředitele
oprávněni jednat o věcech technických: [redacted], výrobní ředitel
[redacted], asistent ředitele
[redacted], technik
[redacted], technik
IČO: 25350617
DIČ: CZ25350617
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Ostrava
číslo účtu: [redacted]
zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Ostravě, oddíl C, vložka 9440
tel.: [redacted] e-mail: [redacted]
(dále jen „zhotovitel“)

I.

1. Smlouva o dílo byla uzavřena dne 24. 6. 2020 na základě výsledku zadávacího řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) pro veřejnou zakázku s názvem „**VD Slapy – oprava povrchových ochran přivaděče TG2 VE Slapy**“, ve kterém byla nabídka zhotovitele vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější.
2. Smluvní strany se na základě vzájemného projednání dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.

3. Předmětem tohoto dodatku č. 1 je posun termínů realizace díla v souladu s čl. II. odst. 2. smlouvy o dílo v důsledku posunu termínu generální opravy soustrojí TG2 jejím provozovatelem, společností ČEZ a.s.

II.

Tento dodatek č. 1 mění a doplňuje výše uvedenu smlouvu o dílo takto:

Článek II. Lhůty a podmínky realizace díla, odstavec 1. se mění následovně

Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách a podmínkách pro realizaci díla:

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:
 - a) zahájení prací: 24. 5. 2021.
 - b) dokončení prachotěsné přepážky rychlouzávěru a zřízení zástěny mezi rozváděcími a předrozváděcími lopatami do 23. 6. 2021 (z důvodu souběžně probíhající rekonstrukce savky).
 - c) dokončení stavebních prací na díle vč. vyklizení přivaděče a turbínové šachty: nejpozději do 4. 11. 2021.
 - d) předání a převzetí dokončeného díla: nejpozději do 6. 12. 2021.

Podrobně jsou termíny a koordinační návaznosti patrné z koordinačního HMG GO TG2 ESL, který je přílohou této smlouvy.

III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti a beze změn.

Změna smlouvy o dílo provedená tímto dodatkem č. 1 není dle znění ZZVZ považována za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a uzavření tohoto dodatku č. 1 je v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ.

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.

Příloha č. 1: koordinační HMG GO TG2 ESL ze dne 7. 1. 2021

objednatel:

zhotovitel:

.....
[redacted]
ředitel sekce investiční
Povodí Vltavy, státní podnik

.....
[redacted]
na základě plné moci ze dne 14. 10. 2020
STABA – SERVIS ANTIKOR, spol. s r.o.