

DODATEK Č. 1
ke smlouvě o zpracování posudku k záměru
„CTPark Prague North D8.3, D8.4, D8.5, D8.6“
č. evid. S-3711/OŽP/2020
(dále jen „Smlouva“)

1. Objednatel: Krajský úřad Středočeského kraje
Sídlo: Zborovská 11, 150 21 Praha 5
Smluvně oprávněn jednat: Ing. Josefem Keřkou, Ph.D.,
vedoucím odboru životního prostředí
a zemědělství
IČ: 708 91 095
(dále jen „objednatel“)
2. Zpracovatel posudku: JK ENVI s. r. o.
Sídlo: Vyšehradská 320/49, Praha 2, 128 00
Smluvně oprávněn jednat: Ing. Jan Král, jednatel
IČ: 27235491
(dále jen „zpracovatel“)

Článek 1

- 1.1. Smluvní strany se dle čl. 2, odst. 2.1. Smlouvy dohodly, že zpracovatel zpracuje a předá posudek ve lhůtě 60 dnů od dne, kdy mu byla doručena nebo předána dokumentace včetně vyjádření. V souladu s § 17 odst. 1 zákona č. 100/2001 Sb. je objednatel povinen nařídit veřejné projednání, jelikož obdržel nesouhlasné vyjádření veřejnosti k dokumentaci. Vzhledem k situaci způsobené epidemií nemoci covid-19, a s tím souvisejícím vládním opatřením omezujícím shromažďování nebylo možno veřejné projednání uskutečnit. Jelikož posudek musí být zpracován se zohledněním závěrů z veřejného projednání, nebylo možno posudek ve sjednané lhůtě zpracovat a předat objednateli.
- 1.2. S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly, že text čl. 2 odst. 2.1. se ruší a nahrazuje se následujícím textem:
- „Zpracovatel se zavazuje zpracovat a předat posudek ve lhůtě **30** dnů od dne konání veřejného projednání dle § 17 zákona č. 100/2001 Sb.“
- 1.3. Smluvní strany se dohodli že text čl. 5 odst. 5.2 se ruší a nahrazuje textem:

„Nebude-li posudek předložen ve lhůtě stanovené v bodu 2.1. počítané ode dne kdy bylo konáno veřejné projednání dle § 17 zákona, nebo prodloužené na základě včas podané žádosti podle bodu 2.2. popř. ve lhůtě určené podle bodu 2.4., vyzve objednatel zpracovatele k jeho doložení v dodatečné lhůtě 15 dní. Pokud nebude posudek předložen ani po uplynutí dodatečné lhůty, sníží objednatel odměnu o finanční sankce ve výši 0,5 % z konečné částky podle čl. 3.1. za každý započatý den prodlení, počínaje dnem následujícím po dni, kdy dodatečně stanovaná lhůta marně uplynula. Celková výše finanční sankce bude zpracovateli z částky za provedení předmětu smlouvy odečtena a nebude mu objednatelem vyplacena.“

Článek 2

- 2.1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nezměněna.
- 2.2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři obdrží objednatel a jeden převezme zpracovatel.
- 2.3. Smluvní strany prohlašují, že obsah tohoto dodatku je jim jasný a srozumitelný a je projevem jejich svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy.


27-01-2021

V Praze dne

V Praze dne.....20.1.2021

.....
Ing. Josef Keřka, Ph.D.

za Krajský úřad Středočeského kraje



.....
Ing. Jan Král, jednatel JK envi s.r.o.

JK ENVI s. r. o.

Vyšehradská 320/49
128 00 Praha 2
www.jkenvi.cz
IČO: 27235491
DIČ: CZ27235491