

DODATEK č. 2 SMLOUVY O DÍLO

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění

Oprava dešťové kanalizace – silnice III/25857 – průtah obcí Kámen DSP + PDPS

č. smlouvy objednatele: V/1004/2020/DC

č. smlouvy zhotovitele: 20UL31004

Článek 1 – SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace

Se sídlem: Ruská 260/13, 417 03 Dubí u Teplic 3
Zastoupena: Ing. Liborem Tačnerem, ředitelem organizace
IČ: 00080837
DIČ: CZ00080837

[REDACTED]
[REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: Firma: Valbek, spol. s r.o.

Se sídlem: Vaňurova 505/17, 460 07 Liberec 3
středisko Ústí nad Labem, Děčínská 717/21,
400 03 Ústí nad Labem

Zastoupen(a) ve věcech smluvních: [REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]

IČ: 482 66 230
DIČ: CZ48266230

[REDACTED]
[REDACTED]

Kontakt: 477 070 161

(dále jen „zhotovitel“)

Na základě dohody SMLUVNÍCH STRAN, kdy důvodem změny termínu na **Zajištění související inženýrské činnosti a pravomocného rozhodnutí o povolení stavby** dle čl. 2.2.2. smlouvy o dílo, je nutnost doplnění PD z důvodu nesouhlasného stanoviska ČEZ Distribuce, a.s. a nesouhlasného závazného stanoviska dle ust. § 96b stavebního zákona Magistrátu města Děčín, odbor stavební úřad – oddělení Úřad územního plánování. Dále bude nutné podání nových žádostí a opětovné projednání se správcem sítí a dotčeným orgánem, dále získání všech souhlasů vlastníků soukromých pozemků.

v čl. 4 **TERMÍNY PLNĚNÍ, MÍSTO DODÁNÍ DÍLA A OPRÁVNĚNÉ OSOBY OBJEDNATELE JEDNAT VE VĚCECH TECHNICKÝCH** se vypouští z odstavce 4.2. původní text: Zhotovitel se zavazuje předat objednateli dokončené dílo nejpozději do **4 měsíců od předání části díla dle odst. 4.1.**

a je v tomto odstavci nahrazen novým textem v tomto znění:

Zhotovitel se zavazuje část díla této smlouvy dle odstavce 2.1.2. dokončit a předat objednateli nejpozději do **30.4. 2021** v požadované formě a počtu vyhotovení.

Ostatní ujednání **SMLOUVY O DÍLO** č. V/1004/2020/DC (evidenční číslo smlouvy objednatele), č. 20UL31004 (evidenční číslo smlouvy zhotovitele) se nemění.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení, a současně ve formě elektronického originálu s připojením elektronických podpisů zástupců obou smluvních stran.

Dodatek nabývá platnosti okamžikem jejího podpisu, účinnosti pak jejím uveřejněním v registru smluv.

Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel má právo tento dodatek zveřejnit. Zhotovitel souhlasí s tím, že tento dodatek bude veřejně přístupný v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany si dodatek smlouvy přečetly, prohlašují, že byl sepsán na základě pravdivých údajů, a že jim nejsou známy žádné skutečnosti bránící uzavření dodatku smlouvy a plnění povinností z něj vyplývajících. Na důkaz souhlasu s obsahem dodatku smlouvy smluvní strany připojují své podpisy.


V Dubí dne

V Ústí nad Labem dne

Objednatel:

Zhotovitel:

Ing. Libor Tačner
ředitel příspěvkové organizace


ředitel střediska Ústí nad Labem