

DODATEK č. 1

KE KUPNÍ SMLOUVĚ ze dne 21. 12. 2020

(dále též jen „dodatek“ nebo „dodatek č. 1“)

(uzavřený v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“))

Smluvní strany

Kupující	Královéhradecký kraj
se sídlem:	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO	708 89 546
DIC	CZ 708 89 546
zástupce	Mgr. Martin Červíček, hejtman kraje
bankovní spojení:	██████████
č. účtu:	██████████

dále jako „kupující“ a

Prodávající	TOKA a.s.
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně pod spisovou značkou B 7954	
se sídlem	Štursova 9/5, Žabovřesky, 616 00 Brno
IČO	25518526
DIC	CZ25518526
zastoupený	Bc. Tomášem Kratochvílem, MBA, členem představenstva
bankovní spojení	██████████
číslo účtu	██████████

dále jako „prodávající“; kupující a prodávající společně také jako „smluvní strany“

1. Shora uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 (dále též jen „Dodatek“) ke Kupní smlouvě ze dne 21. 12. 2020 (dále též jen „Smlouva“), která byla uzavřena s prodávajícím jako vybraným dodavatelem veřejné zakázky s názvem „**Modernizace a dostavba Oblastní nemocnice Náchod, a.s., I. Etapa – dodávka vybavení - sedací nábytek**“, zadané v otevřeném řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění.
2. Tento Dodatek je uzavírán dle čl. 15.1. původní Smlouvy a v souladu se Směrnicí č. 3 Rady Královéhradeckého kraje, kterou se stanovuje postup Královéhradeckého kraje při zadávání veřejných zakázek, v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále též jen „ZZVZ“), v souvislosti se vznikem dodatečných dodávek a nutných změn, které nebyly zahrnuty v původním závazku a nemění celkovou povahu veřejné zakázky, a jejichž hodnota je nižší než 10 %

původní hodnoty závazku, ve smyslu ust. § 222 odst. 4 ZZVZ, které spočívají v dodatečných dodávkách od dodavatele, a to z důvodu nutnosti navýšit kapacitu pokojů, změnit místa k setkávání a relaxační prostory atp., a tedy došlo k navýšení potřeby jednotlivých kusů vybavení.

3. Celkové dodatečné dodávky - vícepráce činí **155 674 Kč bez DPH.**

4. **Kupní smlouva se mění a doplňuje v následujících bodech:**

Článek 7 Kupní cena zboží, odst. 1 se mění následovně:

Článek 7

Kupní cena

Odst. 1 – dle výše uvedených změn nově zní:

1. Kupní cena za zboží dle článku 4 této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu, je-li to relevantní, činí

Celková cena v Kč bez DPH 2 985 600,00

[dva miliony devět set osmdesát pět tisíc šest set korun českých]

DPH v Kč samostatně 626 976,00

Celková cena v Kč včetně DPH 3 612 576,00

Ostatní odstavce čl. 7 - beze změn.

5. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

Tento Dodatek je ve smyslu § 211 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů ve spojení se zákonem č. 300/2008 Sb. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, **uzavřen elektronicky.**

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti dodatek nabývá dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v účinném znění. Zveřejnění dle předchozí věty zajistí kupující. Předmětná smlouva se mění dnem účinnosti tohoto dodatku.

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl uzavřen vážně a svobodně, a že je jim znám význam jednotlivých ustanovení tohoto dodatku. Na důkaz svého souhlasu s obsahem, jak je výše uvedeno, připojují své podpisy.


O uzavření tohoto dodatku rozhodl na základě usnesení Rady Královéhradeckého kraje RK/35/1966/2020 hejtman Královéhradeckého kraje.

Příloha:

Příloha č. 1 – soupis změn dodávek včetně rekapitulace


Tabulka změny závazků

Za kupujícího v Hradci Králové dne



Mgr. Martin Červíček
hejtman

Za prodávajícího v Brně dne



Bc. Tomáš Kratochvíl, MBA
člen představenstva

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Modernizace a dostavba Oblastní nemocnice Náchod - 1.etapa

Objekt:

NA25.1 - 20001.17-Interierové vybavení volné č. II - Navýšení dodávek dle požadavku ON Náchod

KSO:

Místo: Náchod

CC-CZ:

Datum: 12.10.2020

Zadavatel:

Královéhradecký kraj

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Toka a.s.

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

155 674,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	155 674,00	21,00%	32 691,54
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

188 365,54

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU DODÁVEK

Stavba:

Modernizace a dostavba Oblastní nemocnice Náchod - 1.etapa

Objekt:

**NAZV. 1 - ZVVV 1.1 / -interierove vybaveni voine c. II - navyseni dodavek die
požadavku ON Náchod**

Místo:

Náchod

Datum:

Zadavatel:

Královéhradecký kraj

Projektant:

Uchazeč:

Toka a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

155 674,00

PSV - Práce a dodávky PSV

155 674,00

766 - Interier volný

155 674,00

SOUPIS

Stavba:

Modernizace a dostavba Oblastní nemocnice Náchod - 1.etapa

Objekt:

NA25.1 - 20001.17-Interierové vybavení volné č. II - Navýšení dodávek dle požadavku ON Náchod

Místo:

Náchod

Datum:

12.10.2020

Zadavatel:

Královéhradecký kraj

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

155 674,00

D PSV

Práce a dodávky PSV

155 674,00

D 766

Interier volný

155 674,00

1	K	766001	Dodávka kancelářské židle s područkami dle tabulky D.2001.17 Kusovník volného interierového vybavení II. "schema A01"	ks	14,000	2 616,00	36 624,00	
5	K	766004	Dodávka zasedací židle nízké s područkami dle tabulky D.2001.17 Kusovník volného interierového vybavení II. "schema č. A04"	ks	50,000	779,00	38 950,00	
11	K	766009	Dodávka pohovka (valenda s úložným prostorem pro lůžkoviny) dle tabulky D.2001.17 Kusovník volného interierového vybavení II. "schema A10"	ks	5,000	14 532,00	72 660,00	
21	K	766019	Dodávka konferenční židle dle tabulky D.2001.17 Kusovník volného interierového vybavení II. "schema A20"	ks	4,000	1 860,00	7 440,00	

Součástí ceny jednotlivých položek je i roznos a instalace v místě plnění

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Název veřejné zakázky:

„Modernizace a dostavba Oblastní nemocnice Náchod, a.s., I. Etapa – dodávka vybavení - sedací nábytek“

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 4

Původní smluvní cena (vstupní)	2 829 926,00 Kč bez DPH		
Vyhradil si zadavatel právo na vyhrazené změny závazku (opce)?	NE		
Druh veřejné zakázky	služby nebo dodávky		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 155 674,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
		Dodatek č. 2	NE
Součet všech víceprací (k odst. 4)	+ 155 674,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:	
Součet všech méněprací (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	155 674,00 Kč bez DPH		
a) <i>(Změna ZzS) ≤ (limit nadlimitní VZ)</i>	155 674 Kč ≤ 5 494 000 Kč		
b) <i>(Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 10 %</i>	5,50 % ≤ 10,00 %		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 5

Smluvní cena	2 829 926,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:	
Součet všech méněprací (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH		
c) <i>(Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 50 %</i>	0,00 % ≤ 50,00 %		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 6

Smluvní cena	2 829 926,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:	
Součet všech méněprací (k odst. 6) souvisejících s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6) nesouvisejících s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
c) <i>(Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 50 %</i>	0,00 % ≤ 50,00 %		

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6

Smluvní cena		2 829 926,00 Kč bez DPH	
(5)	Všechny vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	
	Všechny méněpráce (k odst. 5) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	
(6)	Všechny vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	
	Všechny méněpráce (k odst. 6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	
Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 (vícepráce po odečtení méněprací)		0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ: Navýšení nepřekročí 30 %.
(9)	(Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 %	0,00 % ≤ 30,00 %	

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 7

Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU

Číslo aktuálního dodatku	1
Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku)	+ 155 674,00 Kč bez DPH
Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku)	- 0,00 Kč bez DPH
Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku)	155 674,00 Kč bez DPH

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ

Původní smluvní cena (vstupní)	2 829 926,00 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 1	2 985 600,00 Kč bez DPH
Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)	2 985 600,00 Kč bez DPH

Výpočet provedl/a: