



## DODATEK č. 4 k objednávce

Číslo objednávky: 97ZA-000789-004/2019

Ke Smlouvě Objednatele č. 97ZA-000789

### Objednatel:

#### Ředitelství silnic a dálnic CR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4  
IČO: 65993390  
DIČ: CZ65993390  
právní forma: příspěvková organizace  
bankovní spojení: [REDACTED]  
zastoupeno: [REDACTED], generální ředitel  
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED], vedoucí odboru  
e-mail: [REDACTED]  
tel: [REDACTED]  
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]  
e-mail: [REDACTED]  
tel: [REDACTED]

### Poskytovatel:

#### RH elektroprojekt s.r.o.

se sídlem: Za Mlýnem 29, 147 00 Praha 4  
IČO: 29040388  
DIČ: CZ29040388  
zápis v obchodním rejstříku: zapsána v OR vedeném MS v Praze, odd. B, vložka 2368  
právní forma: společnost s ručením omezeným  
bankovní spojení: zastoupena: [REDACTED]  
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED], jednatel společnosti  
e-mail: [REDACTED]  
tel: [REDACTED]  
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]

## Preambule

1. Smluvní strany uzavřely dne 26. 11.2019 **Smlouvu na opakující se služby, číslo smlouvy Objednatele: 97ZA-000789** (dále jen „Smlouva“), ve znění Dodatku č. 1, ze dne 22. 04. 2020 a Dodatku č. 2, ze dne 22. 07. 2020 a Dodatku č. 3 ze dne 24. 11. 2020, na základě které se Poskytovatel zavázal poskytnout Objednateli služby dle článku II. Smlouvy, specifikované v příloze č. 1 Smlouvy formou dílčího plnění v souladu s čl. II., odst. č. 3 Smlouvy a Objednatel se zavázal služby od Poskytovatele převzít a zaplatit za ně Poskytovateli cenu v souladu se Smlouvou.
2. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto **Dodatku č. 4 k objednávce č. 97ZA-000789-004/2019, ze dne 11.12. 2019.**
3. Předmětem tohoto Dodatku č. 4 je aktualizace stávající fáze projektové dokumentace v souvislosti s aktuálním zněním DSPS stavební části odpočívky Osek nad Bečvou DI, 92,2 - 92,7 km, na kterou navazuje. Dále prodloužení termínu dodání v souvislosti s touto aktualizací.
4. V souladu s tímto Dodatkem č. 4 se tato objednávka mění následovně.

## Článek I.

### Předmět Dodatku č. č

- a) Smluvní strany se dohody, že ustanovení Objednávky č. 97ZA-000789-004/2019, ze dne 11. 12. 2019, Dodatku č. 1, ze dne 22. 04. 2020 a Dodatku č. 2 ze dne 22. 07. 2020 a Dodatku č. 3 ze dne 24.11. 2020 ve znění:

Lhůta pro dodání či termín dodání: Plnění bude protokolárně předáno nejpozději do 28. 02. 2021, konkrétní datum a čas předání výstupů Služby v rámci stanovené lhůty předem dohodnete s kontaktní osobou Objednatele.

**Se mění a nově zní:**

**Lhůta pro dodání či termín dodání: Plnění bude protokolárně předáno nejpozději do 30. 04. 2021, konkrétní datum a čas předání výstupů Služby v rámci stanovené lhůty předem dohodnete s kontaktní osobou Objednatele.**

- b) Smluvní strany se dohody, že ustanovení Objednávky č. 97ZA-000789-004/2019, ze dne 11. 12. 2019, Dodatku č. 1, ze dne 22. 04. 2020 a Dodatku č. 2 ze dne 22. 07. 2020 a Dodatku č. 3 ze dne 24.11. 2020 ve znění:

**Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH:**

	Cena za 1 hodinu v Kč bez DPH	Počet hodin	Celková cena v Kč bez DPH	Celková cena v Kč s DPH
Projektové práce	690,00 Kč	305	210 450,00 Kč	254 644,50 Kč
<b>Celková cena</b>			<b>210 450,00 Kč</b>	<b>254 644,50 Kč</b>

Se mění a nově zní:

	<b>Cena za 1 hodinu v Kč bez DPH</b>	<b>Počet hodin</b>	<b>Celková cena v Kč bez DPH</b>	<b>Celková cena v Kč s DPH</b>
<b>Projektové práce</b>	690,00 Kč	443	305 670,00 Kč	369 860,70 Kč
<b>Celková cena</b>			<b>305 670,00 Kč</b>	<b>369 860,70 Kč</b>

## **Článek II.**

### **Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 4 se nemění.
2. Tento Dodatek č. 4 nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv. Uveřejnění tohoto Dodatku v Registru smluv zajistí Objednatel.
3. Tento Dodatek se vyhotovuje ve 2 (dvou) stejnopisech splatností originálu, z nichž každá Smluvní strana obdrží po jednom (1) stejnopise.

V Praze dne 17. 02. 2021

Za Objednatele: [REDACTED], vedoucí odboru

V Praze dne 17.2.2021

Za Poskytovatele: [REDACTED], jednatel společnosti RH elektroprojekt s.r.o.