

## DODATEK č. 3

ke smlouvě o dílo č. 2020/02/048/He, uzavřené dne 15.06.2020  
(dále jen „dodatek č. 3“)

### Smluvní strany:

**1. Statutární město Třinec**

adresa: Jablunkovská 160, 739 61 Třinec  
zastoupeno: RNDr. Věra Palkovská, primátorka  
oprávněn jednat ve věcech technických:

oprávněn jednat ve věcech reklamaci:

Bc. Alexandra Lipovská, vedoucí odboru investic  
IČO: 00297313  
DIČ: CZ00297313

dále jen „objednatel“

a

**2. R + M stavební s. r. o.**

sídlem: Bukovecká 615, 739 91, Jablunkov  
zastoupena: Milanem Vysokým, jednatelem  
oprávněn jednat ve věcech technických:

oprávněn jednat ve věcech reklamaci:

IČO: 27797376  
DIČ: CZ27797376

Bankovní spojení:  
č. účtu:  
e-mail:

dále jen „zhotovitel“,

společně dále jen „smluvní strany“.

### I.

#### Předmět dodatku

1. Smluvní strany tímto dodatkem mění znění Smlouvy o dílo č. 2020/02/048/He, uzavřené dne 15.06.2020 (dále jen „smlouva“) pod názvem „**Nebytový dům, ul. Máchova čp. 643 – oprava kanalizace**“, ve znění dodatku č. 1 ze dne 24.08.2020 a dodatku č. 2 ze dne 30.09.2020.
2. Po provedení realizace nové kanalizace, bylo provedeno skutečné zaměření a výkaz výměr byl narovnáán. Tyto vícepráce a méněpráce si vyžádaly **snížení** ceny díla o 49.875,23 Kč bez DPH. Soupis méněprací a víceprací je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 3 včetně položkových cen, za které tyto práce měly být realizovány.

**II.  
Změna smlouvy**

V článku III. Cena díla smlouvy se nahrazuje původní text odst. 1 tímto zněním:

*Cena díla je sjednaná v souladu s nabídkovou cenou uvedenou v nabídce zhotovitele, která je závazným podkladem pro uzavření této smlouvy a která činí:*

**Cena celkem 1.659.053,53 Kč bez DPH**

*K ceně díla bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty dle platných právních předpisů.*

**III.  
Závěrečná ujednání**

1. Znění ostatních ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek č. 3 zašle k uveřejnění objednatel.
3. Tento dodatek č. 3 je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
4. O uzavření dodatku č. 3 rozhodla Rada města Třince usnesením č. 2020/2059 ze dne 05.10.2020.

~~08. 10. 2020~~

V Třinci .....

Za objednatele:

16. 10. 2020

Za zhotovitele:

RND  
prim

Příloha:  
Změnový list č. 2

ZMĚNOVÝ LIST		Číslo: 2	
Zhotovitel:	R + M stavební s.r.o.		
Investor:	statutární město Třinec	Datum:	25.09.2020
Název akce:	Nebytový dům, ul. Máchova čp. 643 - oprava kanalizace		
<b>Předmět změny:</b>			
<p>V průběhu realizace stavby se vyskytly tyto vícepráce:  Zabetonované rýhy po provedené ležaté kanalizaci byly ošetřeny epoxidovým nátěrem. Rozměry dvou oken byly zmenšeny, stávající otvory byly dozděny.</p> <p>V průběhu realizace stavby se vyskytly tyto méněpráce:  Na základě skutečnosti byly odpočítány výměry okenních profilů. Na základě skutečných výmer byly odpočítány venkovní omítky.</p>			
<b>Potvrzená změna rozsahu díla:</b>			
Cena méněprací bez DPH:	-98 831,03 Kč	Cena víceprací bez DPH:	48 955,80 Kč
Výsledná změna ceny bez DPH:	-49 875,23 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
Cena dle SOD bez DPH:	1 708 928,76 Kč	Nová cena bez DPH:	1 659
<p><b>schválil (Dodavatel):</b> Milan Vysoký <b>podpis:</b></p> <p><b>schválil (Objednatel):</b> Daniel Heczko <b>podpis:</b></p> <p><b>schválil (TDI):</b> Martin Madeja <b>podpis:</b></p>			

## Změnový list č.02

Stavba: Nebytový dům, ul. Máchova čp. 643 - oprava kanalizace

Část: Rekapitulace nákladů na stavbu

Objednatel: Město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec

Zhotovitel: R + M stavební s.r.o.

ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY VÍCEPRÁCE	
	01: Stavební úpravy
	6: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
	06: Výměna výplní otvorů
	998: Přesun hmot
	9: Ostatní konstrukce a práce, bourání
	767: Konstrukce zámečnické
	766: Konstrukce truhlářské
	6: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
	PRAVDA
<b>ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NA STAVBU - CELKEM BEZ DPH</b>	

ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY MĚNĚPRÁČÍ	
	01: Stavební úpravy
	767: Konstrukce zámečnické
	766: Konstrukce truhlářské
	6: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
<b>ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NA STAVBU - CELKEM BEZ DPH</b>	

<b>CELKOVÉ NÁKLADY NA</b>	-	<b>49 875,23 Kč</b>
---------------------------	---	---------------------

Dodavatel: Milan Vysoký

Objednatel: Daniel Heč

TDI: Martin Madej

Projektant: Přemysl Cieslar

Nebytový dům, ul. Máchova čp. 643 - oprava kanalizace - SOD

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
<b>Stavba</b>			<b>01: Nebytový dům, ul. Máchova čp. 643 - oprava kanalizace</b>				48 956
<b>Objekt</b>			<b>01: Stavební úpravy</b>				12 015
<b>Oddíl</b>			<b>6: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní</b>				
44	SUB	783937163	Krycí dvojnásobný epoxidový rozpouštěčový nátěr betonové podlahy	m2	45,000		
<b>Objekt</b>			<b>06: Výměna výplní otvorů</b>				
<b>Oddíl</b>			<b>998: Přesun hmot</b>				
27	SUB	998011001	Přesun hmot pro budovy občanské vjeřavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svíslou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnice nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m	t	1,200		
<b>Oddíl</b>			<b>9: Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>				
24	SUB	0008	Demontáž teracových parapetů	ks	7,000		
23	SUB	0007	Vybíjení luster	m2	0,480		
<b>Oddíl</b>			<b>767: Konstrukce zámečnické</b>				
60	SUB	55341201R01	podkladní AL profil pod vstupní AL dveře V=100 mm, S=1500 mm	kus	1,000		
<b>Oddíl</b>			<b>768: Konstrukce truhlářské</b>				
52	SUB	76662221B	Montáž plastových oken plochy do 1 m2 otevřených s rámem do zdiva	kus	2,000		
51	SUB	61144009R01	okno plastové jednokřídlové otvíravé a sklápěcí 810x700 cm WC s dozdivkou	ks	1,000		
50	SUB	61144099R01	okno plastové jednokřídlové otvíravé a sklápěcí 1200x700 cm WC s dozdivkou	ks	1,000		
<b>Oddíl</b>			<b>6: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní</b>				
4	SUB	612135091	Vyrovnání nerovnosti podkladu vnitřních omítaných ploch Příplatek k ceně za každých dalších 5 mm tloušťky podkladní vrstvy přes 10 mm maltou vápenocementovou stěn	m2	2,240		
3	SUB	612135001	Vyrovnání nerovnosti podkladu vnitřních omítaných ploch meškou, tloušťky do 10 mm vápenocementovou stěn	m2	1,120		
7	SUB	622131100	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch vápenný poestřik nanášený ručně celoplošně stěn	m2	1,120		
5	SUB	612321141	Omítky vápenocementové vnitřních ploch nanášené ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková světlých konstrukcí stěn	m2	1,200		
13	SUB	622321121	Vápenocementová omítky hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášená ručně	m2	19,000		
<b>Oddíl</b>			<b>3: Svíslé a kompletní konstrukce</b>				
1	SUB	311236211	Zdivo Jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na celoplošnou tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P10, tl. zdiva 440 mm	m2	0,600		

Nebytový dům, ul. Máchova čp. 643 - oprava kanalizace - SOD

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	
<b>Stavba</b>		<b>01: Nebytový dům, ul. Máchova čp. 643 - oprava kanalizace</b>						- 98 831
<b>Objekt</b>		<b>06: Výměna výplní otvorů</b>						- 98 831
Oddíl		767: Konstrukce zámečnické						
58	SUB	55941201R01	podkladní purnit pod vstupní AL dveře V=100 mm, Š=1500 mm	kus	- 1,000			
Oddíl		768: Konstrukce truhlářské						
35	SUB	61144096RD1	okno plastové jednokřídlové otvřené s sklápěcí 120x150 cm, dle specifikace P05	kus	- 1,000			
33	SUB	786622132	Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otvřitých do zdiva, výšky přes 1,5 do 2,5 m	m2	- 1,800			
Oddíl		6: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní						
10	SUB	622332121	Omlítka cementová škrábaná (břízolitová) vnějších ploch nanášená ručně na neomítnutý podklad stěn	m2	- 49,065			
9	SUB	59051476	profil okenní začleňovací se sklovésknitou armovací tkaninou 9 mm/2,4 m	m	- 287,490			
8	SUB	622143004	Montáž omítkových profilů plastových nebo pozinkovaných, upevněných vítěním do podkladní vřetvy nebo přibitím začleňovacích samolepicích pro vytvoření dilatačního spoje s okenním rámem	m	- 273,800			