

Č. smlouvy objednatele: 2 056 20 10

Č. smlouvy zhotovitele: SODB-2020-000024

## DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“)  
(dále jen „smlouva“)

### SMLUVNÍ STRANY

#### **Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s.**


se sídlem: Mrštíková 3, Liberec III, 461 71

zastoupená: Ing. Michal Zděnek, M.A., předseda představenstva

Ing. Václav Sosna, člen představenstva

IČO: 47311975

DIČ: CZ47311975, plátce DPH

bankovní spojení: 

číslo účtu:

OR: Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 372

(dále jen „objednatel“)

a

#### **EKOVA ELECTRIC a.s.**

se sídlem: Martinovská 3244/42, 723 00 Ostrava Martinov

zastoupená: Ing. Miroslav Mareš, předseda představenstva

Ing. Jarmila Filipová, člen představenstva

IČO: 286 42 457

DIČ: CZ286 42 457, plátce DPH

bankovní spojení: 

číslo účtu:

OR: Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 4374

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají na základě vzájemné dohody tento dodatek č. 1 (dále též „**Dodatek**“) ke smlouvě o dílo ze dne 11.09.2020:

V souvislosti s prováděním prací bylo nutno nahradit některé původně neplánované součásti elektrické výzbroje novými komponenty, u kterých byla delší dodací lhůta a bylo nutno provést změny v elektrických schématech. Zároveň dochází ke změně ve splatnosti faktury.

**A - V článku 2. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY**

Ruší se: 2.5 Splatnost faktury se sjednává ve lhůtě 30 dnů od jejího vystavení.

Nahrazuje se novým zněním:

2.5 Splatnost faktury se sjednává ve lhůtě 60 dnů od jejího vystavení

**B - V článku 4. ZÁKLADNÍ PODMÍNKY A UJEDNÁNÍ O PROVÁDĚNÍ DÍLA**

Ruší se: 4.2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve lhůtě do **31.1.2021**.

Nahrazuje se novým zněním:

4.2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve lhůtě do **28.2.2021**.

**C – ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ „DODATKU č.1“**

Ostatní ujednání „Smlouvy“ zůstávají beze změny.

Tento „Dodatek č.1“ nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a uveřejněním v registru smluv.

Tento „Dodatek č.1“ je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Liberci dne: 29 -01- 2021

V Ostravě dne: 29.1. 2021