



DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřené dne 21. 10. 2020, jejímž předmětem je zhotovení díla - stavby s názvem

Zakázka: „Stavební úpravy – zřízení nových šaten žáků“

Článek I.

Smluvní strany

Objednatel:	Střední škola, Dětský domov a Školní jídelna, Velké Heraltice, příspěvková organizace
Sídlo:	Opavská 1, 747 75 Velké Heraltice
IČ:	47813571
DIČ:	-
Číslo účtu:	1139821/0100
Bankovní spojení:	Komerční banka Opava
Zastoupeno:	Mgr. Tomášem Širokým, ředitelem školského zařízení
Kontaktní osoba ve věcech smluvních:	Mgr. Tomáš Široký, ředitel
Kontaktní osoby ve věcech technických:	Ing. Gabriela Sglundová, statutární zástupce ředitele Ing. Martin Chalupski, člen Školské rady

dále jen „objednatel“

Zhotovitel:	BENKO stavby s.r.o.
Sídlo:	náměstí Svaté Trojice 2921/15a, Předměstí, 746 01 Opava
IČ:	268 57 766
DIČ:	CZ26857766
Číslo účtu:	86-7031090207/0100
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., pobočka Opava
Zastoupen:	Ladislavem Krausem, jednatelem společnosti
Zapsán:	v obchodním rejstříku, spis. zn.: C 40648 vedená u Krajského soudu v Ostravě
Kontaktní osoba ve věcech smluvních:	Ladislav Kraus, jednatel společnosti
Kontaktní osoba ve věcech technických:	Ladislav Kraus, jednatel společnosti

dále jen „zhotovitel“



Článek II.

Základní ustanovení

- 2.1. Smluvní strany uzavřely dne 21. 10. 2020 Smlouvu o dílo označenou jako Zakázka: „Stavební úpravy – zřízení nových šaten žáků“ (dále jen „Smlouva“). Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 Smlouvy (dále také jen „dodatek“) dohodly na dále uvedené změně a doplnění Smlouvy.

Článek III.

Předmět smlouvy

- 3.1. Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na úpravě předmětu díla takto:

- je provedena změna rozsahu provedení SDK konstrukcí,
- je provedena změna řešení počtu a konstrukčního řešení schůdků v chodbičce,
- je provedeno navýšení počtu hlásičů a kabeláže systému EPS (uvedení do souladu s výkresovou částí PD),

Výše uvedené změny v rozsahu díla jsou specifikovány v položkových rozpočtech, které jsou Přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Článek IV.

Cena díla

Cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v článku III. této smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran takto:

Cena díla dle smlouvy o dílo činí bez daně z přidané hodnoty

412.197,81 Kč

Změna ceny díla dle tohoto dodatku bez daně z přidané hodnoty činí

51.763,70 Kč

Celková cena díla činí bez daně z přidané hodnoty

463.961,51 Kč

Daň z přidané hodnoty 21%

97.431,92 Kč

Celková cena díla činí včetně 21% DPH

561.393,43 Kč

(slovy pět set šedesát jeden tisíc tři sta devadesát tři tisíce a 43/100 koruny české)

Článek VII.

Doba plnění

Objednatel a zhotovitel se dohodly z důvodu přerušení prací na díle (viz zápis ve stavebním deníku) na úpravě termínu dokončení díla. Zhotovitel se nově zavazuje dílo řádně dokončit a předat je objednateli bez vad a nedodělků do **02.02.2021**.



Článek V.

Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změn.

Tento dodatek je sepsán ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž obě smluvní strany obdrží po jednom vyhotovení.

Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek – ať už je dána povinnost jej uveřejnit dle zákona o registru smluv či nikoli – bude natrvalo uveřejněn společně se smlouvou v registru smluv, a to v celém rozsahu včetně příslušných metadat, s výjimkou údajů o fyzických osobách, které nejsou smluvními stranami, a kontaktních či doplňujících údajů (číslo účtu, telefonní číslo, e-mailová adresa apod.). Uveřejnění tohoto dodatku včetně smlouvy v registru smluv zajistí bez zbytečného odkladu po jeho uzavření objednatel. Nezajistí-li však uveřejnění tohoto dodatku včetně smlouvy v registru smluv v souladu se zákonem objednatel nejpozději do 15 dnů od uzavření tohoto dodatku, je uveřejnění povinna nejpozději do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku v souladu se zákonem zajistit druhá smluvní strana. Strana uveřejňující tento dodatek včetně smlouvy se zavazuje splnit podmínky pro to, aby správce registru smluv zaslal potvrzení o uveřejnění tohoto dodatku včetně smlouvy také druhé smluvní straně.

Přílohy: - příloha č. 1 specifikace změn rozsahu díla (položkový rozpočet)

Ve Velkých Heralticích dne _____

V Opavě dne _____

za objednatele
Mgr. Tomáš Široký

ředitel školského zařízení

SŠ, DD a ŠJ , Velké Heraltice,
Opavská 1, příspěvková organizace

za zhotovitele
Ladislav Kraus

jednatel

BENKO stavby s.r.o.