

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo „ZŠ Hudcova – statické zajištění stěny opěrné zdi dvora“

(dále jen „dodatek“)

Číslo smlouvy o dílo objednatele: 1620100066

Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: S2020.101

I. Smluvní strany

Objednatel:

Statutární město Brno
se sídlem: Dominikánské nám. 1, 602 00, Brno
zastoupený: JUDr. Michalem Markem, starostou MČ Brno-Medlánky
doručovací adresa: Statutární město Brno
Městská část Brno-Medlánky
se sídlem: Hudcova 7, 621 00, Brno
kontaktní osoba: JUDr. Michal Marek, starosta MČ Brno-Medlánky (oprávněný jednat ve věcech smluvních)
p. Petr Matějka, technik správy majetku ÚMČ Brno-Medlánky (oprávněn jednat ve věcech technických, tel. 725 911 977)
IČ: 44992785 16
DIČ: CZ44992785
ban. spojení: Komerční banka a. s., pobočka Brno-město, nám. Svobody
č. účtu: 18 628-621/0100
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

SASTA CZ, a.s.
se sídlem: Votroubkova 546/11, 620 00 Brno
zastoupený: ██████████
IČ: 26240980
DIČ: CZ26240980
ban. spojení: Sberbank CZ, a.s.
č. účtu: 4060022277/6800

(dále jen „zhotovitel“)

II. Účel dodatku

1. Účelem tohoto dodatku je úprava rozsahu prací dle projektové dokumentace společností BMM-PRO spol. s r.o., a naceněného rozpočtu N_2021_22 - Brno, ZŠ Hudcova - statické zajištění stěny opěrné zdi dvora.xlsx v souladu s článkem III. odst. 1 smlouvy o dílo ze dne 16.12.2020.

III. Změna smlouvy

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo:

1. Ustanovení čl. III., odst. 1 se mění tak, že nově zní:

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele práce v rozsahu dle projektové dokumentace „ZŠ HUDCOVA – STATICKÉ ZAJIŠTĚNÍ STĚNY OPĚRNÉ ZDI DVORA“ vypracované společností BMM-PRO spol. s r.o., projektantkou [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] číslo projektu 15/2020, datace I. 2021 ., a naceněného rozpočtu N_2021_22 - Brno, ZŠ Hudcova - statické zajištění stěny opěrné zdi dvora.xlsx Naceněný rozpočet je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1.

2. Ustanovení čl. V., odst. 1. se mění tak, že nově zní

Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran a činí do 1.314.518,01 Kč bez DPH (slovy: jeden milion tři sta čtrnáct tisíc pět set osmnáct korun českých jeden haléř), DPH 21% činí 276.048,78 Kč, 1.590.566,79 Kč s DPH (slovy: jeden milion pět set devadesát tisíc pět set šedesát šest korun českých sedmdesát devět haléřů)

3. Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. 1620100066 „ZŠ Hudcova – statické zajištění stěny opěrné zdi dvora“ zůstávají v platnosti.

IV. Závěrečná ujednání

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě se změnami uvedenými v dodatku č. 1, a na důkaz toho připojují své podpisy.
2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nich objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Doložka
podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších právních předpisů

Tento dodatek č. 1 byl schválen Radou městské části Brno-Medlánky na její schůzi č.57, konané dne 8. 2. 2021 pod číslem usnesení č. 8/57.

V Brně dne

V Brně dne

.....
JUDr. Michal Marek
starosta MČ Brno-Medlánky
(za objednatele)

.....
(za zhotovitele)