










Dodatek č. 2 ke
SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB
č. sml. objednatele: 10PT-000795, č. sml. zhotovitele: 19-199
ze dne 26. 4. 2019 (dále jen „Smlouva“)

mezi

objednatel: **Ředitelství silnic a dálnic ČR**
se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
zastoupeno: 
při podpisu tohoto
dodatku zastoupen: 
bankovní spojení: 
IČO: 659 93 390
DIČ: CZ65993390
dále jen „**Objednatel**“ na straně jedné

a

zhotovitelem: **PRAGOPROJEKT, a.s.**
jako správce společnosti „PGP/VIAPONT – RS na projektové práce 2017“
se sídlem: K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4
zastoupen: 
bankovní spojení: 
IČO: 452 72 387
DIČ: CZ45272387
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 1434

zhotovitelem: **VIAPONT, s.r.o.**
jako společník společnosti „PGP/VIAPONT – RS na projektové práce 2017“
se sídlem: Vodní 258/13, okres Brno-město, 602 00 Brno
zastoupen: 
bankovní spojení: 
IČO: 46995447
DIČ: CZ46995447
zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 8917
dále jen „**Zhotovitel**“ na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo každý samostatně dále jen „**Smluvní strana**“)

Smluvní strany se se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2 ke Smlouvě, kterým dochází ke změně dílčího termínu plnění veřejné zakázky

„D35 Úlibice – Hořice – přístupové komunikace na pozemky, DÚR, IČ k ÚR, DSP, IČ k SP“

Článek I.
Předmět dodatku

Smluvní strany dne 26. 4. 2019 uzavřely Smlouvu o poskytování služeb jejímž předmětem je zajištění zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí a výkon inženýrské činnosti k zajištění územního rozhodnutí, dále zpracování dokumentace pro stavební povolení a zajištění inženýrské činnosti pro zajištění stavebního povolení. Dne

8. 6. 2020 byl k této smlouvě uzavřen Dodatek č. 1 upravující předmět plnění výkonu inženýrské činnosti pro získání územního rozhodnutí.

Z důvodu urychlení přípravy stavby byl Objednatel vydán pokyn na základě výzvy ze dne 18. 9. 2020 k zahájení prací na zpracování dokumentace ke stavebnímu povolení i přes skutečnost, že nebylo ještě vydáno pravomocné územní rozhodnutí na přístupové komunikace. Dle původního znění smlouvy by ale hrozila skutečnost, že by mohlo dojít k vydání čistopisu DSP ještě před vydáním pravomocného územního rozhodnutí.

Na základě výše uvedeného, s odvoláním na čl. 23.1 Obchodních podmínek, se výše uvedená smlouva mění v níže uvedených člancích a odstavcích takto:

Původní znění v tabulce v článku III, odst. 1 smlouvy:

čistopis DSP	do 1 měsíce od předání připomínek ke konceptu DSP objednatel
--------------	--

se mění následovně:

čistopis DSP	na výzvu objednatel
--------------	---------------------

Článek II. Ostatní ujednání

1. Ostatní ustanovení Smlouvy a jejího Dodatku č. 1, nedotčená tímto Dodatkem č. 2, zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
2. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v Registru smluv.
3. Tento Dodatek č. 2 je možno měnit, doplňovat a upravovat pouze písemnými dodatky, podepsanými oběma Smluvními stranami.
4. Tento dodatek č. 2 se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží dva (2) stejnopisy a Poskytovatel dva (2) stejnopisy.
5. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 2 ke Smlouvě uzavírají svobodně a vážně, a že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

PODEPSÁN
za objednatel:

PODEPSÁN
za zhotovitel:

Datum: 18. 02. 2021

Datum: - 4 -02- 2021