

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

II/150 BOSKOVICE ODVODNĚNÍ

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně,
zastoupená Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem
k podpisu této smlouvy je oprávněn

IČO: 70932581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

DEAS, spol. s r.o.

sídlem Rovná 2146/11
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupena Ing. Liborem Filipem – ředitelem, jednatelem

IČO: 46961968
sp. zn. C 6391

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XI. odst. 9. smlouvy o dílo uzavřené dne 4. 8. 2020 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění:

- Měněpráce dle skutečně vynaložených nákladů na stavbu.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. III. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

484.727,00 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 1 zajistí objednatel. Zhotovitel se zavazuje ověřit si zveřejnění dodatku č. 1 v registru smluv.

V Boskovicích dne 19. 2. 2021

V Blansku, dne 19. 2. 2021

.....
Ing. Libor Filip
ředitel, jednatel
DEAS, spol. s r.o.

.....
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje