

## Dodatek č. 1

ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 20SMTU010000021  
„Rekonstrukce SAP II.etapa - SO 05 - Stavební úpravy tenisových šaten“

### Článek I. Smluvní strany

**Objednatel:** **Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o.**  
*zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, odd. C, č. vložky 17345*  
ID datových schránek: Y9n3tvw  
se sídlem: Ostrava - Poruba, Čkalovova 6144/20, PSČ 708 00  
Zastoupena ve věcech smluvních: Ing. Jaroslav Kovář – jednatel společnosti  
Zastoupena ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
Oprávněná osoba ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
IČO: 253 85 691  
DIČ: CZ25385691  
E-mail: [XXXXXXXXXXXXXXXXXX](mailto:XXXXXXXXXXXXXXXXXX)  
Telefon: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

- *dále jen Objednatel*

**Zhotovitel:** **STASEKO PLUS s.r.o.**  
*zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě odd.C, č. vložky 22241*  
ID datových schránek: 4g8379p  
se sídlem: Slezská 2101/15, 737 01 Český Těšín  
Zastoupena ve věcech smluvních: Ing. Roman Moldrzyk, jednatel společnosti  
Telefon: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
Zastoupena ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
Telefon: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
IČO: 25853473  
DIČ: CZ25853473  
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx  
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx  
E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx

- *dále jen Zhotovitel*

níže v textu společně též smluvní strany

### PREAMBULE

Smluvní strany uzavřely dne 8.12.2020 smlouvu o dílo č. objednatele 20SMTU010000021, na realizaci stavby „Rekonstrukce SAP II.etapa - SO 05 - Stavební úpravy tenisových šaten“ na středisku Sportovní areál Poruba. Tímto dodatkem k této smlouvě se mění nebo doplňují vybrané články nebo odstavce této smlouvy.

### Článek II. Předmět dodatku

1. Změna rozsahu a ceny plnění vyvolané nutností provedení méněprací a víceprací:
  - Změnové listy provedených víceprací a méněprací tvoří přílohou dodatku č. 1 SOD. Potřeba provedení těchto dodatečných prací nastala až po zahájení realizace díla, přičemž tyto nebyly zahrnuty v původním závazku zhotovitele a pro dokončení díla jsou nezbytné.

- Detailní popis jednotlivých víceprací je uveden v jednotlivých změnových listech spolu s přesným položkovým rozpočtem a nezbytnými přílohami.

### Článek III.

V čl. VII, se mění odst. 3 takto:

Cena celkem je stanovena takto:

	<b>Kč bez DPH</b>
Původní cena díla	16.467.399,53,- Kč
ZL č.1	<b>291 739,03 Kč</b>
ZL č.2	<b>206 764,53 Kč</b>
ZL č.3 MP	<b>-113 605,80 Kč</b>
ZL č.3 VP	<b>131 188,63 Kč</b>
ZL č. 4	<b>48 928,40 Kč</b>
Celková cena vč. ZL bez DPH	<b>17 032 414,32 Kč</b>

### Článek IV. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek je sepsán na základě pravé a svobodné vůle smluvních stran.
3. Dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá strana obdrží po jednom vyhotovení.

#### Příloha Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo :

- ZL č. 1
- ZL č. 2
- ZL č. 3
- ZL č. 4

V Ostravě, dne:

V Českém Těšíně, dne:

---

za Objednatele:  
Ing. Jaroslav Kovář  
jednatel společnosti

---

za Zhotovitele:  
Ing. Roman Moldrzyk  
jednatel společnosti