

## Dodatek č. 1





ke Smlouvě o dílo č. SOAP/01-2192/2019-2 ze dne 12.8.2019

### ČLÁNEK I.

#### SMLUVNÍ STRANY

Sídlo:	Česká republika – Státní oblastní archiv v Plzni
Zastoupená:	Sedláčkova 44, 306 12 Plzeň
IČO:	ředitelem Mgr. Petrem Hubkou
DIČ:	70979090
Kontaktní osoby:	CZ 70979090. Objednatel není plátcem DPH.
Bankovní spojení:	 Česká národní banka, pobočka Plzeň, 
Telefon:	
E-mail:	
ID datové schránky:	b9xaiw4
(dále jen „objednatel“)	

**a**

Obchodní firma /název/jméno a příjmení:	Atelier 99 s.r.o.
Sídlo:	Purkyňova 71/99, 612 00 Brno
Zastoupena:	Ing. Martinem Jeřábkem, Ing. Petrem Prokšem
Kontaktní osoby:	
IČO :	02463245
DIČ:	CZ02463245
Bankovní spojení:	
Telefon:	
E-mail:	
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu, oddíl C, vložka 81417	
ID datové schránky:	dj79ke7

(dále jen „zhotovitel“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku níže uvedený dodatek:

### ČLÁNEK II.

#### ÚVODNÍ PROHLÁŠENÍ

1. Zhotovitel a objednatel uzavřeli dne 12.8.2019 Smlouvu o dílo č. SOAP/01-2192/2019-2 (dále jen „předmětná smlouva“), na jejímž základě zhotovitel pro objednatele provádí dílo provedení projekčních a souvisejících prací pro výstavbu nového objektu Státního oblastního archivu v Plzni na pozemku p. č. 883/203, zapsaného na LV č. 1607 u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Plzeň – město, pro katastrální území Hradiště u Plzně, obec Plzeň. Předmět plnění je blíže specifikován v čl. III. odst. 5 předmětné smlouvy.

2. Smluvní strany prohlašují, že v průběhu zhotovování díla došlo k prodlení s plněním dílčí části 2 díla z důvodů tzv. vyšší moci, kdy ve společnosti Plzeňská teplárenská, a. s., prostřednictvím které má být zajištěno vytápění objektu, došlo k omezení provozu v důsledku pandemie covid-19. Nastala tedy existence důvodu dle čl. IV. odst. 3 písm. c) předmětné smlouvy. Prodlení tedy trvalo celkem 157 dní, o tento počet dní je nutné posunout termín plnění stanovený pro zhotovitele.
3. Smluvní strany tímto v souladu s čl. XIII. odst. 8 předmětné smlouvy uzavírají tento dodatek.

### ČLÁNEK III.

#### PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany tímto zrušují čl. IV. odst. 1 třetí řádku tabulky předmětné smlouvy a nahrazují ji řádkou níže uvedeného znění:

Dílčí část 2 – Investorsko-inženýrská činnost při územním řízení	schválení dílčí části díla 1 objednatel dle bodu 9. tohoto článku	nejpozději do 24 týdnů od rozhodné události po připočtení 157 dnů
--	---	---

### ČLÁNEK IV.

#### ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
2. Tento dodatek může být měněn se souhlasem obou smluvních stran pouze písemnou formou.
3. Tento dodatek je vyhotoven pouze v elektronické podobě, dodatek podepsaný oběma smluvními stranami obdrží obě smluvní strany.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavírají svobodně a vážně, že si obsah dodatku přečetly a považují jej za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují své vlastnoruční podpisy.

V Plzni dne 12. února 2021

V Brně dne.....

za objednatele:

za zhotovitele:



ředitel Státního oblastního archivu v Plzni

jednatel společnosti

.....

