

Návrh PRŮBĚŽNÉHO Časového HARMONOGRAMU-postupu prací - celkem 130 kalendářních dní - Snížení energetické náročnosti bytových domů - Újezd 5.května - č.p. 270 + č.p.271 a č.p. 268 + č.p. 269 - Bílina

Kalendářní den	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130						
Činnost																																																																																																																																								
Výstavba lešení - č.p.270+č.p.271	■																																																																																																																																							
Výstavba lešení - č.p.268+č.p.269																																				■																																																																																																				
Oprava obv.konstr.-č.p.270+č.p.271								■																																																																																																																																
Oprava obv.konstr.č.p.268+č.p.269																																		■																																																																																																						
Vlastní zateplení č.p.270+č.p.271																						■																																																																																																																		
Vlastní zateplení č.p.268+č.p.269																																																										■																																																																														
Klempířské konstr. č.p.270+č.p.271																																																																■																																																																								
Klempířské konstr. č.p.268+č.p.269																																																																																								■																																																
Výměna výplní otvorů č.p.270+č.p.271																																														■																																																																																										
Výměna výplní otvorů č.p.268+č.p.269																																																																										■																																																														
Krytina skládaná č.p.270+č.p.271																																																																																		■																																																						
Krytina skládaná č.p.268+č.p.269																																																																																								■																																																
Úklid a dokonč.konstrukce-č.p.270+č.p.271																																																																																														■																																										
Úklid a dokonč.konstrukce-č.p.268+č.p.269																																																																																																										■																														
Demotáž lešení - č.p.270+č.p.271																																																																																																																						■																		
Demotáž lešení - č.p.268+č.p.269																																																																																																																												■												

Výše uvedené informace jsou závazné pro provádění díla.

Za NATURTEP spol. s r.o. Macháček Petr .....

jednatel společnosti