



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Životní prostředí

mm
nové město nad metují

Město Nové Město nad Metují

se sídlem: náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují
zastoupené: starostou Petrem Hablem
IČO 00272876
DIČ CZ00272876
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 19-927551/0100

jako **objednatel**, na straně jedné

a

Okrasné zahrady arboristika s.r.o.

Se sídlem: Velké poříčí 597, 549 32 Velké Poříčí
Zastoupený: XXXXXXXXXX
IČO: 27535363
DIČ: CZ27535363
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Náchod
Číslo účtu: 43-1755180227/0100

jako **zhotovitel**, na straně druhé

uzavírají dnešního dne tento

DODATEK č. 3

**ke Smlouvě o dílo č. 182/2020 ze dne 30. září 2020, ve znění dodatku č. 1
ze dne 27.10.2020 a ve znění dodatku č. 2 ze dne 11.01.2021**

uzavřenou podle § 2586 a následně ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
na kompletní dodávku díla:

„Park Březinky, Nové Město nad Metují I. etapa“

I.

PŘEDMĚT DODATKU

1. Na základě oboustranné dohody smluvních stran se v souvislosti se zmenšením rozsahu díla řešeným dodatkem čí. 1 odečtení položek za realizaci nových trávníků v místech nové mlatové cesty) se snižuje cena díla v rámci realizace etapy I., dle článku III. odst. 3.1 Smlouvy o dílo o celkovou částku 6.383,66 Kč včetně DPH.

Článek III., odst. 3.1 Smlouvy o dílo tedy zní takto:

- 3.1 Cena za provedení díla v rozsahu uvedeném v článku I této smlouvy byla stanovena dohodou v souladu s předloženou cenovou nabídkou ze dne 11.09.2020 a s cenovou nabídkou za domluvené vícepráce ze dne 09.10.2020 a méněpráce domluvené dne 01.02.2021.

Celková cena díla bez DPH	893 329,36	Kč
DPH	187 599,17	Kč
Celková cena díla včetně DPH	1 080 928,53	Kč

Z toho činí

Realizace I. a II. etapy díla:	cena bez DPH	855 169,36	Kč
	DPH	179 585,57	Kč
	cena vč. DPH	1 034 754,93	Kč

Realizace III. Etapy díla

1 rok povýsadbové péče:	cena bez DPH	12 720,00	Kč
	DPH	2 671,20	Kč
	Cena vč. DPH	15 391,20	Kč

2 rok povýsadbové péče:	cena bez DPH	12 720,00	Kč
	DPH	2 671,20	Kč
	Cena vč. DPH	15 391,20	Kč

3 rok povýsadbové péče:	cena bez DPH	12 720,00	Kč
	DPH	2 671,20	Kč
	Cena vč. DPH	15 391,20	Kč

2. Na základě oboustranné dohody smluvních stran se upravuje termín dokončení **Realizace III. Etapy díla: 3 rok povýsadbové péče** z původního termínu květen 2024 na listopad 2023.

Článek II., odst. 2.1 Smlouvy o dílo se tedy mění a zní takto:

Zhotovitel se zavazuje provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době:

- I. etapa: říjen 2020 – únor 2021
- II. etapa: únor 2021 – květen 2021
- III. etapa: po dokončení realizace výsadby 3 roky – listopad 2023

II.

ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

- 2.1 Ostatní ujednání původní Smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění.
- 2.2 Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.
- 2.3 Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavírají na základě jejich svobodné a pravé vůle, jeho obsah a obsah příloh podrobně znají a souhlasí s ním.
- 2.4 Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
- 2.5 Dodatek byl schválen Radou města Nové Město nad Metují usnesením č. RM 58-3329/21 ze dne 08.02.2021.

Novém Městě nad Metují dne 19.2.2021

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
Petr Hable, starosta města
Nové Město nad Metují
v. z. Ing. Libor Hovorka v. r., místostarosta

.....
[redacted], jednatel společnosti
Okrasné zahrady arboristika s.r.o.