

V Praze dne 26.1.2021

Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, příspěvková organizace

paní [REDACTED]

pan [REDACTED]

Závodní 390/98c

360 06 Karlovy Vary

Věc: Žádost o prodloužení termínu plnění veřejné zakázky z důvodu epidemie COVID-19

Vážená paní [REDACTED] vážený pane [REDACTED]

obracíme se na Vás jako na kontaktní osoby veřejného zadavatele - Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, příspěvková organizace, sídlem Závodní 390/98c, 360 06 Karlovy Vary, pro veřejnou zakázku s názvem „Dodávka sanitních vozidel RZP 2020“ s níže rozepsanou žádostí.

Nabídka naší společnosti byla v rámci proběhlého zadávacího řízení na výše uvedenou veřejnou zakázku zadavatelem vyhodnocena jako nejvhodnější pro plnění veřejné zakázky, a na základě tohoto vyhodnocení byla mezi zadavatelem a naší společností uzavřena kupní smlouva číslo: 014/ZZS/2020 na dodávku jednoho 5 ks nových sanitních vozidel typu C – mobilní jednotka intenzivní péče.

Bohužel již samotná výroba vozidel VW Transporter, určených pro výše uvedenou přestavbu, byla ovlivněna dozvuky jarní vlny epidemie COVID-19 (výpadky v poddodavatelském řetězci výrobce). Předpokládaná (a požadovaná) výrobní lhůta se prodloužila o cca 90 dnů. Mezitím nastoupila podzimní vlna epidemie COVID-19, která má na plnění smlouvy výrazně větší negativní vliv.

Jedná se o to, řada speciálních dílů, které slouží pro speciální úpravu a výbavu vozidla, je vyráběna v zahraničí, a to např. v Německu, Francii, Velké Británii či USA. Bohužel díky zmiňované epidemii COVID-19 došlo ke zpoždění výroby a dodávky těchto dílů, a to zejména z důvodu omezení nebo úplného přerušování výroby v poddodavatelských společnostech, ale také z důvodu dočasně omezeného transportu zboží (vč. součástí potřebných pro výrobu potřebných dílů) jak v rámci Evropské unie, tak i „přes oceán“ z USA. Díky technologické návaznosti při přestavbě vozidla bohužel tyto chybějící díly způsobují prodloužení doby přestavby vozidla.

Dále do toho vstupují bezpečnostní omezení práce v našem závodě, tj. práce na tři směny, aby bylo maximálně zamezeno šíření COVID-19, popř. výpadky pracovníků díky karanténě, hlídání malých dětí při přerušování školní výuky, atd., ale tím se též časově prodlužuje přestavba vozidla. Tyto okolnosti, mající vliv na provádění speciální úpravy a výbavy vozidla, prodlužují termín dodání.

Z tohoto důvodu nejsme i přes nadstandardní nasazení našich pracovníků a pracovníků poddodavatele schopni dodržet v kupní smlouvě uvedený nejzazší termín plnění smlouvy.

Zástavby sanitních, užitkových a speciálních vozidel


Tímto bychom chtěli zadavatele požádat o prodloužení termínu plnění smlouvy o 90 dnů, tedy s termínem nejzazšího dodání vozidla do 19.5.2021 včetně.


Předem mnohokrát děkujeme za pochopení a kladné vyřešení naší žádosti.

S přátelským pozdravem



Vyřizuje:



 **FD servis Praha, s.r.o.**
zástavby sanitních a užitkových vozidel
Kuří 26, Říčany u Prahy - 251 01
IČO: 25710427 DIČ: CZ25710427