

**Příloha č. 8 – Smlouvy o dílo č. 1900456/410055232 ze dne 13. 3. 2020
„Protokol o změně harmonogramu a Aktualizovaný harmonogram plnění“
(dále též jen „Příloha č. 8 Smlouvy“)**

Objednatel:	VZP ČR	Název projektu:	Financování 2020
Zhotovitel	DXC		
Zpracoval:		Smlouva číslo:	1900456/410055232

Popis

Změna **Věcného a časového harmonogramu plnění** provedená na základě Smlouvy o dílo č. 1900456/410055232 ze dne 13. 3. 2020, uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami:

- DXC Technology Czech Republic s.r.o., se sídlem Pikrtova 1737/1a, Nusle, 140 00, Praha 4, IČO: 052 11 131, jako Zhotovitelem
- a
- Všeobecnou zdravotní pojišťovnou České republiky, se sídlem Orlická 2020/4, 130 00 Praha 3, IČO: 411 97 518, jako Objednatelem
(dále jen „Smlouva“).

Přílohou tohoto protokolu je Aktualizovaný harmonogram plnění odsouhlasený oběma Smluvními stranami.

Změna harmonogramu je provedena v souladu se zněním Smlouvy a to následujícími odstavci:

1) Čl. III. odst. 1 písm. b)

„Při dodržení podmínek a postupu stanoveného v čl. III., odst. 12.2. až 12.5. této smlouvy lze v rámci řízení projektu termín provedení Díla jako celku prodloužit, maximálně však na 15 měsíců ode dne nabytí účinnosti této smlouvy.“

2) Čl. III., odst. 12.2. až 12.5

„12.2. Věcný a časový harmonogram plnění může být upravován a měněn (aktualizován) na úrovni řízení projektu (k tomu viz odst. 14. tohoto článku), a to zejména v návaznosti na průběh plnění a chybovosti během Etap UAT a pilotního provozu (viz podmínky dále v této smlouvě uvedené (odst. 12. 1.) a v závislosti na případných Změnách realizovaných v rámci Změnového řízení.

12.3. Změna Harmonogramu plnění je možná pouze v případě, že s takovou změnou souhlasí obě smluvní strany. Příslušné změny musí být uvedeny v protokolu podepsaném vedoucími projektu a promítnuty do Harmonogramu plnění (v této smlouvě tzv. „Aktualizovaný harmonogram plnění“).

12.4. V případě, že v rámci změny Harmonogramu dojde ke změně termínů jednotlivých milníků a/nebo termínu provedení Díla jako celku, stane se Aktualizovaný harmonogram plnění vč. příslušného protokolu přílohou této smlouvy.

12.5. Při úpravách a změnách již Aktualizovaného harmonogramu plnění je postup smluvních stran shodný.“

Popis

V souladu s čl. III. odst. 12.4 Smlouvy se tento Protokol o změně harmonogramu včetně jeho Přílohy – Aktualizovaný harmonogram plnění stane Přílohou č. 8 Smlouvy.

Tato Příloha č. 8 Smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu jejího odsouhlasení k tomu oprávněnými zástupci obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

☒ Odsouhlaseno	☐ Odsouhlaseno s výhradami	☐ Neodsouhlaseno	
Přílohy protokolu:			
1) Aktualizovaný harmonogram plnění			
Odsouhlasil za DXC Technology Czech Republic, s.r.o.	Jméno a příjmení	Datum	Podpis
Vedoucí projektu		17.2.2021	
Odsouhlasil za VZP ČR	Jméno a příjmení	Datum	Podpis
Vedoucí projektu			

Příloha Protokolu o změně harmonogramu – „Aktualizovaný harmonogram plnění“



Etapa	Dílčí plnění	Realizace plnění	Doba dílčích plnění/ Díla jako celku
Etapa 0 – Zahájení plnění	E0	Start prací	Plnění bude zahájeno do 2 pracovních dnů (dále jen „PD“) od účinnosti této smlouvy.
Etapa I - Analytický projekt	E 1. 1. – CVC CVON + RPP	Předání první verze AP	Do 46 PD od zahájení plnění E0
		Společná revize popisů dodávaných funkcionalit v AP formou WS	Do 11 PD od předání první verze AP
		Předání výchozí verze AP a TS	Do 3 PD od workshopu nad první verzí AP
		Akceptační období	Do 14 PD od předání výchozí verze AP E1.1
		(do 5 PD připomínky; do 4 PD zpracování připomínek)	
		Akceptace dokumentu	Do 74 PD od zahájení plnění E0
	E 1. 2. – EU	Předání první verze AP a TS	Do 26 PD od předání první verze AP CVON
		Společná revize popisů dodávaných funkcionalit v AP formou WS	Do 11 PD od předání první verze AP
		Předání výchozí verze AP a TS	Do 3 PD od workshopu nad první verzí AP
		Akceptační období	Do 14 PD od předání výchozí verze AP E1.2
		(do 5 PD připomínky; do 4 PD zpracování připomínek)	
		Akceptace dokumentu	Do 54 PD od zahájení E1.2 (E1.2 je zahájena předáním první verze AP CVON+RPP)
	E1.3 CVC CVOFF	Předání první verze AP	Do 24 PD po zahájení E0
		Společná revize popisů dodávaných funkcionalit v AP formou WS	Do 11 PD od předání první verze AP
		Předání výchozí verze AP a TS	Do 3 PD od workshopu nad první verzí AP
		Akceptační období	



		(do 5 PD připomínky; do 4 PD zpracování připomínek)	Do 14 PD od předání výchozí verze AP E1.3
		Akceptace dokumentu	Do 52 PD od zahájení E0
	E1.4 BRUPP	Předání první verze AP	Do 26 PD od předání první verze AP CVOFF
		Společná revize popisů dodávaných funkcionalit v AP formou WS	Do 11 PD od předání první verze AP
		Předání výchozí verze AP a TS	Do 4 PD od workshopu nad první verzí AP
		Akceptační období	Do 14 PD od předání výchozí verze AP E1.4
		(do 5 PD připomínky; do 4 PD zpracování připomínek)	
		Akceptace dokumentu	Do 55 PD od zahájení E1.4 (E1.4 je zahájena předáním první verze AP CVOFF)
		Akceptace dokumentu doplněného o analýzu podle změnového požadavku IM0296939 – Zadání PAS kompenzační vyhláška	Do 5 PD od uzavření objednávky na provedení Změny IM0296939 – Zadání PAS kompenzační vyhláška ve Změnovém řízení
	E1.5.– PODKLADY + NEMREM	Předání první verze AP	Do 25 PD po zahájení E0
		Společná revize popisů dodávaných funkcionalit v AP formou WS	Do 11 PD od předání první verze AP
		Předání výchozí verze AP a TS	Do 5 PD od workshopu nad první verzí AP
		Akceptační období	Do 14 PD od předání výchozí verze AP E1.3
		(do 5 PD připomínky; do 4 PD zpracování připomínek)	
		Akceptace dokumentu	Do 55 PD od zahájení E0
		Akceptace dokumentu doplněného o analýzu podle změnového požadavku IM0296937 – Zadání PLS kompenzační vyhláška	Do 5 PD od uzavření objednávky na provedení Změny IM0296937 – Zadání PLS kompenzační vyhláška ve Změnovém řízení



	E1.6 VYNEMO + VYNAP	Předání první verze AP	Do 43 PD od předání první verze AP Podklady + Nemrem (přičemž práce budou započaty 12 PD po předání 1. verze AP Podklady + Nemrem)
		Společná revize popisů dodávaných funkcionalit v AP formou WS	Do 11 PD od předání první verze AP
		Předání výchozí verze AP a TS	Do 5 PD od workshopu nad první verzí AP
		Akceptační období	Do 19 PD od předání výchozí verze AP E1.6
		(do 10 PD připomínky; do 4 PD zpracování připomínek)	
		Akceptace dokumentu	Do 66 PD od zahájení E1.6 (E1.6 je zahájena předáním první verze AP Podklady + Nemrem)
		Akceptace dokumentu doplněného o analýzu podle změnového požadavku IM0296937 – Zadání PLS kompenzační vyhláška	Do 5 PD od uzavření objednávky na provedení Změny IM0296937 – Zadání PLS kompenzační vyhláška ve Změnovém řízení
Akceptací posledního analytického projektu je současně akceptována Etapa I			
Etapa II – vývoj úprav ASW	E 2. 1. – CVC CVON + RPP	Zahájení E2.1	Po akceptaci E1.1
		Předání konsolidovaných připomínek k TS Objednatelem	Do 5 PD od akceptace E 1.1
		Posouzení a zpracování připomínek k TS Zhotovitelem	Do 4 PD od předání konsolidovaných připomínek
		Schválení TS Objednatelem	Do 5 PD od předání upravených TS
		Vytvoření upgrade a předání E2.1 k instalaci pro UAT ve formě instalačních balíčků	Do 76 PD od zahájení E 2.1 za předpokladu splnění všech součinností a za předpokladu akceptace TS nejpozději 5 PD před předáním k UAT
	E 2. 2. – EU	Zahájení E2.2	Po akceptaci E1.2



		Předání konsolidovaných připomínek k TS Objednatelem	Do 13 PD od akceptace E 1.2
		Posouzení a zpracování připomínek k TS Zhotovitelem	Do 4 PD od předání konsolidovaných připomínek
		Schválení TS Objednatelem	Do 5 PD od předání upravených TS
		Vytvoření upgrade a předání k instalaci EU.3 pro UAT ve formě instalačních balíčků	Do 33 PD od zahájení E 2.2 za předpokladu splnění všech součinností a za předpokladu akceptace TS nejpozději 5 PD před předáním k UAT
		Vytvoření upgrade a předání k instalaci EU.2+EU.4 pro UAT ve formě instalačních balíčků	Do 80 PD od zahájení E 2.2 za předpokladu splnění všech součinností a za předpokladu akceptace TS nejpozději 5 PD před předáním k UAT
	E2.3 CVC CVOFF	Zahájení E2.3	Po akceptaci E1.3
		Předání konsolidovaných připomínek k TS Objednatelem	Do 5 PD od akceptace E 1.3
		Posouzení a zpracování připomínek k TS Zhotovitelem	Do 4 PD od předání konsolidovaných připomínek
		Schválení TS Objednatelem	Do 5 PD od předání upravených TS
		Vytvoření upgrade a předání E2.3 k instalaci pro UAT ve formě instalačních balíčků	Do 37 PD od zahájení E 2.3 za předpokladu splnění všech součinností a za předpokladu akceptace TS nejpozději 5 PD před předáním k UAT
	E2.4 BRUPP	Zahájení E2.4	Po akceptaci E1.4
		Předání konsolidovaných připomínek k TS Objednatelem	Do 5 PD od akceptace E 1.4
		Posouzení a zpracování připomínek k TS Zhotovitelem	Do 4 PD od předání konsolidovaných připomínek
		Schválení TS Objednatelem	Do 5 PD od předání upravených TS



		Vytvoření upgrade a předání E2.4 k instalaci pro UAT ve formě instalačních balíčků	Do 66 PD od zahájení E 2.4 za předpokladu splnění všech součinností a za předpokladu akceptace TS nejpozději 5 PD před předáním k UAT
	E2.5.– PODKLADY + NEMREM	Zahájení E2.5	Po akceptaci E1.5
		Předání konsolidovaných připomínek k TS Objednatelem	Do 5 PD od akceptace E 1.5
		Posouzení a zapracování připomínek k TS Zhotovitelem	Do 6 PD od předání konsolidovaných připomínek
		Schválení TS Objednatelem	Do 5 PD od předání upravených TS
		Vytvoření upgrade a předání E2.5 k instalaci pro UAT ve formě instalačních balíčků	Do 45 PD od zahájení E 2.5 za předpokladu splnění všech součinností a za předpokladu akceptace TS nejpozději 5 PD před předáním k UAT
	E2.6 - VYNEMO + VYNAP	Zahájení E2.6	Po akceptaci E1.6
		Předání konsolidovaných připomínek k TS Objednatelem	Do 5 PD od akceptace E 1.6
		Posouzení a zapracování připomínek k TS Zhotovitelem	Do 6 PD od předání konsolidovaných připomínek
		Schválení TS Objednatelem	Do 5 PD od předání upravených TS
		Vytvoření upgrade a předání E2.6 k instalaci pro UAT ve formě instalačních balíčků	Do 70 PD od zahájení E 2.6 za předpokladu splnění všech součinností a za předpokladu akceptace TS nejpozději 5 PD před předáním k UAT
Předáním posledního upgrade (poslední etapy) je současně předána i Etapa II.			
Etapa III - UAT	E 3. 1. – CVC CVON + RPP	Provedení instalace testovacího upgrade a zahájení UAT	Do 5 PD od předání E2.1
		Provedení UAT	Do 20 PD od zahájení UAT
		Akceptační období	Do 10 PD od provedení UAT
		Akceptace UAT	Do 35 PD od zahájení E3.1



	E 3. 2. – EU	Provedení instalace testovacího upgrade a zahájení UAT EU.3	Do 5 PD od předání E2.2 EU.3
		Provedení UAT EU.3	Do 20 PD od zahájení UAT EU.3
		Akceptační období EU.3	Do 10 PD od provedení UAT EU.3
		Akceptace UAT EU.3	Do 35 PD od zahájení E3.2
		Provedení instalace testovacího upgrade a zahájení UAT EU.2 a EU.4	Do 5 PD od předání E2.2 EU.2 a EU.4
		Provedení UAT EU.2 a EU.4	Do 35 PD od zahájení UAT EU.2 a EU.4
		Akceptační období EU.2 a EU.4	Do 10 PD od provedení UAT EU.2 a EU.4
		Akceptace UAT EU.2 a EU.4	Do 97 PD od zahájení E3.2
	E3.3 CVC CVOFF	Provedení instalace testovacího upgrade a zahájení UAT	Do 5 PD od předání E2.3
		Provedení UAT	Do 20 PD od zahájení UAT
		Akceptační období	Do 10 PD od provedení UAT
		Akceptace UAT	Do 35 PD od zahájení E3.3
	E3.4 BRUPP	Provedení instalace testovacího upgrade a zahájení UAT	Do 5 PD od předání E2.4
		Provedení UAT	Do 30 PD od zahájení UAT
		Provedení UAT změnového požadavku IM0296939 – Zadání PAS kompenzační vyhláška	Do 45 PD od zahájení UAT
		Akceptační období	Do 9 PD od provedení UAT
		Akceptační období pro změnový požadavek IM0296939 – Zadání PAS kompenzační vyhláška	Do 10 PD od provedení UAT změnového požadavku IM0296939 – Zadání PAS kompenzační vyhláška
		Akceptace UAT	Do 60 PD od zahájení E3.4
	E3.5.– PODKLADY + NEMREM	Provedení instalace testovacího upgrade a zahájení UAT	Do 5 PD od předání E2.5
		Provedení UAT	Do 20 PD od zahájení UAT
		Akceptační období	Do 10 PD od provedení UAT

		Akceptace UAT	Do 35 PD od zahájení E3.5
	E3.6 - VYNEMO + VYNAP	Provedení instalace testovacího upgrade a zahájení UAT	Do 5 PD od předání E2.6
		Provedení UAT	Do 20 PD od zahájení UAT
		Provedení UAT změnového požadavku IM0296937 – Zadání PLS kompenzační vyhláška	Do 30 PD od zahájení UAT
		Akceptační období	Do 10 PD od provedení UAT
		Akceptační období pro změnový požadavek IM0296937 – Zadání PLS kompenzační vyhláška	Do 5 PD od provedení UAT změnového požadavku IM0296937 – Zadání PLS kompenzační vyhláška
		Akceptace UAT	Do 40 PD od zahájení E3.6
Akceptací posledního UAT je současně akceptována Etapa III.			
E IV - pilotní provoz	E 4. 1. – CVC CVON + RPP	Předání produkčního upgrade	Do 1 PD od akceptace E3.1
		Zahájení pilotního provozu	Do 5 PD od převzetí produkčního upgrade
		Nasazení a zvýšená podpora při pilotním provozu	Do 20 PD od zahájení pilotního provozu
		Akceptační období	Do 10 PD od provedení pilotního provozu
		Akceptace pilotního provozu	Do 36 PD od zahájení E4.1
	E 4. 2. – EU	Předání produkčního upgrade EU.3	Do 1 PD od akceptace E3.2 EU.3
		Zahájení pilotního provozu EU.3	Do 5 PD od převzetí produkčního upgrade EU.3
		Nasazení a zvýšená podpora při pilotním provozu EU.3	Do 20 PD od zahájení pilotního provozu EU.3
		Akceptační období EU.3	Do 10 PD od provedení pilotního provozu EU.3
		Akceptace pilotního provozu EU.3	Do 36 PD od zahájení E4.2
		Předání produkčního upgrade EU.2 a EU.4	Do 1 PD od akceptace E3.2 EU.2 a EU.4
		Zahájení pilotního provozu	Do 5 PD od převzetí produkčního upgrade EU.2 a EU.4

		Nasazení a zvýšená podpora při pilotním provozu EU.2 a EU.4	Do 20 PD od zahájení pilotního provozu EU.2 a EU.4
		Akceptační období EU.2 a EU.4	Do 10 PD od provedení pilotního provozu EU.2 a EU.4
		Akceptace pilotního provozu EU.2 a EU.4	Do 98 PD od zahájení E4.2
	E4.3 CVC CVOFF	Předání produkčního upgrade	Do 1 PD od akceptace E3.3
		Zahájení pilotního provozu	Do 5 PD od převzetí produkčního upgrade
		Nasazení a zvýšená podpora při pilotním provozu	Do 20 PD od zahájení pilotního provozu
		Akceptační období	Do 10 PD od provedení pilotního provozu
		Akceptace pilotního provozu	Do 36 PD od zahájení E4.3
	E4.4 BRUPP	Předání produkčního upgrade	Do 1 PD od akceptace E3.4
		Zahájení pilotního provozu	Do 5 PD od převzetí produkčního upgrade
		Nasazení a zvýšená podpora při pilotním provozu	Do 20 PD od zahájení pilotního provozu
		Akceptační období	Do 10 PD od provedení pilotního provozu
		Zahájení pilotního provozu změnového požadavku IM0296939 – Zadání PAS kompenzační vyhláška	Do 64 PD od převzetí produkčního upgrade
		Nasazení a zvýšená podpora při pilotním provozu změnového požadavku IM0296939 – Zadání PAS kompenzační vyhláška	Do 15 PD od zahájení pilotního provozu změnového požadavku IM0296939 – Zadání PAS kompenzační vyhláška
		Akceptační období změnového požadavku IM0296939 – Zadání PAS kompenzační vyhláška	Do 10 PD od provedení pilotního provozu změnového požadavku IM0296939 – Zadání PAS kompenzační vyhláška
		Akceptace pilotního provozu	Do 89 PD od zahájení E4.4

	E4.5.– PODKLADY + NEMREM	Předání produkčního upgrade	Do 2 PD od akceptace E3.5
		Zahájení pilotního provozu	Do 5 PD od převzetí produkčního upgrade
		Nasazení a zvýšená podpora při pilotním provozu	Do 20 PD od zahájení pilotního provozu
		Akceptační období	Do 10 PD od provedení pilotního provozu
		Akceptace pilotního provozu	Do 37 PD od zahájení E4.5
	E4.6 - VYNEMO + VYNAP	Předání produkčního upgrade	Do 2 PD od akceptace E3.6
		Zahájení pilotního provozu	Do 5 PD od převzetí produkčního upgrade
		Nasazení a zvýšená podpora při pilotním provozu	Do 43 PD od zahájení pilotního provozu
		Akceptační období	Do 10 PD od provedení pilotního provozu
		Akceptace pilotního provozu	Do 60 PD od zahájení E4.6
Akceptací posledního pilotního provozu je současně akceptována Etapa IV.			
Etapa V – Revize AP	E 5. 1. – CVC CVON + RPP	Revize Analytického projektu	Do 4 PD od akceptace E4.1
		Akceptační období	Do 10 PD od předání revidovaného AP
		Akceptace revidovaného AP	Do 14 PD od zahájení E5.1
	E 5. 2. – EU	Revize Analytického projektu EU.3	Do 4 PD od akceptace E4.2 EU.3
		Akceptační období EU.3	Do 10 PD od předání revidovaného AP EU.3
		Akceptace revidovaného AP EU.3	Do 14 PD od zahájení E5.2
		Revize Analytického projektu EU.2 a EU.4	Do 4 PD od akceptace E4.2 EU.2 a EU.4
		Akceptační období EU.2 a EU.4	Do 10 PD od předání revidovaného AP EU.2 a EU.4
		Akceptace revidovaného AP EU.2 a EU.4	Do 76 PD od zahájení E5.2



	E5.3 CVC CVOFF	Revize Analytického projektu	Do 4 PD od akceptace E4.3
		Akceptační období	Do 10 PD od předání revidovaného AP
		Akceptace revidovaného AP	Do 14 PD od zahájení E5.3
	E5.4 BRUPP	Revize Analytického projektu	Do 39 PD od zahájení E4.4
		Akceptační období	Do 10 PD od předání revidovaného AP
		Akceptace revidovaného AP	Do 49 PD od zahájení E5.4
	E5.5.– PODKLADY + NEMREM	Revize Analytického projektu	Do 6 PD od akceptace E4.5
		Akceptační období	Do 10 PD od předání revidovaného AP
		Akceptace revidovaného AP	Do 16 PD od zahájení E5.5
	E5.6 - VYNEMO + VYNAP	Revize Analytického projektu	Do 6 PD od akceptace E4.6
		Akceptační období	Do 10 PD od předání revidovaného AP
		Akceptace revidovaného AP	Do 16 PD od zahájení E5.6
	E 5.7 - Dílo	Akceptace Díla jako celku	Po akceptaci posledního pilotního provozu a posledního revidovaného AP do 12 PD.
		Akceptace Díla jako celku	Nejpozději do 15 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy.