



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

DODATEK č. 1 K PŘÍKAZNÍ SMLOUVĚ

na výkon technického dozoru a koordinátora BOZP

č. smlouvy příkazce: 27/2016/RR/FoIP

uzavřené podle ustanovení § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I. Smluvní strany

Příkazce:

Sídlo:

IČ:

DIČ:

Bankovní ústav:

Číslo účtu:

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Tel.:

E-mail:

(dále jen „Příkazce“)

Město Bílovec

Slezské náměstí 1, 743 01 Bílovec

00297755

CZ00297755

Česká spořitelna a.s., pobočka Bílovec

Mgr. Pavel Mrva, starosta

Ing. Sylva Kováčiková, místostarosta

a

Příkazník:

Sídlo:

IČ:

DIČ:

Bankovní ústav:

Číslo účtu:

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Ve věci technického dozoru:

Tel.:

E-mail:

PROCHÁZKA - stavební firma spol. s r.o.

Veleslavínova 1022/4

702 00 Ostrava - Moravská Ostrava

25389599

CZ25389599

ČSOB, a.s.

Ing. Ladislav Procházka, jednatel společnosti

Ing. Ladislav Procházka, jednatel společnosti

Ing. Ladislav Procházka

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 17679, zápis ze dne 6. 1. 1998.

(dále jen „Příkazník“)

- 1) Smluvní strany se dohodly na následující změně a doplnění příkazní smlouvy č. 27/2016/RR/FoLP ze dne 9.8.2016 na výkon technického dozoru a koordinátora BOZP v rámci akce „Regenerace panelového sídliště v Bílovci – 10. etapa“, takto:

Článek IV. Odměna, bod 4.1 se mění takto:

- 4.1. Příkazce se tímto zavazuje poskytnout příkazníkovi odměnu za plnění povinnosti příkazníka specifikovaných touto příkazní smlouvou ve výši:

Měsíc	Odměna Kč bez DPH
Září 2016	12.300,-
Říjen 2016	12.300,-
Listopad 2016	12.300,-
Prosinec 2016	12.300,-
Leden 2017	-
Únor 2017	6.150,-
Březen 2017	6.150,-
Celkem	61.500,-

Odměna: 61.500,- Kč bez DPH

12.915,- Kč DPH 21%

Celkem 74.415,- Kč vč. DPH

Článek VIII. Doba trvání smlouvy, bod 8.1 a 8.2 se mění takto:

- 8.1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, nejdéle v délce trvání **do 31. 3. 2017**. Smluvní vztah může být ukončen i dříve v závislosti na postupu realizace stavby.
- 8.2. Realizace se předpokládá v době průběhu stavebních prací v období srpen 2016 – prosinec 2016 a zahrnuje také součinnost při kolaudaci v předpokládaném termínu **do 31. 3. 2017**. Realizace zahrnuje činnost technického dozoru stavebníka a koordinátora bezpečnosti práce na stavbě v období srpen 2016 - prosinec 2016, pravidelnou kontrolu stavby, tj. přítomnost odpovědných osob v místě realizace stavby v rozsahu min. 8 hodin týdně, další vykonávané činnosti specifikované v této smlouvě v rozsahu 8 hodin týdně. Poměr vykazovaných hodin práce se může v jednotlivých měsících odchylovat v závislosti na průběhu stavebních prací.

Důvodem ke změně doby trvání příkazní smlouvy je vyřizování změny územního rozhodnutí a změna termínu zajištění kolaudačního souhlasu.

- 2) Ostatní ujednání příkazní smlouvy zůstávají beze změny.

- 3) Dodatek je vyhotoven v 5 stejnopisech s platností originálu, přičemž příkazce obdrží 3 vyhotovení, příkazník 2 vyhotovení.

V Bílovci dne 31-01-2017

.....
příkazce
Ing. Blanka Korbelová
vedoucí odboru regionálního rozvoje

V OSTAVĚ dne 31.1.2017

.....
příkazník
Ing. Ladislav Prochazka
jednatel společnosti