

## Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 10070/2014/OIMH

uzavřené mezi smluvními stranami podle ust. § 2586 a násl. a § 2430 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský zákoník“).

### I. Smluvní strany

1. Objednatel

**Statutární město Ostrava, Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz**

Prokešovo nám. 8, PSČ 729 29 Mor. Ostrava

IČ: 00845451

DIČ: CZ00845451

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

Zastoupený:

ve věcech smluvních: Ing. Jiřím Vozňákem, vedoucím odboru investic a místního hospodářství

ve věcech technických: k řešení všech technických problémů souvisejících s realizací díla, ke kontrole provedených prací a dodávek, k převzetí dokončené dodávky a k ostatním úkonům vymezeným objednateli v této smlouvě

Ing. Jiřím Vozňákem, vedoucím odboru investic a místního hospodářství

Ing. Dagmar Žižkovou, vedoucí oddělení investic, odbor investic a místního hospodářství

Ing. Daliborem Klossem, referentem oddělení investic, odbor investic a místního hospodářství – odborným dohledem objednatele

*dále jen objednatel*

2. Zhotovitel:

Název:

**HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o.**

Sídlo:

Sokolovská 100/94, 186 00 Praha 8 - Karlín

Zastoupený:

ve věcech smluvních [REDAKCE]

ve věcech technických [REDAKCE]

IČ:

45797170

DIČ:

CZ 45797170

Bankovní spojení:

Číslo účtu: [REDAKCE]

Zapsán:

Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 11622, datum zápisu 31. 7. 1992

*dále jen zhotovitel*

## I. Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 4. 3. 2014 smlouvu o dílo č. 10070/2014/OIMH na vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení v podrobnostech pro provádění stavby „**Rekonstrukce ulice Budečská**“, včetně zajištění výkonu související inženýrské činnosti a autorského dozoru (dále jen „Smlouva o dílo“). Následně uzavřely dne 18. 6. 2014 Dodatek č. 1. Předmětem dodatku č. 1 bylo prodloužení doby plnění na zpracování projektové dokumentace z důvodu nutnosti uzavřít smlouvu o právu provést stavbu s vlastníkem pozemku firmou [REDAKCE].

## II. Předmět dodatku

Smluvní strany se v souladu s čl. XIV. odst. 6 Smlouvy o dílo dohodly na uzavření jejího dodatku č. 2, jímž se Smlouva o dílo mění a doplňuje:

Z důvodu zdlouhavého projednávání návrhu smlouvy o právu provést stavbu s vlastníkem pozemku, společností [REDAKCE], se prodlužuje doba na vypracování projektové dokumentace.

1. Doba plnění sjednaná v článku IV. odst. 2 se mění následovně:

Projektová dokumentace pro stavební povolení vč. plánu BOZP a všech kladných vyjádření účastníků řízení a orgánů státní správy vč. podání žádosti **do 1. 12. 2014.**

## III. Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek č. 2 Smlouvy o dílo č. 10070/2014/OIMH je vyhotoven ve třech stejnopisech, v nichž není nic škrtnáno, přepisováno ani dopisováno a z nichž každý má platnost originálu. Jedno vyhotovení obdrží zhotovitel a dvě vyhotovení objednatel.
2. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu odpovědnými zástupci obou smluvních stran.
3. Ostatní tímto dodatkem č. 2 nedotčená ustanovení Smlouvy o dílo č. 10070/2014/OIMH zůstávají v platnosti beze změn.
4. Tento dodatek se stává nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. 10070/2014/OIMH.
5. K uzavření a podpisu tohoto dodatku byl dle Směrnice o postupu při zadávání veřejných zakázek SME 2013-04 schválené usnesením č. 4295/RMOB1014/66/13 Rady městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz ze dne 19. 12. 2013 zmocněn Ing Jiří Vozňák, vedoucí odboru investic a místního hospodářství.

**Za statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz**

Datum: 25. 9. 2014

Místo: Ostrava




Ing. Jirí Vozňák  
vedoucí odboru investic a místního hospodářství

**Za HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o.**

Datum: 25-09-2014

Místo: PRAHA



Jednatel společnosti