

## Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo č. 1/2015-504202 ze dne 18.3.2015 (dále jen smlouva) na vypracování návrhu (projektové dokumentace včetně návrhu společných zařízení) komplexní pozemkové úpravy a provedení s tím souvisejících zeměměřických prací pro obnovu katastrálního operátu, včetně vytyčení a označení nového uspořádání pozemků v terénu podle potřeby vlastníků (ust. § 12 odst. 2 zák. č. 139/2002 Sb. v pl.zn.) v katastrálním území **Kvíčovice**, uzavřený mezi smluvními stranami:

### 1.1 Objednatel:

**Státní pozemkový úřad**  
**Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj**  
Se sídlem: **Náměstí Generála Píky 8, 326 00 Plzeň**  
Zastoupený: **Ing. Jiřím Papežem, ředitelem KPÚ**  
IČO: **01312774**

#### Konečný objednatel:

**Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj**  
**Pobočka Domažlice**  
Se sídlem: **Haltravská 438, 344 01 Domažlice**  
Zastoupený: **Ing. Janem Kaiserem, vedoucím Pobočky Domažlice**  
Ve věcech technických oprávněn jednat: **Ing. Jan Kaiser, vedoucí Pobočky Domažlice**  
Bankovní spojení: **xxx**  
Číslo účtu: **xxx**  
Telefon: **xxx**  
E-mail: **xxx**

a

### 1.2 Zhotovitel:

**GEO Hrubý spol. s r.o.**  
Adresa: **Doudlevecká 26, 301 00 Plzeň**  
Zastoupený: **Ing. Zdeňkem Hrubým, jednatelem společnosti**  
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: **Ing. Zdeněk Hrubý, jednatel společnosti**  
V technických záležitostech oprávněn jednat: **Ing. Zdeněk Hrubý, jednatel společnosti**  
Bankovní spojení: **xxx**  
Číslo účtu: **xxx**  
IČO/DIČ: **25227751 / CZ25227751**  
Telefon: **xxx**  
E-mail: **xxx**  
ID DS: **7s47464**

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, odíl C, vložka 10235 (dále jen „zhotovitel“)

## 2. Předmět dodatku č. 2

2.1 Předmětem dodatku ke smlouvě je změna „Přílohy č. 1 ke SOD č.1/2015-504202, která je vyvolaná Žádostí zhotovitele o úpravu termínů plnění jednotlivých etap SOD ze dne 10.2. 2017 č.j. SPU 066667/2017 a na základě Písemného záznamu o změně termínů plnění fakturačních celků smlouvy o dílo č.j. SPU 096195/2017 ze dne 28.2. 2017. Smluvní strany se dohodly o změně termínu plnění fakturačního celku 3.1.6. z původního termínu ukončení 28.2.2017 na termín ukončení 30.6.2017 a o změně termínu plnění hlavního fakturačního celku (3.1.1.-3.1.6). z původního termínu ukončení 28.2.2017 na termín ukončení 30.6.2017 a o změně termínu plnění fakturačních celků 3.2.1. - 3.2.1.4. z původního termínu ukončení 31.5.2017 na termín ukončení 31.1.2018 a o změně termínu plnění fakturačního celku 3.2.2. z původního termínu ukončení 31.1.2018 na termín ukončení 30.9.2018 a o změně termínu plnění hlavního fakturačního celku (3.2.1.-3.2.3.) z původního termínu ukončení 31.1.2018 na termín ukončení 31.1.2019. Jedná se o nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy ve smyslu ustanovení § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb.

2.2 Příloha č. 1 SOD č. 1/2015-504202 – Podrobné členění díla, jeho ceny a termínů plnění, se mění takto:

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
<b>3.1.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	39	500	19 500	31.10.2015
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	0	0	0	
3.1.2.	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU	ha	315	500	157 500	31.10.2015
3.1.3.	Rozbor současného stavu	ha	315	200	63 000	31.1.2016
3.1.4.	Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	169	800	135 200	30.6.2016
3.1.5.	<b>Dodatečné služby</b> Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona	100 bm	31	2 000	62 000	28.2.2017
3.1.6.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	315	200	63 000	30.6.2017
<b>Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč</b>					<b>500 200</b>	<b>30.6.2017</b>
<b>3.2.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	315	300	94 500	31.1.2018
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků	100 bm	1	20 000	20 000	
	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření	ha	1	20 000	20 000	
3.2.1.2.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	10	4 000	40 000	
3.2.1.3.	Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	30	1 000	30 000	
3.2.1.4.	Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	3	3 000	9 000	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	315	400	126 000	30.9.2018
3.2.3.	Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	1	5 000	5 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele

<b>Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>344 500</b>	<b>31.1.2019</b>
<b>3.3</b>	<b>Mapové dílo</b>		<b>315</b>	<b>200</b>	63 000	do 3 měsíců od výzvy zadavatele
<b>Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>63 000</b>	
<b>3.4.</b>	<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM</b> Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb.	100 bm	<b>30</b>	<b>500</b>	15 000	nejpozději do konce roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč</b>					<b>15 000</b>	

<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč	500 200 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	344 500 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	63 000 Kč
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	15 000 Kč
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>922 700 Kč</b>
DPH 21% v Kč	193 767 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>1 116 467 Kč</b>

### 3. Závěrečná ustanovení

3.1 Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.

3.2 Dodatek č. 2 smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou stejnopisech pro objednatele a ve dvou stejnopisech pro zhotovitele, přičemž každý z nich má platnost originálu.

V Plzni dne 28.02.2017

V Plzni dne 28.02.2017

**Za objednavatele:**

**Za zhotovitele:**

.....  
Ing. Jiří Papež  
ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj  
Státní pozemkový úřad

.....  
Ing. Zdeněk Hrubý  
jednatel společnosti  
Geo Hrubý spol. s r.o.