

## DODATEK č. 2 KE SMLOUVĚ

na zhotovení projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti k této dokumentaci pro stavbu „Oprava mostu ev.č. 4682-1 Vendryně – Sosna“

### I. Smluvní strany

#### Objednatel:

**Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace**

Se sídlem: Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava  
IČO : 00095711  
DIČ : CZ 00095711  
Zapsán v obch. rejstříku : vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 988  
Středisko: Frýdek-Místek  
Horymírova 2287, 738 33 Frýdek-Místek

Zastoupeno vedoucím střediska:

[redacted] na základě pověření ředitele

Pověřen k jednání ve věcech realizace stavby:

[redacted] vedoucí TSÚ střediska  
[redacted] mostní technik střediska

Pověřen k jednání ve věcech smlouvy:

[redacted] vedoucí střediska

(dále jen v části „B“ **objednatel** a v části „C“ **příkazce**)

#### Zhotovitel:

**MSS – projekt s.r.o.**

Se sídlem: Michelská 580/63, 140 00 Praha 4  
Tel: [redacted]  
Fax: -  
Zastoupen: [redacted] jednatelka společnosti  
[redacted] jednatel společnosti  
IČO: 26849836  
DIČ: CZ 26849836  
Zapsán v obch. rejstříku: u Městského soudu v Praze, spis.zn. C123163  
Bankovní spojení: [redacted]

Pověřen k jednání ve věcech smluvních:

[redacted] jednatelka společnosti  
[redacted] jednatel společnosti

Pověřen k jednání ve věcech technických a realizace stavby:

[redacted] jednatelka společnosti  
[redacted], jednatel společnosti

(dále jen v části „B“ **zhotovitel** a v části „C“ **příkazník**)

## II.

1. Smluvní strany uzavřely dne 12.3.2020 smlouvu na zpracování projektové dokumentace v rozsahu DSP a PDPS (dále projektová dokumentace i PD) na stavbu: „**Oprava mostu ev.č. 4682-1 Vendryně-Sosna**“ a výkon inženýrské činnosti k této akci (dále jen „smlouva“).
2. V průběhu realizace předmětu smlouvy bylo zjištěno, že Obec Vendryně připravuje plánovanou výstavbu cyklostezky, jehož realizace má zásadní vliv na zpracování PD a termín plnění jejího odevzdání.
3. Vzhledem k výše uvedené skutečnosti, která je časově náročná a žádná ze smluvních stran jí nemohla předvídat ani ji zabránit, je prodloužen termín pro odevzdání projektové dokumentace a předání stavebního povolení.
4. Z výše uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2.

## III.

1. Smluvní strany se dohodly, že v části B, článku **IV. Doba a místo plnění** se odstavec 1 bodu b) nahrazuje novým zněním:  
Projektovou dokumentaci pro stavební povolení (DSP) dle čl. III. odst. 2 bod 2.1 této smlouvy do 64 týdnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy, tzn. **do 3.6.2021**,
2. Smluvní strany se dohodly, že v části B, článku **IV. Doba a místo plnění** se odstavec 1 bodu c) nahrazuje novým zněním:  
Projektovou dokumentaci stavby, která bude použita pro výběr zhotovitele a pro provádění stavby (PDPS) dle čl. III. odst. 2 bod 2.2 této smlouvy do 78 týdnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy, tzn. **do 9.9.2021**,
3. Smluvní strany se dohodly, že v části C, článku **XIV. Doba a místo plnění** se odstavec 1 nahrazuje novým zněním:  
Příkazník je povinen podat žádosti o vydání jednotlivých rozhodnutí dle čl. III odst. 2 této smlouvy a předat příslušná rozhodnutí a povolení příkazci v těchto termínech:
  - žádost o vydání stavebního povolení do 64 týdnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy, **tzn. 3.6.2021**,
  - předání stavebního povolení do 84 týdnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy, tzn. **do 21.10.2021**.

## IV.

1. Ostatní ujednání smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek č. 2 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Smlouvu přežkoumal ve vztahu k VZ

[Redacted signature]

Ve Frýdku-Místku dne: 2.2.2021

M. [Redacted]  
Frýdek-Místek  
Frýdek-Místek

Vedoucí střediska Frýdek-Místek

Ve Vsetíně dne: 29.1.2021

[Redacted signature]  
jedenatel

*[Handwritten mark]*