

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí služeb

ze dne 12.12.2018, uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami

(dále jen „Smlouva“)

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov

IČO: 00066001

DIČ: CZ00066001

jejímž jménem jedná Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA, ředitel

č. smlouvy: 3527/00066001/2018

dále jen „**Objednatel**“ na straně jedné

a

IM-Projekt, inženýrské a mostní konstrukce, s.r.o.

se sídlem: Vodní 970/1, 602 00 Brno

IČO: 276 89 328

DIČ: CZ27689328

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 52262

jejímž jménem jedná Ing. Martin Vašák, jednatel společnosti

č. smlouvy: 21800576

dále jen „**Poskytovatel**“ na straně druhé

(Objednatel a Poskytovatel společně dále též jen „**Smluvní strany**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení § 2586 a násl., § 1758 a § 1759 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) ve znění pozdějších předpisů, a za podmínek dále uvedených, tento Dodatek č. 1:

PREAMBULE

Po zpracování dokumentace pro společné územní a stavební řízení jsme byli na výrobním jednání investorem vyzváni o rozšíření stavby v následujícím rozsahu.

1. Novou opěrnou zeď podél Divišovského potoku

Začátek opěrné zdi je v km 0,339 a navazuje na již zpracovanou projektovou dokumentaci opěrné zdi v rámci opravy mostu ev.č. 113-014 a končí v km 0,385.

2. Nový propustek v km 1,883 42

3. Propustek přes náhon k Oltově mlýnu - v současné době jsou stavby, koryto Chotýšanky a pozemky v okolí mostu ev.č. 113-015 v neuspořádaném stavu. Propustek se dostal do již havarijního stavu a musí být přestavěn na nový rámový.

4. Část silnice od km 1,318 do km 1,388 bude oproti původnímu požadavku kompletně zrekonstruována včetně sanace podloží.

5. U silnice v km 1,388 až 2,464 budou oproti původnímu požadavku kompletně zrekonstruovány příkopy po obou stranách včetně krajnice a jejich sanace.

6. V rámci výše uvedených prací bude provedeno geodetické doměření a IG-průzkum.

Z výše uvedeného důvodu se navyšuje cena díla.

1. Ostatní ustanovení zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek č. 1 se vyhotovuje v pěti (5) stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží tři (3) stejnopisy a Poskytovatel dva (2) stejnopisy.
3. Každá ze Smluvních stran prohlašuje, že tuto Smlouvu uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah tohoto dodatku č. 1 za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto dodatku č. 1 rozhodující.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 tvoří přílohy:

Příloha č. 1 – Oceněný soupis prací

V Říčanech dne _____

V Brně dne _____

ÍM-Projekt, inženýrské a mostní
konstrukce, s.r.o.

Ing. Martin Vašák, jednatel společnosti

Zdeněk Dvořák, ředitel

Most ev. č. 113-015

popis položky	Nabídková cena uchazeče v Kč	Nabídková cena uchazeče dle dodatku č.1 v Kč	Nabídková cena uchazeče celkem vč. dodatku č.1 v Kč
			Změny vyznačeny červeně
Průzkumy a podklady			
Stanovení zatížitelnosti	neoceňuje se	neoceňuje se	neoceňuje se
Prohlídka mostu, místní šetření	5 000,00	0,00	5 000,00
Diagnostický průzkum mostu - SS	neoceňuje se	neoceňuje se	neoceňuje se
Geologický průzkum	40 000,00	30 000,00	70 000,00
Geodetické zaměření mostu	35 000,00	15 000,00	50 000,00
Hydrotechnické posouzení Q100	15 000,00	15 000,00	30 000,00
Ověření inženýrských sítí	10 000,00	0,00	10 000,00
Záborový elaborát	25 000,00	0,00	25 000,00
Průzkumy celkem	130 000,00	60 000,00	190 000,00
DŮR+DSP			
Průvodní zpráva	20 000,00	0,00	20 000,00
Souhrnné technické řešení	30 000,00	10 000,00	40 000,00
Stavební část	585 000,00	200 000,00	785 000,00
DIO	10 000,00	0,00	10 000,00
ZOV, havarijní a povod. plán a nakládání s odpady	15 000,00	0,00	15 000,00
BOZP	6 000,00	0,00	6 000,00
DSP celkem	666 000,00	210 000,00	876 000,00
IČ-zajištění vydání SP			
projednání dokumentace	45 000,00	0,00	45 000,00
majetkoprávní podklady	20 000,00	0,00	20 000,00
podání žádosti bez poplatků	10 000,00	0,00	10 000,00
IČ celkem	75 000,00	0,00	75 000,00
PDPS			
Technická zpráva	15 000,00	5 000,00	20 000,00
Výkresová část	180 000,00	60 000,00	240 000,00
ZTKP	20 000,00	0,00	20 000,00
Soupis prací a rozpočet	50 000,00	10 000,00	60 000,00
PDPS celkem	250 000,00	70 000,00	320 000,00
I.HMP, Mostní list	15 000,00	0,00	15 000,00
celkem bez DPH	1 136 000,00	340 000,00	1 476 000,00

	Hod. sazba bez DPH	Předpokládaný počet hod	Cena celkem za výkon AD
Výkon AD	750,00	40	30 000,00

celkem bez DPH	1 166 000,00	340 000,00	1 476 000,00
21 %DPH	244 860,00	71 400,00	309 960,00
celková cena včetně DPH	1 410 860,00	411 400,00	1 785 960,00