

Dodatek č. 1 k dohodě o vypořádání závazku

uzavřené v souladu s § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

I.

Smluvní strany

Statutární město Brno

se sídlem: Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno

zastoupené: JUDr. Markéta Vaňková, primátorka

podpisem dodatku pověřen: [REDACTED]

IČO: 44992785

DIČ: CZ44992785

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č. ú. 111246222/0800

(dále jen „objednatel“)

a

Dirty Parks s.r.o.

zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 41210

se sídlem: Soudná 10, 506 01 Jičín

zástupce: [REDACTED]

IČO: 06864309

DIČ: CZ06864309

Bankovní spojení: Česká spořitelna, č. ú.: 5234938379/0800

(dále jen „zhotovitel“)

(dále jako „smluvní strany“ nebo „strany“)

II.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 16. 5. 2019 smlouvu o dílo č. 1519172628 (dále jen „Smlouva“)
2. Dne 24. 6. 2019 uzavřely smluvní strany Dodatek č. 1 Smlouvy. Dle § 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), v platném znění, bylo povinností tento dodatek zveřejnit prostřednictvím registru smluv. Vzhledem k tomu, že tento dodatek nebyl uveřejněn prostřednictvím registru smluv ani do tří měsíců ode dne, kdy byl uzavřen, platí proto, že se ruší od počátku.
3. V důsledku výše uvedeného uzavřely strany ke dni 10. 2. 2021 dohodu o vypořádání závazku. Účelem této dohody je dosažení stejného stavu, jaký by tu byl v případě, že Dodatek č. 1 byl od počátku účinný, byl řádně zveřejněn a nebyl zrušen. Vzájemná práva a povinnosti jsou kompletně rekonstruovány a smluvní strany nadále pokračují v plnění Smlouvy ve znění Dodatku č. 1 tak, jako by nezankly.

III.
Předmět dodatku

1. Přílohou dohody o vypořádání závazku je i původně sjednaná Smlouva o dílo (příloha č. 1) a Dodatek č. 1 (příloha č. 2). Uzavřením tohoto dodatku se mění příloha č. 1 dohody o vypořádání závazku takto:

2. Smluvní strany se dohodly, že čl. III. odst. 3 Smlouvy, který zní:

„Dílo bude ze strany zhotovitele dokončeno ve lhůtě 6 měsíců ode dne převzetí staveniště zhotovitelem.“

se upravuje takto:

„Dílo bude ze strany zhotovitele dokončeno ve lhůtě 12 měsíců ode dne převzetí staveniště zhotovitelem.“

VI.
Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona o registru smluv, ve znění pozdějších smluv. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Statutární město Brno je při nakládání s veřejnými prostředky povinno dodržovat ustanovení zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
4. Zástupci smluvních stran si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

Tento dodatek č. 1 k dohodě o vypořádání závazku mezi statutárním městem Brnem a společností Dirty Parks, s.r.o. byl schválen na R8/..... schůzi RMB dne

Přílohy:

Dohoda o vypořádání závazku č. 1521170602 ze dne 10. 2. 2021 včetně příloh

V Brně dne

V dne

