

DODATEK č. 1

k prováděcí smlouvě na akci:

„II/174 Lazsko – Tochovice“

ze dne 3.2.2020 (dále jen „Smlouva“)

z Rámcové dohody na projektové práce pro KSÚS staveb pozemních komunikací ve vlastnictví Středočeského kraje, včetně výkonu inženýrské činnosti a autorského dozoru, č. 8/00066001/2019

Číslo smlouvy objednatele: 142/00066001/2020

Číslo smlouvy Zhotovitele: 001/SG-RS KSÚS

(dále jen „Dodatek“)

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

KSÚS Středočeského kraje, p.o.

se sídlem:

IČO:

DIČ:

právní forma:

zastoupen:

(dále jen „Objednatel“)

Zborovská 11, 150 21 Praha 5

00066001

CZ65993390

příspěvková organizace

Mgr. Zdeňkem Dvořákem MPA, ředitelem

a

Zhotovitel:

Společnost „SG-RS KSÚS“

jejímž Správcem je společnost **PUDIS a.s.**

se sídlem:

IČO:

DIČ:

zápis v obchodním rejstříku:

právní forma:

bankovní spojení:

statutární orgán:

Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6

45272891

CZ45272891

Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 1458

akciová společnost

Ing. Martin Höfler, předseda představenstva

Ing. Václav Sejk, člen představenstva

Ing. Jan Vlček, místopředseda představenstva

Ostatní společníci:

SUDOP PRAHA a.s.

se sídlem:

IČ:

DIČ:

zápis v obchodním rejstříku:

statutární orgán:

Olšanská 2643/1a, 130 80 Praha 3

25793349

CZ25793349

Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 6088

Ing. Tomáš Slaviček, předseda představenstva

Ing. Ivan Pomykáček, místopředseda představenstva

Mgr. Ing. Eva Kudynová Klímová, místopředseda

představenstva

Ing. Martin Chrastil, člen představenstva

a

METROPROJEKT Praha a.s.

se sídlem:

IČ:

DIČ:

zápis v obchodním rejstříku:

statutární orgán:

Argentinská 1621/36, Holešovice, 170 00 Praha 7

45271895

CZ 45271895

Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 1418

Ing. David Krása, předseda představenstva

Ing. Vladimír Seidl, místopředseda představenstva

Ing. Vladimír Michalička, člen představenstva

1

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále také společně jako „Smluvní strany“)

Předmět Dodatku:

1. Navýšení ceny díla
2. Změna doby plnění

Zdůvodnění dodatku:

1. Navýšení ceny díla

- a) Je nutné provést podrobnější stanovení PAU nad rámec vyhlášky. V rámci vyhlášky se testuje směsný vzorek, kdy se pro plochu do 20 000 m² smíchají vzorky z vrtů, kde každý vrt může reprezentovat nejvýše 5000 m², tj. jeden směsný vzorek obsahuje vzorky až ze 4 vrtů. Pro předmětnou stavbu nám všechny směsné vzorky až na jeden vychází v kategorii ZAS-T1. Bohužel ten jeden vychází v kategorii ZAS-T4. Tento vzorek reprezentuje celý průtah a začátek extravilánu. S ohledem na to, že v intravilánu budeme dělat výměnu celé vozovky, tak bylo ze strany Objednatele odsouhlaseno udělat podrobnější vývrty a rozborů. Předpoklad je takový, že podrobnější sondáž a rozborů nám stanoví hloubku, do které je možno frézovat asfaltovou směs, kterou není nutné dát na skládku a prodáme ji zhotoviteli. Zbytek asfaltové směsi (od stanovené hloubky níže) půjde na skládku. Pokud by se vycházelo z rozboru, který máme v souladu s vyhláškou, tak bychom vše museli odvézt na skládku, což je velký finanční rozdíl. Náklady na provedení podrobnějších vývrvtů a rozborů PAU jsou zlomkem oproti tomu, co se reálně může ušetřit.

Na základě shora uvedeného se navyšuje cena díla o **81 000 Kč bez DPH.**

- b) Navýšení ceny díla z důvodu víceprací na dešťové kanalizaci, které bude obsahovat:
- Zajištění jednostupňové projektové dokumentace pro vydání společného povolení stavby v obsahu podle přílohy č. 9 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. ve znění vyhl. č. 405/2017 Sb. stavebního zákona (6 výtisků projektu)
 - Projektová dokumentace pro provedení stavby (DPS) stavby v obsahu podle přílohy č. 13 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. stavebního zákona, ve znění vyhl. 405/2017Sb. (4 výtisky projektu + pdf)
 - Výběrové řízení, soupis prací a dodávek dle vyhl. č. 169/2016 Sb. s výkazem výměr, kontrolní rozpočet, IČ pro zajištění společného povolení stavby.

Předpokládané technické parametry odpovídají původní projektové dokumentaci.

Na základě shora uvedeného se navyšuje cena díla o **140 336 Kč bez DPH.**

2. Změna doby plnění

Pro zpracování PD je nutné do projektu zahrnout PD na opravu dešťové kanalizace. PD si již obec nechala zpracovat, ale na stávající stav. Z důvodu doplnění obrub je nutné stávající UV a navržené šachty posunout.

1. Na základě shora uvedeného se po dohodě Smluvních stran navyšuje cena díla o **221 336 Kč bez DPH.**, na základě čehož se mění odst. 1 **článku II. Cena za dílo**, který nově zní takto:

1. *Za řádnou realizaci této smlouvy náleží zhotoviteli cena ve výši stanovené jako součet cen za skutečně realizované plnění, které se vypočítají jako součin skutečně poskytnutého rozsahu plnění a jednotkových a dílčích cen příslušného plnění, tj.:*

bez DPH:	2 103 336 Kč
DPH:	441 701 Kč
včetně DPH:	2 545 037 Kč

2. Vzhledem k výše uvedenému se po dohodě Smluvních stran mění doba plnění konceptu DSP. Odst. 1 článku III. **Doba plnění** zní nově takto:

1. *Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:*

Zahájení: neprodleně po podpisu smlouvy

Koncept DSP – bude odevzdán do týdne od předání podkladů k aktualizovanému projektu dešťové kanalizace, nejpozději do 15.4.2021

O předání podkladů k aktualizovanému projektu dešťové kanalizace ze strany obce projektantovi bude objednatel neprodleně informován.

Čistopis DSP – do 1 měsíce od schválení konceptu DSP objednatelem

Podání žádosti o vydání SP

– Varianta 1 – bude-li vyvlastnění nutné: do 3 měsíců od vydání pravomocného rozhodnutí o posledním vyvlastnění,

– Varianta 2 – nebude-li vyvlastnění nutné: do 3 měsíců od schválení kupních smluv

PDPS – do 2 měsíců od vydání pravomocného SP

Technická pomoc – výkon AD – v průběhu stavby

3. Ostatní ujednání předmětné prováděcí Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
4. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu posledního smluvního účastníka.
5. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, kdy každá smluvní strana obdrží elektronický originál.

Příloha č. 1: Oceněný soupis prací

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

.....
Mgr. Zdeněk Dvořák MPA
ředitel
KSÚS Středočeského kraje, p.o.

Ing. Martin Höfler
předseda představenstva
PUDIS a.s.

Ing. Jan Vlček
místopředseda představenstva
PUDIS a.s.

Dodatek č.1 - Podrobná specifikace ceny

AKCE

Příloha č. 1

„II/174 Lazsko - Tochovice“ – PD

Tabulka č. 1

	Část DSP	Výkon IČ k SP	Část VD-ZDS	Technická pomoc objednateli	Cena celkem v Kč bez DPH
Cena dle SoD	924 000	539 000	297 500	121 500	
Navýšení ceny dle Dodatku č.1	221 336	0	0	0	
Cena celkem	1 145 336	539 000	297 500	121 500	2 103 336

„II/174 Lazsko - Tochovice“ – PD

Popis položky	Smluvní cena uchazeče v Kč
Průzkumy a podklady - DSP	
Zjištění průběhu a zakres IS, zaměření, záborový elaborát, digitální katastrální mapa	215 000,00
Dod. č.1 - Podrobnější stanovení PAU nad rámec vyhlášky	81 000,00
Diagnostika vozovky, průzkum dle vyhlášky 130/2019 Sb.	95 000,00
Průzkumy DSP celkem	391 000,00
DSP	
Průvodní zpráva	25 000,00
Souhrnné technické řešení	43 000,00
Stavební část	420 000,00
DIO	46 000,00
ZOV, nakládání s odpady	52 000,00
BOZP	28 000,00
Dod. č.1 - Dešťová kanalizace	140 336,00
DSP celkem	754 336,00
DSP celkem včetně průzkumů	1 145 336,00
IČ-zajištění vydání SP	
projednání dokumentace	170 000,00
majetkoprávní podklady	290 000,00
podání žádosti bez poplatků	79 000,00
IČ celkem	539 000,00
PDPS	
Technická zpráva	38 500,00
Výkresová část	185 000,00
ZTKP	35 000,00
Soupis prací a rozpočet	39 000,00
PDPS celkem	297 500,00
celkem bez DPH	1 981 836,00

Technická pomoc objednateli - Autorský dozor**„II/174 Lazsko - Tochovice“ – PD**

	Počet hod.	Kč/hod *)	Cena celkem
Cena Technická pomoc v rámci výběrového řízení na zhotovitele stavby	40	810	32 400
Cena AD celkem bez DPH	110		89 100
Celkem	150		121 500

*) Sazba zahrnuje veškeré související náklady s AD, tj. cestovné, náklady na PHM, stravné apod.