

## Dodatek č. 5

smlouvy o dílo Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Svěbohov

Smluvní strany

<b>Objednatel:</b>	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj
<b>Sídlo:</b>	Blanická 383/1, 779 00 Olomouc
<b>Zastoupen:</b>	JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M.
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	JUDr. Roman Brnčal, LL.M. ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Jan Tomeček, vedoucí Pobočky Šumperk Eva Soósová, referentka Pobočky Šumperk Ing. Romana Svobodová, referentka Pobočky Šumperk
<b>Adresa:</b>	SPÚ, Pobočka Šumperk Nemocniční 1852/53, 787 01 Šumperk
<b>Telefon:</b>	xxxxx xxxxx
<b>E-mail :</b>	sumperk.pk@spucr.cz
<b>ID DS:</b>	z49per3
<b>Bankovní spojení:</b>	Česká národní banka
<b>Číslo účtu:</b>	3723001/0710
<b>IČO:</b>	01312774
<b>DIČ:</b>	CZ01312774 - není plátce DPH

dále jen „objednatel“)

<b>Zhotovitel:</b>	Společnost “Hanousek-1.Geo”
<b>První společník (reprezentant společnosti):</b>	Hanousek s.r.o. Barákova 2745/41, 796 01 Prostějov IČO: 29186404 DIČ: CZ29186404
<b>Druhý společník (účastník společnosti):</b>	1. Geo, spol. s r.o. Hradební 81/6, 796 01 Prostějov IČO: 01573161 DIČ: CZ01573161
<b>Na základě smlouvy o společnosti za společnost jedná:</b>	Ing. František Hanousek, jednatel společnosti Hanousek s.r.o. zastupuje Ing. David Dohnal, jednatel společnosti Hanousek s.r.o.
<b>Korespondenční adresa:</b>	Hanousek s.r.o. Barákova 2745/41, 796 01 Prostějov
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. František Hanousek Ing. David Dohnal
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	xxxxx

<b>Telefon:</b>	xxxxx
<b>E-mail :</b>	xxxxx
<b>ID DS:</b>	gksfyds
<b>Bankovní spojení:</b>	ČSOB a.s., pobočka Prostějov
<b>Číslo účtu:</b>	231956210/0300
<b>Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:</b>	Hanousek s.r.o. – u KS Brno, oddíl C, vložka 64090 1. Geo – u KS Brno, oddíl C, vložka 78662
<b>Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:</b>	xxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě o dílo.

## Článek I. Předmět dodatku

- 1.1. Předmětem dodatku jsou nepodstatné změny závazku ze smlouvy, a to změna termínů v rámci níže uvedených dílčích částí:

Dílčí část	Původní termín	Nový termín
<b>3.5.1.</b> Vypracování plánu společných zařízení	30. 6. 2021	30. 9. 2021
<b>3.5.i.a)</b> Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	30. 6. 2021	30. 9. 2021
<b>3.5.i.b)</b> Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	30. 6. 2021	30. 9. 2021
<b>3.5.i.c)</b> Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	30. 6. 2021	30. 9. 2021
<b>3.5.2.</b> Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	31. 5. 2022	31. 8. 2022

*Odůvodnění:*

*Důvodem změny termínů výše uvedených dílčích částí je vývoj epidemiologické situace a v souvislosti s tím vyhlášených omezujících opatření vydaných vládou ČR. Dále k předání geotechnického průzkumu (jako závazného podkladu pro zpracování PSZ) dojde dle uzavřené smlouvy o dílo v termínu do 30.04.2021. Z toho vyplývá, že zpracování*

*geologických podkladů včetně vyjádření a stanovisek dotčených orgánů bude zhotovitelem vyhotoveno do 30.06.2021 – tzn. předání v elektronické formě 3 měsíce před smluvním dokončením plánu společných zařízení vč. DTR, do 30.09.2021. V souvislosti s výše uvedeným je nutno změnit i termín dílčího fakturačního celku 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona.*

*Na základě výše uvedeného shledal objednatel důvod změny výše uvedených termínů ukončení za opodstatněný.*

## Článek II. Závěrečná ustanovení

- 2.1. V ostatních bodech se smlouva o dílo č. objednatele: 671-2018-521101, uzavřená dne 13.06.2018, ve znění dodatku č.1 a č. 4, nemění.
- 2.2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 2.3. Tabulka „Položkový výkaz činností“ s vyznačenými změnami je nedílnou přílohou č. 1 tohoto dodatku.
- 2.4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Olomouci dne 23.02.2021

V Prostějově dne 23.02.2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

---

JUDr. Roman Brnčal, LL.M.  
ředitel Krajského pozemkového úřadu  
pro Olomoucký kraj

---

Ing. František Hanousek  
jednatel společnosti  
Hanousek s r.o.

Příloha: Položkový výkaz činností

Položkový výkaz činností - Příloha dodatku - KoPÚ Svěbohov

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
<b>3.4.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	13	1 900	24 700	22. 2. 2019
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	15	2 300	34 500	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	351	1 400	491 400	30. 5. 2019
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	25	3 000	75 000	
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	63	3 000	189 000	31. 3. 2020
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	254	2 200	558 800	31. 3. 2020
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	17	3 000	51 000	30. 4. 2020
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	5	5 000	25 000	do 2 měsíců od výzvy objednatele
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	376	300	112 800	30. 11. 2019
	Studie odtokových poměrů	ha	230	250	57 500	30. 11. 2019
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	384	450	172 800	30. 8. 2020
3.4.6.	Oprava katastrální hranice související s obvodem pozemkové úpravy	100 bm	2	4 000	8 000	30. 7. 2020
<b>Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.6.) bez DPH v Kč</b>					<b>1 800 500</b>	<b>30. 8. 2020</b>
<b>3.5.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	384	800	307 200	30. 9. 2021
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	100	1 200	120 000	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	200	400	80 000	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	15	2 000	30 000	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	384	1 000	384 000	31. 8. 2022
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 2)	ks	2	10 000	20 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>941 200</b>	
<b>3.6.</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	384	570	218 880	do 3 měsíců od výzvy objednatele
<b>Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč</b>					<b>218 880</b>	
<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>						
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč						1 800 500
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč						941 200
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč						218 880
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>						<b>2 960 580</b>
DPH 21% v Kč						621 722
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>						<b>3 582 302</b>

Za objednatele:

Za zhotovitele:

JUDr. Roman Brnčal, LL.M.  
ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj

Ing. František Hanousek, jednatel společnosti Hanousek s.r.o.