

Dodatek č. 1 ke

Smlouvě o dílo na ZHOTOVENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO SPOLEČNÉ POVOLENÍ, PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY A VÝKON AUTORSKÉHO DOZORU

Název zakázky: „Zvýšení stability skalních masivů na trati Beroun – Rakovník“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Petrem Hofhanzlem, ředitelem Stavební správy západ

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E618-S-2975/2020/JCE

Sub. ISPROFIN/ISPROFOND: 3 273 214 901 / 5 213 530 006

a

SG Geotechnika a.s.

se sídlem: Geologická 988/4, 152 00 Praha 5

IČO: 41192168 DIČ: CZ41192168

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka B992 bank. spojení: XXXXXXXXXX

zastoupena: Danielem Kraftem, předsedou představenstva,
Ing. Petrem Kučerou, členem představenstva,
Mgr. Lucíí Bohátkovou, členem představenstva.

Společnost zastupuje předseda představenstva samostatně,
nebo dva členové představenstva společně.

Korespondenční adresa:

SG Geotechnika a.s., Geologická 988/4, 152 00 Praha 5

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: **20.0234.262225**

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 1 jsou následující skutečnosti.

- 1) Požadavek orgánu ochrany přírody – Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky, oddělení Správy CHKO Křivoklátsko, uvedený ve stanovisku č.j. SR/2006/SC/2020-2 ze dne 5. 10. 2020, vypracovat podrobný průzkum hmyzu, plazů, ptáků a rostlin záměrem dotčených úseků. Cílem průzkumu je dostatečně objektivně zhodnotit výskyt a četnost a zároveň poskytnout návrhy k odstranění nebo zmírnění negativních dopadů na výše uvedené druhy. Správa CHKO požaduje provést průzkum v době celého vegetačního období. Předpokládaný termín vyhodnocení bioprůzkumu jest do 30. 11. 2021.
- 2) Důsledkem výše uvedeného je úprava přílohy č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění. Dále vzhledem k posunu přípravy této stavby je nezbytné upravit i termín 7. Dílčí etapy - dobu vlastní realizace stavby. V návaznosti na shora uvedené skutečnosti se tak smluvní strany dohodly na úpravě článku 3, odst. 3.5 Smlouvy, článku 5, odst. 5.15 Smlouvy a přílohy č. 5 Smlouvy.
- 3) U všech výše uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku analogicky s ustanovením § 222 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

I.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany v souladu s čl. 5., odst. 5.3 Smlouvy dohodly na úpravě a doplnění Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-2975/2020/JCE, číslo smlouvy Zhotovitele: 20.0234.262Z25, takto:

1) ČL. 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY

- ruší se stávající text v odst. 3.5 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

- 3.5 Zhotovitel se v souladu se svou Nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze č. 5, ve znění Dodatku č. 1 této Smlouvy (dále jen „Harmonogram plnění“) a vykonávat autorský dozor po celou dobu realizace Stavby.

2) ČL. 5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- ruší se stávající text v odst. 5.15 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

5.15 Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:

Příloha č. 1 **Specifikace Díla**

Příloha č. 2 **Obchodní podmínky OP/DUSP/PDPS/05/20**

Příloha č. 3 **Technické podmínky**

	a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP)
	b) Všeobecné technické podmínky VTP/DSP+PDPS/13/20 a VTP/ZP+DUR/12/20
	c) Zvláštní technické podmínky
Příloha č. 4	Rozpis Ceny Díla
Příloha č. 5	Harmonogram plnění <i>Nové znění platné ke dni uzavření dodatku č. 1</i>
Příloha č. 6	Oprávněné osoby
Příloha č. 7	Seznam požadovaných pojištění
Příloha č. 8	Seznam poddodavatelů
Příloha č. 9	Související dokumenty
Příloha č. 10	Zmocnění Vedoucího Zhotovitele Příloha č. 4 Smlouvy o dílo – ROZPIS

3) PŘÍLOHA Č. 5 SMLOUVY O DÍLO – HARMONOGRAM PLNĚNÍ

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 5 – Harmonogram plnění. Ruší se znění přílohy č. 5 platné k datu uzavření Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu uzavření Dodatku č. 1, které je přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 1 (současně příloha č. 5 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčené dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti beze změn.
2. Práva a povinnosti smluvních stran vyplývající ze Smlouvy a dodatku č. 1 se řídí občanským zákoníkem a ostatními příslušnými právními předpisy českého právního řádu.
3. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Zveřejnění tohoto dodatku č. 1 zajistí Objednatel.
4. Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v tomto dodatku č. 1 vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství“), a že se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 1 zákona o registru smluv.
5. Jestliže smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu smlouvy, která v důsledku toho bude pro účely uveřejnění smlouvy v registru smluv znečitelněna, nese tato smluvní strana odpovědnost, pokud by smlouva v důsledku takového označení byla

uveřejněna způsobem odporujícím zákonu o registru smluv. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení Zhotovitele Objednateli obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí smlouvy včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. Zhotovitel je povinen výslovně uvést, že informace, které označil jako své obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit Objednateli skutečnost, že takto označené informace přestaly naplňovat znaky obchodního tajemství.

6. Osoby uzavírající tento dodatek č. 1 za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v tomto dodatku č. 1, spolu s tímto dodatkem v registru smluv.
7. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.
8. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
9. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 a tedy i Smlouvy jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 (Příloha č. 5 Smlouvy): Harmonogram plnění - nové znění ke dni uzavření dodatku č. 1

V Praze dne

V Praze dne 16.2.2021

Datum: 2021.02.16

.....

.....

Ing. Petr Hofhanzl

Ing. Petr Kučera

Ředitel Stavební správy západ

člen představenstva

Správa železnic, státní organizace

Datum: 2021.02.16

.....

Mgr. Lucie Bohátková

člen představenstva

PŘÍLOHA Č. 1 DODATKU Č. 1 (PŘÍLOHA Č. 5 SMLOUVY O DÍLO)

Harmonogram plnění

Část Díla	Doba plnění	Popis činností prováděných v Dílčí etapě	Podmínky dokončení Dílčí etapy
Termín zahájení prací	ihned po nabytí právní účinnosti Smlouvy	-	-
1. Dílčí etapa	Do 8 měsíců od nabytí právní účinnosti Smlouvy	Návrh technického řešení DUSP včetně SR k připomínkovému řízení	Předávací protokol k dílčí etapě
2. Dílčí etapa	Do 11 měsíců od nabytí právní účinnosti Smlouvy	Dílčí předání DUSP se zpracovanými připomínkami bez dokladové části	Předávací protokol k dílčí etapě
3. Dílčí etapa	Do 13 měsíců od nabytí právní účinnosti Smlouvy	Dílčí předání PDPS k připomínkovému řízení	Předávací protokol k dílčí etapě
4. Dílčí etapa	Do 15 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	Dílčí předání PDPS se zpracovanými připomínkami bez dokladové části	Předávací protokol k dílčí etapě
5. Dílčí etapa	Do 16 měsíců od nabytí právní účinnosti Smlouvy	Podání žádosti o stavební povolení	Kopie žádosti o SP předaná Objednateli, potvrzená podatelnou stavebního úřadu
6. Dílčí etapa	Do 18 měsíců od nabytí právní účinnosti Smlouvy	Definitivní předání DUSP a PDPS s kompletní dokladovou část, náklady a oceněnými soupisy prací ve struktuře dle VTP, a návrhem ZTP na realizaci stavby včetně nabytí právní moci stavebního povolení	Protokol o provedení Díla včetně SP s vyznačenou doložkou nabytí právní moci
7. Dílčí etapa Termín dokončení Díla (výkon autorského dozoru)	předpoklad 10/2023	Autorský dozor projektanta při realizaci Stavby; Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby v předpokládané délce 18 měsíců	Výkaz poskytnutých služeb (1 x za čtvrtletí) - stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta. Po ukončení přejímacího řízení Stavby a předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu autorského dozoru projektanta)

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1370136

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: e9e0525d-d2eb-4db8-b051-0cda742f9d25

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Darja ZAJÍCOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 23.02.2021 12:49:03



c5c19edc-940c-411b-8bdd-6ccb5810602c