

DODATEK č. 2 ke smlouvě o dílo na ZHOTOVENÍ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A VÝKON AUTORSKÉHO DOZORU PROJEKTANTA PŘI REALIZACI STAVBY

Název zakázky: „Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. - Častolovice - Solnice, 3. část“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka A 48384

zastoupena: **Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy**

na základě Pověření č. 2372 ze dne 26.2.2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 773/1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E617-S-1805/2019**

ISPROFOND: 5523730001

a

**účastníci Společnosti „SP + SEU_Týniště – Častolovice, 3. část_DSP“ založené Smlouvou
o společnosti ze dne 14. 01. 2019**

SUDOP PRAHA a.s.

se sídlem: **Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80**

IČO: **25793349**, DIČ: **CZ25793349**

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném **Městským** soudem v **Praze**,
spisová značka **B 6088**

bank. spojení:xxx

zastoupena: **Ing. Tomášem Slavičkem, předsedou představenstva**

Ing. Ivanem Pomykáčkem, místopředsedou představenstva

Mgr. Ing. Evou Kudynovou Klimtovou, místopředsedou představenstva

Korespondenční adresa: **Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80**
jako „Správce“ a „Společník 1“

a

SUDOP EU a.s.

se sídlem: **Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 00**

IČO: **05165024**, DIČ: **CZ05165024**

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném **Městským** soudem v **Praze**,
spisová značka **B 21645**

zastoupena: **Ing. Tomášem Slavičkem, statutárním ředitelem**

Korespondenční adresa: **Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 00**
jako „Společník 2“

zastoupen společností SUDOP PRAHA a.s. se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80, IČ: 25793349 na základě Smlouvy o společnosti a Plné moci ze dne 14. 01. 2019

(dále jen „Zhotovitel“)
číslo smlouvy: **19 149 208**

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto Dodatku č.2 je dosud neukončené připomínkové řízení na straně objednatele a zhotovitel současně neobdržel připomínky ze strany ČD, a.s. pro stavbu „Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. -Častolovice - Solnice, 3. část“, bez kterých není možné dokončit 2.dílčí plnění.

I.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany dohodly, v souladu s ustanovením článku 5, odst. 5.3. Smlouvy, na úpravě a doplnění Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E617-S-1805/2019, číslo smlouvy Zhotovitele: 19 149 208, takto:

1. V příloze č.5 Smlouvy – Harmonogram plnění se v závislosti na termínech plnění koordinovaných staveb mění termín druhého dílčího plnění ze 16 na 20 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy, jak je uvedeno v Příloze č.1 tohoto Dodatku.

2. 5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

ruší se stávající znění odst. 5.16 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

5.16 Součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:

| | |
|-----------------------|--|
| <u>Příloha č. 1:</u> | Specifikace Díla |
| <u>Příloha č. 2:</u> | Obchodní podmínky – OP/DSP/15/18 |
| <u>Příloha č. 3:</u> | Technické podmínky: a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb) b) Všeobecné technické podmínky – VTP/DSP/09/18 c) Zvláštní technické podmínky – 11/2018 |
| <u>Příloha č. 4:</u> | Rozpis Ceny Díla - nové znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 1 |
| <u>Příloha č. 5:</u> | Harmonogram plnění - nové znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 2 |
| <u>Příloha č. 6:</u> | Oprávněné osoby |
| <u>Příloha č. 7:</u> | Seznam požadovaných pojištění |
| <u>Příloha č. 8:</u> | Seznam poddodavatelů |
| <u>Příloha č. 9:</u> | Související dokumenty |
| <u>Příloha č. 10:</u> | Zmocnění Vedoucího Zhotovitele |

3. Příloha č. 5 Smlouvy o Dílo – Harmonogram plnění

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 5 – Harmonogram plnění. ***Ruší se znění přílohy č. 5 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním*** platným k datu podpisu Dodatku č. 2, které je přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 2 (současně přílohou č. 5 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění (dále jen „registr smluv“).

2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 2 v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy objednatele: E617-S-1805/2019, číslo smlouvy zhotovitele: 19 149 208, nedotčená Dodatkem č. 2, se nemění.
4. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž dvě (2) vyhotovení obdrží objednatel a dvě (2) vyhotovení obdrží zhotovitel.
5. Nedílnou součástí Dodatku č. 2 jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 (Příloha č. 5 Smlouvy): Harmonogram plnění nové znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 2
6. Účinností zákona č. 367/2019 Sb., tj. od 01.01.2020 došlo ke změně názvu státní organizace, dřívější název Správa železniční dopravní cesty, byl od uvedeného data nahrazen názvem novým Správa železnic. K uvedené změně došlo ex lege a zápis nového názvu do obchodního rejstříku nemá konstitutivní charakter, změna nemá vliv na právní postavení, práva a povinnosti, či jiné okolnosti státní organizace, totožnost subjektu, státní organizace zůstává zachována. Smluvní strany naznačenou okolnost berou na vědomí a jsou s ní srozuměny.

Smluvní strany prohlašují, že si tento DODATEK č. 2 přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

V Praze dne 18.2.2021

V Praze dne

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GR pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

.....
Ing. Tomáš Slavíček
předseda představenstva
SUDOP PRAHA a.s.

.....
Ing. Ivan Pomykáček
místopředseda představenstva
SUDOP PRAHA a.s.

.....
Ing. Tomáš Slavíček
na základě Smlouvy o společnosti
a Plné moci
SUDOP EU a.s.

.....
Ing. Ivan Pomykáček
na základě Smlouvy o společnosti
a Plné moci
SUDOP EU a.s.

Příloha č.1 (Příloha č. 5 - Harmonogram plnění)

| <u>Část Díla</u> | <u>Doba plnění</u> | <u>Popis činností prováděných v Dílčí etapě</u> | <u>Podmínky dokončení Dílčí etapy</u> |
|-------------------------------------|--|--|---|
| <u>Termín zahájení prací</u> | ihned po nabytí účinnosti Smlouvy | - | - |
| 1. <u>Dílčí etapa</u> | do 14 měsíců <u>od nabytí účinnosti Smlouvy</u> (1. dílčí fakturace – 30 % ceny díla DSP) | <ul style="list-style-type: none"> • Provedení a vyhodnocení geotechnických a ostatních průzkumů • Provedení místních šetření • Stavební připravenost pro LDSŽ 22kV (magistrální rozvod), prověření navýšení investičních nákladů • Příprava LDSŽ 22kV - hradecké zhlaví • Posouzení DK v ŽST Týniště n.O. z pohledu DOZ a RDP • Úprava železničního spodku a svršku v dopravě Rašovice pro TV • Předložení kompletního zpracování DSP k připomínkování | Předávací protokol k 1. dílčí etapě |
| 2. <u>Dílčí etapa</u> | do 21 měsíců <u>od nabytí účinnosti Smlouvy</u> (2. dílčí fakturace – 70 % ceny díla DSP) | <ul style="list-style-type: none"> • Definitivní předání DSP s kompletní dokladovou částí se zpracovanými připomínkami z projednání, náklady a oceněnými soupisy prací ve struktuře dle VTP, a návrhem ZTP na realizaci stavby • Předání žádosti o stavební povolení | Předávací protokol k 2. dílčí etapě |
| 3. <u>Dílčí etapa</u> | 22 měsíců (předpoklad 03/2023 – 12/2024) (konečná fakturace – cena díla za AD, fakturace s čtvrtletním plněním) | Autorský dozor projektanta při realizaci <u>Stavby</u> ; Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby v předpokládané délce 22 měsíců | Výkaz poskytnutých služeb (1 x za čtvrtletí) - stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta |
| <u>Termín dokončení Díla</u> | <u>předpoklad do 31. 12. 2024</u> (v závislosti na zahájení 3. Dílčí etapy) | - | Po ukončení <u>přejímacího řízení Stavby</u> a předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu autorského dozoru projektanta) |