



Správa
Pražského hradu

Č. j. SPH 358/2017

DODATEK Č. 1

KE SMLouvĚ O DíLO
č. j. SPH 2112/2016 ze dne 18. 10. 2016

Smluvní strany:

Správa Pražského hradu

se sídlem: Hrad I. nádvoří č. p. 1, Hradčany, 119 08 Praha 1

IČO: 49366076

DIČ: CZ49366076

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxx

číslo účtu: xxxxxxxx/xxxx

právní forma: příspěvková organizace

zastoupena: **Ing. Ivo Velíškem, CSc., ředitelem**

plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Danilo Česal

sídlem: Noutonická 527/9, 152 00 Praha - Hlubočepy

doručovací adresa: V Lipkách 709/17, 154 00 Praha - Slivenec

povol. MK ČR: 11.027/90-PP

IČO: 15315118

DIČ: CZ5410011574

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxx

číslo účtu: xxxxxxxx/xxxx

plátce DPH

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku, na základě vzájemného konsensu tento
dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. j. SPH 2112/2016 ze dne 18. 10. 2016 (dále jen „smlouva“)

I. Předmět dodatku

Předmětem dodatku je rozšíření závazku zhotovitele na provedení povrchové úpravy nově doplňovaných částí ze švarten namísto dýhy a vytvoření nového konstrukčního zpevnění regálů, které zajistí jejich bezpečnou tuhost.

K rozšíření závazku dochází na základě nových zjištění při postupující demontáži, kdy byly odhaleny skutečnosti o složení i konstrukci regálů, které nebylo možno zjistit při přípravách akce. Způsob montáže nebyl znám a nemohl být zjištěn ani při prohlídce před zahájením restaurátorského zásahu, protože neexistuje výrobní či montážní dokumentace a horní desky regálů, které nutno demontovat a přemístit, byly kryty osvětlovací rampou, která zcela znemožňovala pohled na místa spojů a jejich uchycení či provázanost.

Kvůli těmto skutečnostem, které nemohl zadavatel předvídat (i při vynaložení náležité péče), které zároveň nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekračuje 50% původní hodnoty zakázky, se částečně mění závazek a přibývají zde i vícepráce v rozsahu nového konstrukčního zpevnění.

Článek II., Cena, se s ohledem na vyšší materiálovou a montážní náročnost rozšiřuje následovně:

„Cena za restaurování se zvyšuje o 118.000,- Kč (stoosmnácttisíc korun českých) bez DPH. Po tomto zvýšení činí celková cena za restaurování 767.000,- Kč (sedmsetšedesátšedmtisíc korun českých) bez DPH. DPH ve výši 21%, která činí 161.070,- Kč (stošedesátjedentisícšedmdesát korun českých), odvádí zhotovitel“

Smluvní strany po vzájemné dohodě mění ustanovení odst. 1 v čl. IV. smlouvy, Dodací lhůta a sankce, takto:

„Termín dokončení byl stanoven **do 31. 3. 2017**, včetně předání závěrečné restaurátorské zprávy ve dvojím písemném vyhotovení.“

II. Ostatní ujednání

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

Ostatní ustanovení smlouvy neupravené tímto dodatkem zůstávají beze změny.

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.

Tento dodatek je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. j. SPH 2112/2016 ze dne 18. 10. 2016 na uvedení knihovních regálů tzv. Masarykovy knihovny do původního stavu.

V Praze dne

V Praze dne

Danilo Česal

zhotovitel

Ing. Ivo Velíšek, CSc.

ředitel
Správa Pražského hradu
objednatel