

DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Číslo smlouvy objednatele: 2254/2020

Číslo smlouvy zhotovitele: 020211A

(dále jen „smlouva“)

Smluvní strany:

Objednatel:

Povodí Vltavy, státní podnik

sídlo:

Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5

statutární orgán:

RNDr. Petr Kubala, generální ředitel

oprávněn k podpisu smlouvy o dílo

a k jednání o podmínkách smlouvy:

oprávnění jednat o věcech technických:

[redacted], ředitel sekce technické
[redacted], ředitel sekce technické
[redacted], specialista oddělení realizace
investic

IČO:

70889953

DIČ:

CZ70889953

bankovní spojení:

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

číslo účtu:

zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594

tel.: [redacted]

e-mail: [redacted]

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

AQUATIS a.s.

sídlo:

Botanická 834/56, Veverí, Brno, PSČ 602 00

statutární orgán:

Ing. Tomáš Plachý CSc., statutární ředitel

zastoupená:

[redacted], generálním ředitelem, na základě
pověření ze dne 15. 11. 2016
[redacted], technickým ředitelem, na základě
pověření ze dne 15. 11. 2016

oprávněn jednat o věcech technických:

IČO:

46347526

DIČ:

CZ46347526

bankovní spojení:

ČSOB a.s.

číslo účtu:

zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Brně, oddíl B, vložka 775

tel.: [redacted]

e-mail: [redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“, jednotlivě též „smluvní strana“)

I.

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby a zadání veřejné zakázky pro akci: „**MVE Trnávka – rekonstrukce technologie**“ ze dne 12. 11. 2020.

2. Předmětem tohoto dodatku č. 1 je prodloužení termínu provedení díla ve sjednané době v důsledku mimořádných nepředvídatelných překážek vzniklých nezávisle na vůli smluvních stran. Překážkami dle předchozí věty jsou omezení způsobená nouzovým stavem na území České republiky, který byl vyhlášen a následně prodloužen Vládou České republiky, a související mimořádná opatření a omezení postupně vyhlašovaná na základě průběhu pandemie Covid-19. Hlavními omezeními majícími vliv na prodloužení předmětného termínu je nemožnost personálního zajištění včasného výrobního výboru v průběhu zpracování díla v místě stavby.

II.

Tento dodatek č. 1 mění výše uvedenou smlouvu o dílo takto:

Článek II. smlouvy „Lhůty provádění díla“ odstavec 1. nově zní:

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době, a to v termínu **nejpozději do 30. 4. 2021.**

III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti a beze změn.

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva stejnopisy.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.

objednatel:

zhotovitel:

V Praze dne

V Brně dne

.....
ředitel sekce technické
Povodí Vltavy, státní podnik

.....
generální ředitel, na základě pověření
ze dne 15. 11. 2016
AQUATIS a.s.

.....
technický ředitel, na základě pověření
ze dne 15. 11. 2016
AQUATIS a.s.